

Metros  
180 00 Praha 8, I  
IČ 000

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

2008 0104

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]

[REDAKCE] k zajištění investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatelem a Zhotovitelem dne 10.09.2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| Cena díla dle SOD                          | 7.710.358,58 Kč bez DPH      |
| <u>Vícepráce dle změnového listu č. 01</u> | <u>426.285,42 Kč bez DPH</u> |
| Cena díla celkem                           | 8.136.644,00 Kč bez DPH      |
| Sazba 21% DPH                              | 1.708.695,24 Kč              |
| <b>Cena díla včetně DPH</b>                | <b>9.845.339,24 Kč</b>       |
- 1.2.2. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.07.2021“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:  
Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel  
V Teplicích dne .....

Zhotovitel  
V Praze dne .....

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Pritkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Josef Špryňar  
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.  
(v plné moci)

Ing. Petr Ort  
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.  
(v plné moci)

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0870)

## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11.3.2021	
Název akce: <b>LT044003 Klapý – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – změnový rozpočet víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Předmětem změnového listu jsou změny v rozsahu stavebních prací na předmětné stavbě. Po předání staveniště a v průběhu stavebních prací bylo zjištěno:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>změna se bude týkat změny způsobu svařování pokládaného PEHD potrubí d90 v otevřeného výkopu (ze svařování natupo na svařování tyčí elektrotvarovkami)</li> <li>změna se bude týkat přetřídění zeminy, kdy nebude možné výkopek zpětně použít k zásypu, viz. PŘ. 1- fotodokumentace, PŘ.č. 2 – zápis ve SD č. 73498, 73499, 73500, 73501</li> <li>změna se bude týkat obalení potrubí provizorního vodovodu geotextilií z důvodu provedení zimních opatření, viz. PŘ. č. 3 – zápisy ve SD č. 73497, 73502, PŘ. č. 4- fotodokumentace</li> <li>změna se bude týkat přepojení stávající odbočky na řadu V1 u č.p. 32 nad rámeček PD</li> <li>změna se bude týkat provedení provizorního povrchu z asfaltového recyklátu na řadech V1, V2 z důvodu provádění zimní údržby, viz. PŘ. 5 – zápisy ve SD č. 73503, 73508, viz. zápis z KD č. 14 – str. 4</li> <li>změna se bude týkat provedení KSC tl. 150 mm na řadech V1, V2 v místě vystrojení TT-kusů viz. zápis z KD č. 14 – str. 4, PŘ. č. 7 – fotodokumentace, PŘ. č. 6 – zápis ve SD č. 73512</li> </ol>					
Zhotovitel žádá o navýšení ceny za dílo v rozsahu výše specifikovaných dodatečných nepředvídaných prací.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 426.285,42 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
Cena dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH		(číslem/slovy):		
ZL č.01/2021	426.285,42 Kč bez DPH				
Nová cena díla	8.136.644,00 Kč bez DPH				
			+ 119 dní (jednostodevatenáct dní)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.7.2021.					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 426.285,42 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 634.287,63 Kč bez DPH, tj. 8,23 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -208.002,21 Kč bez DPH, tj. 2,70 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 634.287,63 Kč bez DPH, tj. 8,23 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -208.002,21 Kč bez DPH, tj. 2,70 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy, je, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[ ]			Podpis .....	Datum 11.03.2021	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle ustanovení odst. 4.5 Smlouvy o dílo.*

*Cena vychází z jednotkových cen používaných do rámcových smluv a vychází z ceníku URS. Cena je přiměřená.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

*Předmětem změny jsou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a bez nichž by bylo dílo neproveditelné nebo nekompletní. Odůvodnění jednotlivých víceprací je podrobně uvedeno v návrhu změny.*

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací v rámci této stavby, je 842.289,84 Kč bez DPH, tj. 10,92 % realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.3.2021

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 17.3.2021

Datum 17.3.2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.