

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 31. 8. 2016

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:*Zapsaný v obchodním rejstříku:**Jehož jménem jedná:**Sídlo:**IČ, DIČ:**Tel./Fax:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- ve věcech smluvních:**- ve věcech technických:***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

973 204 090/ 973 204 092

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Bc. Tomáš Hladík, tel: 602 106 100, tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj, tel: 602 551 088, vaclav.ondrui@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:*Zapsaný v obchodním rejstříku u:**Zastoupený:**Sídlo:**IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- ve věcech smluvních:**- ve věcech technických:***AQUA – STYL spol. s r.o.**

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469

Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice

16367758, CZ16367758

CITIBANK EUROPE

2524850101/2600

93hmxew

Ing. Michal Janeček, vedoucí konstrukce

tel.: 734 260 204, e-mail: m.janecek@aqua-styl.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIII. (Změna smlouvy) odst. 1, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace nutné pro realizaci akce „Bučovice – rekonstrukce kanalizace a ČOV v areálu kasáren“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 31. 8. 2016. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:



1. Článek III. (Cena díla a platební podmínky):

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla celkem dle SoD:	608 000 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	66 000 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	10 000 Kč
Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 1:	664 000 Kč

Slovy: „šestsetšedesátčtyřitisícekorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek IV. (Termín plnění):

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení / ohlášení stavby	do 30. 04 2017
---	-----------------------


Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Držovicích dne: 2017 -02- 27


.....
Ing. Michal Scheibinger
jednatel a předseda sboru jednatelů

V Praze dne: 2017 -02- 27


.....
Ing. Martin Lehký
ředitel
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
166 IČ: 60460580


.....
Marek Cheryn
jednatel a člen sboru jednatelů

