

DODATEK č. 1

k

objednávce – smlouvě o poskytování služeb ze dne 7.9.2016

na realizaci zakázky

I/11 Hradec Králové - severní tangenta, projekt předběžného geotechnického průzkumu

č. objednatele: 10PT-000437

č. zhotovitele: GTC/2016/338

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

POSKYTOVATEL:

GeoTec-GS, a. s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

Zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

a

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 5521510004.18695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Registrován u: Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4524

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PT-000437 na vypracování dokumentace „I/11 Hradec Králové - severní tangenta, projekt předběžného geotechnického průzkumu“ (dále jen „smlouva“), kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

II. Doba plnění

Původní ustanovení smlouvy:

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

Doba pro dokončení a předání služeb činí 6 týdnů od podpisu smlouvy.

Změna ustanovení smlouvy dodatkem č. 1:

Poskytování služeb bude zahájeno písemnou nebo elektronickou výzvou objednatele po zpracování technické studie.

Doba pro dokončení a předání služeb činí 6 týdnů od podpisu smlouvy.

Všechna ostatní ustanovení uvedená v objednávce č. 10PT-000437 ze dne 7.9.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel.

V Hradci Králové dne 10 -02- 2017

V Praze dne 10. 2. 2017

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za poskytovatele:

GeoTec-GS, a. s.

.....

.....

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....

[Redacted signature]

[Redacted signature]