

DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Mgr. Michaela Hájková, Pobočka Olomouc,
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
+xxxxx, +xxxxx, +xxxxx
olomoucky.kraj@spucr.cz, olomouc.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

První společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Druhý společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Třetí společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek
s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**
1. Geo, spol. s r.o.
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
01573161/CZ01573161
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
29186404/CZ29186404
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov
25540378/CZ25540378

Ing. Martinem Holinkou,
jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.
Ing. Martin Holinka, jednatel
xxxxx
xxxxx
xxxxx
mn8tgr2
UniCredit Bank, a.s.
2108741213/2700
Fio banka, a.s.
5001573161/2010

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 jsou:

- 1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy** – dodatečné služby, resp. nová dílčí část díla –
- 3.4.3.a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita)

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita)	100 bm	2	4 500	9 000

Celková hodnota změn činí 9 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Termín dokončení nové dílčí části díla byl stanoven na 31. 5. 2021.

Odůvodnění:

Při vypracování soupisu nároků bylo zjištěno, že u pozemků vedených na LV 610 a 611 jsou v katastru nemovitostí zapsány jako vlastníci dvě osoby (tzv. duplicitní zápis vlastnictví) a v souladu s ust. § 8a zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) je nutné tyto pozemky zařadit mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené. Tato změna znamená nové šetření hranice pozemků v rozsahu 2MJ.

Výše uvedená skutečnost vznikla s novelou zákona od 1. 1. 2021 a potřeba zařazení pozemků mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené byla zjištěna až po ukončení předchozích etap a vyžaduje individuální řešení vzniklé situace. Z tohoto důvodu Pobočka Olomouc souhlasí s předloženou kalkulací nákladů na provedení těchto dodatečných prací.

2. Změna termínu dokončení dílčí části díla 3.4.5. a hlavního celku 3.4.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu **dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** z původního termínu 31. 3. 2021 na **nový termín 31. 5. 2021**.

Důvodem je časová posloupnost zpracování jednotlivých etap a na sebe navazujících etap, kdy je nejprve potřeba vyšetřit hranice pozemků neřešených a následně vypracovat soupis nároků vlastníků. Současně je nutné změnit termín dokončení **hlavního celku 3.4. Přípravné práce** z původního termínu 31. 3. 2021 na **nový termín 31. 5. 2021**.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 223 540,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	870 400,00 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	222 880,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 316 820,00 Kč
DPH 21%	486 532,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 803 352,20 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31. 3. 2021

V Prostějově dne 30. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	13	3 000	39 000	30.6.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	2 100	438 900	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 900	0	30.11.2020
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita)	100 bm	2	4 500	9 000	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	180	71 640	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 223 540	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	800	318 400	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 800	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	398	1 000	398 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					870 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	398	560	222 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					222 880	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 223 540,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	870 400,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 880,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 316 820,00 Kč
DPH 21% v Kč	486 532,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 803 352,20 Kč

V Olomouci dne 31. 3. 2021

V Prostějově dne 30. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.