

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020

*uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:*

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje


Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Vlastimil Fišer - INPOS

Sídlo: Nivy II 5358, Zlín
Výpis z živnostenského rejstříku vydaný MMZ pod číslem jednacím
MMZL 091734/2019/11

IČO: 60342633

DIČ: CZ60342633

Identifikátor datové schránky: v38t2f

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2020 smlouvu o dílo, č. objednatele: 4006, č. zhotovitele: 01/2020, (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.2 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dojde k následujícím změnám smlouvy o dílo:

II.1.1 na změně termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (článek III. bod 2. smlouvy o dílo), a to z původního termínu (upraveného dodatkem č.1) do 31.3.2021 na **nový termín dokončení do 16.4.2021,**

tato změna vyplývá a souvisí s termínem dokončení stavebních prací na rekonstrukci budovy KŘ HZS Zlínského kraje, které byly z důvodu prováděných víceprací prodlouženy do 31.3.2021.

II.2 Celková smluvní částka smlouvy o dílo (čl. V. odst. 1) se tímto dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

III.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

