



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno
IČO: 70887039
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo: 05/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

Zhotovitel CONSCOPE, s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 72716

zastoupený: Ing. Petrem Kantoříkem, jednatelem

bankovní spojení: u ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 29303826

DIČ: CZ29303826

TEL.: [REDACTED]

FAX: ...

K projednání smluvních záležitostí jsou oprávněni

za objednatele: Ing. Miroslav Foltýn

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni

za objednatele: Ing. Vladimír Matáš, Ing. et Ing. Jan Seman

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.6.2020 mezi
Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „DOZP Nojmánek - rekonstrukce“ následovně:

Článek I.

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. zúžená o méněpráce a rozšířená o vícepráce (Příloha č. 1) vyplývající z odкрыtí stavebních konstrukcí, jejich nutných změn pro zhotovení díla.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. věty první, která zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši **1.961.121,17 Kč** bez DPH, tj. 2.255.289,35 Kč včetně 15% DPH (dále jen „cena“).

SoD	1 .583.799,27 Kč bez DPH
Dod č.1	179.950,34 Kč bez DPH
Dod č.2	197.371,56 Kč bez DPH
Cena celkem	1.961.121,17,-Kč bez DPH

4. DOBA PLNĚNÍ

Změna znění odst. 4.1., který zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- termín zahájení provádění díla: 30.10.2020
- termín dokončení díla: 9.4.2021
- termín protokolárního předání a převzetí díla: 20.4.2021

Milníky (závazné a penalizovatelné termíny):

- termín protokolárního předání a převzetí díla: 20.4.2021

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 30.3.2021

V Brně dne 30.3.2021

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel
Objednatel

Zhotovitel