



KUJCP01R7B46



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina (reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169)

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech
smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, klimes@kraj-jihocesky.cz, Ing. Milan
Vlášek, vlasek@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora
(TDI)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce
16097

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 2 smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19 byly nepříznivé klimatické podmínky v únoru 2021, a to silně promrzlé a následně velmi podmáčené pozemky určené pro vývoz sedimentu z rybníku Domin, které bránily provedení dokončovacích prací.



Jedná se pouze o prodloužení termínu prací mimo lokalitu CZ0313138 Vrbenské rybníky, a to konkrétně na technickou a biologickou rekultivaci na pozemcích určených pro uložení sedimentu z rybníku Domin. Hlavní činností bude zapravení sedimentu a úprava zemědělských pozemků, která bude spočívat v orbě, kypření, hnojení, vápnění, osetí apod. Veškeré ostatní práce v rámci akce „Projekt opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky“ budou dle rozhodnutí dotčených orgánů zhotoveny do 30. 3. 2021.

Tato změna řeší pouze termín dokončovacích prací mimo zvláště chráněné území, kterou nevzniknou méněpráce ani vícepráce.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností HYDRO & KOV s.r.o. ze dne 13. 11. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek 4, bod 4.1, písm. b) smlouvy se mění takto:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 30. 4. 2021**. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19 na svém zasedání konaném dne 25. 3. 2021, usnesením č. 282/2021/RK-13.

V Českých Budějovicích

V Č. BUDĚJOVICÍCH

dne **31 -03- 2021**

25 -03- 2021
dne

