

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100  
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.  
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
IČ: 44223242  
DIČ: CZ44223242  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 681644441/0100  
Jednající: Josef Štaylor  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2020:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 271/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 14.1.2021.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 4 a 50% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 5 a §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 300.927,- Kč bez DPH. Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Původní cena za dílo: 6.995.451,04Kč bez DPH

**Cena za dílo vč. navýšení: 7.296.378,04 Kč bez DPH**

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 153/8RM/2021 ze dne 17.3.2021.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Změna č.1, č.2, č.3“.

V Sokolově dne .....



Digitálně  
podepsal  
Renata Oulehlová  
30.03.2021 13:16

Renata Oulehlová  
starostka města  
Objednatel

V Perštejně dne .....

Josef  
Štaylor

Digitálně podepsal Josef Štaylor  
Datum: 2021.03.30 10:15:43  
+02'00'

Josef Štaylor  
DSSS, spol. s.r.o.  
Zhotovitel

Zakázka:

**Změna č.1 - Rozprostření zeminy**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO 01: Rozprostření zeminy</b>	309 410		64 976	374 386
001: 001: Zemní práce	309 410		64 976	374 386
<b>SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy</b>	- 291 676		- 61 252	- 352 928
001: 001: Zemní práce	- 108 487		- 22 782	- 131 269
056: 056: Podkladní konstrukce komunikací	- 162 106		- 34 042	- 196 148
099: 099: Přesun hmot HSV	- 21 083		- 4 428	- 25 511
<b>SO 102: SO 102: Kanalizace</b>	- 59 777		- 12 553	- 72 330
001: 001: Zemní práce	- 59 777		- 12 553	- 72 330
<b>SO 103: SO 103: Vodovod</b>	- 35 333		- 7 420	- 42 753
001: 001: Zemní práce	- 35 134		- 7 378	- 42 512
099: 099: Přesun hmot HSV	- 200		- 42	- 241
<b>SO 104: SO 104: Plyn</b>	- 44 864		- 9 421	- 54 285
001: 001: Zemní práce	- 35 561		- 7 468	- 43 029
099: 099: Přesun hmot HSV	- 9 303		- 1 954	- 11 256
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 122 240</b>			
<b>DPH</b>	<b>- 25 670</b>			
DPH 21 % ze základny: -122 240	- 25 670			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 147 910</b>	<b>CZK</b>		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 01: Rozprostření zeminy</b>								<b>309 410</b>
<b>001: 001: Zemní práce</b>								<b>309 410</b>
8.	B	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1168 258*0,5 (138,59+155,18)*0,5	m3				102 716
10.	B	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3				89 257
142.	SP	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2				117 436
<b>SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy</b>								<b>- 291 676</b>
<b>001: 001: Zemní práce</b>								<b>- 108 487</b>
11.	B	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				- 51 793
13.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				- 56 694
<b>056: 056: Podkladní konstrukce komunikací</b>								<b>- 162 106</b>
7.	B	162701105_01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				- 58 291
9.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				- 103 814
<b>099: 099: Přesun hmot HSV</b>								<b>- 21 083</b>
4.	B	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t				- 8 395
5.	B	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t				- 4 293
6.	B	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t				- 8 395
<b>SO 102: SO 102: Kanalizace</b>								<b>- 59 777</b>
<b>001: 001: Zemní práce</b>								<b>- 59 777</b>
139.	B	162701105_01_01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				- 21 495
141.	B	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t				- 38 282
<b>SO 103: SO 103: Vodovod</b>								<b>- 35 333</b>
<b>001: 001: Zemní práce</b>								<b>- 35 134</b>

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	B	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					- 16 773
8.	B	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t					- 18 360
<b>099: 099: Přesun hmot HSV</b>										<b>- 200</b>
1.	B	997221551_01		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t					- 33
2.	B	997221559_01		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t					- 73
4.	B	997221855_01		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t					- 93
<b>SO 104: SO 104: Plyn</b>										<b>- 44 864</b>
<b>001: 001: Zemní práce</b>										<b>- 35 561</b>
4.	B	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					- 16 977
6.	B	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t					- 18 584
<b>099: 099: Přesun hmot HSV</b>										<b>- 9 303</b>
1.	B	997221551_02		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t					- 3 548
2.	B	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t					- 1 947
4.	B	997221855_02		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t					- 3 808

Zakázka:

**Změna č.2 - Sanace Pláně**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>- 75 553</b>		<b>- 15 866</b>	<b>- 91 419</b>
056: 056: Podkladní konstrukce komunikací	- 75 553		- 15 866	- 91 419
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>161 772</b>	<b>17,0</b>	<b>33 972</b>	<b>195 744</b>
001: Zemní práce	56 987	17,0	11 967	68 954
005: Komunikace	103 792		21 796	125 588
099: Přesun hmot HSV	993		208	1 201
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>86 219</b>			
<b>DPH</b>	<b>18 106</b>			
DPH 21 % ze základny: 86 219	18 106			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>104 324</b>			<b>CZK</b>

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy</b>										<b>- 75 553</b>
<b>056: 056: Podkladní konstrukce komunikací</b>										<b>- 75 553</b>
5.	B	119001202		Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, ŠD 60%, popílek 10% vč. dodávek materiálu	m2					<b>- 35 438</b>
6.	B	564581111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2					<b>- 40 115</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>										<b>161 772</b>
<b>001: Zemní práce</b>										<b>56 987</b>
1.	SP	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2					9 980
2.	H	58591002		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t					47 007
<b>005: Komunikace</b>										<b>103 792</b>
3.	SP	561081111		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2					103 792
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										<b>993</b>
4.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t					993

Zakázka:

**Změna č.3 - Dodávka panelů**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>336 948</b>	<b>420,3</b>	<b>70 759</b>	<b>407 707</b>
001: Zemní práce	21 546		4 525	26 071
005: Komunikace	234 613	75,5	49 269	283 882
008: 008: Trubní vedení	10 405		2 185	12 590
056: 056: Podkladní konstrukce komunikací	65 968	344,9	13 853	79 821
099: Přesun hmot HSV	4 416		927	5 344
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>336 948</b>			
<b>DPH</b>	<b>70 759</b>			
DPH 21 % ze základny: 336 948			70 759	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>407 707</b>			<b>CZK</b>



Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>										<b>336 948</b>
<b>001: Zemní práce</b>										<b>21 546</b>
5.	SP	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3					7 284
6.	SP	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3					2 179
7.	SP	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					5 976
8.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3					5 193
10.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3					915
<b>005: Komunikace</b>										<b>234 613</b>
1.	B	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2					- 8 861
2.	SP	584121111		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženeho tl 40 mm plochy do 200 m2	m2					18 774
3.	H	59381338		panel silniční 3,00x2,00x0,20m	kus					224 700
<b>008: 008: Trubní vedení</b>										<b>10 405</b>
26.	B	893811112		Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m	kus					1 055
27.	B	56230592		šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3 m	kus					9 350
<b>056: 056: Podkladní konstrukce komunikací</b>										<b>65 968</b>
5.	B	119001202		Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, ŠD 60%, popílek 10% vč. dodávek materiálu	m2					- 21 840
6.	B	564581111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2					- 24 722
11.	SP	564971315		Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2					112 530
<b>099: Přesun hmot HSV</b>										<b>4 416</b>
4.	SP	998226011		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t					4 416