

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č. 500/2016/4/41/1
ze dne 10. 11. 2016

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce: Moravské zemské muzeum, příspěvková organizace
Zelný trh 6, 659 37 Brno

zastoupený: **Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.**, generálním ředitelem

IČ: **00094862/09**

DIČ: **CZ00094862**

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: Ing. Pavel Počinek

zastoupený: **Ing. Pavel Počinek, Neklež 2888/30, 628 00 Brno**

IČ: **41343271**

DIČ: **CZ 6909112375**

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č.ú. [REDACTED]

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 1 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Příkazní smlouvou č. 500/2016/4/41/1 ze dne 10. 11. 2016 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je Předmětem smlouvy je závazek Příkazníka zajistit pro Příkazce výkon inženýrských činností při přípravě a realizaci stavby: **„MZM – Stálá expozice dějin 20. Století Dietrichsteinský palác, Brno“**. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění jednotlivých částí díla z důvodu prodloužení trvání výběrového řízení a opoždění termínu uzavření Smlouvy oproti předpokládanému časovému harmonogramu, jak vyplynulo z okolností, které nemohl Příkazce ani Příkazník objektivně předpokládat (27 dodatečných informací).
2. Dosavadní text článku V. „Doba a místo plnění“ bod V.2 se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven na:

- zahájení výkonu IČ 02/2017 v den předání staveniště
- zahájení realizace stavby 02/2017
- předpokládané ukončení realizace stavby 09/2017
- předpokládané ukončení IČ 10/2017
- doba realizace stavby 08 měsíců
- předpokládaná doba výkonu IČ 09 měsíců

3. V návaznosti na změnu termínu plnění se dosavadní text Přílohy č. 1 ke smlouvě – Platební kalendář, ruší a nahrazuje novou přílohou ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Příkazce a 1 Příkazník.
3. Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku dle příslušných právních předpisů, jimiž je Příkazce vázán.

V Brně dne 17. 11. 2017

.....
za Příkazce
Mgr.

generální ředitel Moravského zemského muzea

V Brně dne 17. 11. 2017

Ing. Pavel P
stavební
Neklež 30, 62
IČ: 413 4
Tel.: 604 2

.....
za Příkazník
Ing. Pavel P



Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
2

PŘÍLOHA Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ČÍSLO 500/2016/4/41/1
PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za plnění předmětu této smlouvy dle následujícího platebního kalendáře:

Průběžné měsíční platby

číslo platby	Kalendářní měsíc:	Výše odměny za příslušný kalendářní měsíc v Kč bez DPH
1	ÚNOR 2017	12.700,-
2	BŘEZEN 2017	38.125,-
3	DUBEN 2017	38.125,-
4	KVĚTEN 2017	38.125,-
5	ČERVEN 2017	38.125,-
6	ČERVENEC 2017	38.125,-
7	SRPEN 2017	38.125,-
8	ZÁŘÍ 2017	38.125,-
9	ŘÍJEN 2017	25.425,-

Ing. Pavel Poř
stavební činn
Nekleř 30, 628 0
IČ: 413 43 2
Tel.: 604 222

