



**DODATEK č. 2**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-000938/20**

Číslo smlouvy Zhotovitele: .....

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**133 – I/57 SKROCHOVICE, OBCHVAT – DÚR/Č**

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, vedoucí úseku výstavby

kontaktní osoba ve věcech technických:

██, vedoucí týmu

e-mail:

██

tel.:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**RS PP – Morava 2017**

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██, předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, předseda představenstva

e-mail:

██

tel.:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██, výrobní ředitelka

e-mail:

██

tel.:

██

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Privatel Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupený: [REDAKCE] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2017**“  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.9.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 16PT-000938/20 (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DŮR**“) na stavbu silnice „**I/57 Skrochovice, obchvat**“ včetně inženýrské činnosti.

### **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

1. **Obecná situace Covid** – zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a s vlastníky pozemků;
2. **Záplavové území toku Čížiny** – ze závěru zpracované Studie odtokových poměrů na toku Čížina vyplývá, že požadovaným zkrácením mostní estakády přes vodní tok Čížina bude negativně ovlivněna záplavová oblast. V rámci projektu je nutné nad rámec prováděcí smlouvy řešit a navrhnout adekvátní protipovodňová opatření (PPO). Rozsah a způsob zapracování protipovodňových opatření, včetně financování PPO musí být nejdříve projednán mezi řediteli ŘSD ČR Správa Ostrava a Povodí Odry. Následně budou PPO zapracována do projektové dokumentace.

dohodly na změně znění Smlouvy, a to následovně:

### **Článek III. Doba a místo plnění**

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**



Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	nejpozději <b>do 5 měsíců</b> ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	<b>do 3 měsíců</b> od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad <b>do 6 měsíců</b> od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení plnění: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DÚR	nejpozději <b>do 8 měsíců</b> ode dne účinnosti Smlouvy
Čistopis DÚR	<b>do 1 měsíce</b> od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DÚP
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	<b>do 3 měsíců</b> od odevzdání finálního čistopisu DÚR
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad <b>do 6 měsíců</b> od podání žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně tímto Dodatkem neupravená zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 19. 03. 2021

V Ostravě dne 19. 3. 2021

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
[redacted]  
ředitel Správy Ostrava

---

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
vedoucí konsorcia RS PP – Morava 2017  
[redacted]  
předseda představenstva