

### Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Blahová, odbor správy majetku města

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

**a**

### GSR s.r.o.

se sídlem: J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zastoupená: Josefem Grebíkem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Grebík, jednatel

zástupce ve věcech technických: Josef Grebík, jednatel

IČO: 26908387

DIČ: CZ26908387

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579

bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú.: [REDACTED], KS 0308, VS

Tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### „Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště“

#### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 16.3.2021 byla mezi objednatel a zhotovitelem, dle výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/0189/SMM-SBB (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které je zhotovitelem realizováno dílo: „Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala na základě nových skutečností potřeba provést změny oproti podmínkám výběrového řízení, spočívající v provedení dodávek a prací, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu (tzv. vícepráce) tak, aby dílo mohlo být řádně dokončeno a sloužit svému účelu. Naproti tomu odpadla potřeba provést některé dodávky a práce v původním položkovém rozpočtu zahrnuté, jejichž provedení již vzhledem k rozsahu a povaze víceprací není pro řádné dokončení díla zapotřebí (tzv. méněpráce).
3. Ve vazbě na shora uvedené změny díla je s ohledem na zajištění dodržení předepsaných technologických postupů na straně zhotovitele nezbytné, aby byl původně sjednaný termín provedení díla přiměřeně prodloužen.

#### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Prováděcí dokumentace - článek I., odstavec 4 smlouvy o dílo (a tím i vymezení předmětu plnění dle smlouvy o dílo), **se rozšiřuje o dodatečné dodávky a práce (vícepráce) a zužuje o dodávky a práce,**

**které nebudou na základě dohody smluvních stran provedeny (méněpráce)**, jejichž soupis - Změnový položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací), je přílohou tohoto dodatku.

2. Doba plnění - článek III., odstavec 1 smlouvy o dílo, se v části ukončení provádění díla mění a nahrazuje novým zněním takto:

**Ukončení provádění díla:**

**do 12.4.2021.**

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.

3. Cena za dílo - článek IV., odstavec 1 smlouvy o dílo, se mění o hodnotu víceprací a méněprací a nahrazuje novým zněním takto:

**Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, ve výši:**

**441 465,84 Kč bez DPH**

**92 707,82 DPH 21%**

**534 173,66 včetně DPH.**

Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo:

368 966,26 Kč bez DPH

Vícepráce:

99 644,64 Kč bez DPH

Méněpráce:

27 145,06 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1:

441 465,84 Kč bez DPH.

Článek III.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

**Změnový položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací).**

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 8.10.2018.

V Uherském Hradišti dne .....

V Uherském Hradišti dne .....

objednatel  
město Uherské Hradiště

zhotovitel  
GSR s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta

\_\_\_\_\_  
Josef Grebík  
jednatel