

## **DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

název zakázky: **„Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“**  
č. smlouvy zhotovitele: **19070/19**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-2171/2019**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

Kontaktní osoba:

na straně jedné (dále jen „*objednatel*“)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
se sídlem: Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno  
IČO: 449 60 417  
DIČ: CZ44960417  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803  
Zastoupen: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 03. 2021 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5 Termín plnění, bodu 5.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
- 5.3 Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci, objednateli. Zhotovitel na základě plné moci objednatele požádá Drážní úřad o zahájení stavebního řízení stavby s tím, že pravomocné stavební povolení bude vydáno a předáno objednateli nejpozději **do 31. 07. 2021.***
- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží smluvní strana zhotovitele a po dvou vyhotovení smluvní strana objednatele.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Nedílné přílohy dodatku: příloha č. 1 – změnový list č. 5 včetně příloh

V Ostravě dne 30. března 2021

.....  
za objednatele  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Kamil CHMELA**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1427626

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** df5f3202-9e41-44fb-96a9-1d6c1e43f644

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2021 14:20:00



bac7d504-1ae4-49b5-98e4-a7a78ee9bf5b