

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Název zakázky: „Oprava MVTV 2 060“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-1959/2020**

a

CZ LOKO, a.s.

se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 61672131, DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném " Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2584

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Josef Gulyás, místopředseda představenstva a Ing. Jan Kutálek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **OU20082**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 8. 6. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 10, odst. 10.7 dohoda Smluvních stran o **změně termínu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující

dohoda o změně doby plnění, jak byla smluvně ujednána v čl. 4, odst. 4.2 smlouvy, a to takto:

*4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo v termínu ode dne účinnosti této Smlouvy do **18. 6. 2021**.*

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku

- 1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Změnový list č. 2

(včetně všech příloh Změnového listu č. 2)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 29. března 2021

V České Třebové dne 31. března 2021

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Bc. Josef GULYÁS
místopředseda představenstva
CZ LOKO, a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. Jan KUTÁLEK
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne

Příloha č. 1:

Změnový list č. 2
(včetně všech příloh Změnového listu č. 2)

Název zakázky (akce): Oprava MVTV2-060

Číslo veřejné zakázky: 63520124

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS Cov-2 na území České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, byla přijata celá řada navazujících zákazů a omezení. Tyto zakázky a omezení mají a budou mít výrazný dopad na způsob a možnost plnění smluvních závazků společnosti CZ LOKO a.s. Vlivem karanténních a krizových opatření a v souladu s doporučeními vládních orgánů došlo k omezení výrobních kapacit společnosti CZ LOKO a.s.

Podle výše uvedených okolností na provoz a podnikání, dochází na straně společnosti CZ LOKO a.s. bezprostředně k nedodržení jejich povinností vyplývajících ze Smlouvy č. objednatele E635-S-1959/2020 a č. zhotovitele OU20082 a to konkrétně povinnost provést a předat Dílo v termínu do 31.3.2021.

Společnost CZ LOKO a.s. tímto žádá o prodloužení termínu opravy MVTV2-060 do 18.6.2021.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Celkem	0 Kč	0 Kč
Cena dle SOD	7 372 366 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 615 487 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	7 615 487 Kč	

Celková hodnota změny dle Dodatku č. 2	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	3,3 %
Celkem saldo z předpokládaného ZL č. 2 činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: .., SŽ, s.o. OŘ Ostrava, SEE

Datum: 29.3.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: ..

Datum: 29.3.2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: ..

Datum: . 29.3.2021

Podpis:

3/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: ..

Datum: 29.3.2021

Podpis:

4/ Stanovisko ředitele OŘ:**Schvaluji****Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří MACHO

Datum: . 29.3.2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: - dopis CZ LOKO a.s. ze dne 17.3.2021

Ing. Jiří Macho

Ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00, Ostrava

Naše značka/ze dne:	Zpracovatel:	Tel.:	E-mail:	Česká Třebová
CZLOKO-OU/R20187	Roman Striž	+420 720 984 030	roman.striz@czloko.cz	17.03.2021

Vážený pane Macho,

obracíme se na Vás ve věci opravy speciálního vozidla MVTV 2.060, smlouvy č. E635-S-1959/2020, č. smlouvy zhotovitele OU20082, uzavřené dne 08.06.2020 mezi naší společností CZ LOKO, a.s., se sídlem Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová, IČO 616 72 131, jako Zhotovitel a Vaší společností Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, se sídlem Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, IČO 70994234, jako Objednatel, ve znění jejich pozdějších změn a doplnění (dále jen „Smlouva“). Předmětnou Smlouvou se naše společnost CZ LOKO, a.s. zavázala pro Vaši společnost provést opravu a výměnu opotřebovaných částí speciálního vozidla MVTV 2.060, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

Jak je Vám jistě známo, v souvislosti se šířícím se onemocněním COVID-19, koronavirus SARS-CoV-2 vyhlásila vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky **nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, který byl následně prodloužen min. do 28. března 2021**. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav pak byla přijata celá řada dalších navazujících zákazů a omezení. Tyto zákazy a omezení mají a budou mít výrazný dopad na způsob a možnosti plnění smluvních závazků společnosti CZ LOKO, a.s.

Aktuální stav šíření pandemické nákazy virem COVID-19, který se zásadně dotknul i fungování společnosti CZ LOKO, a.s., je naprosto mimořádnou situací. Vlivem karanténních a krizových opatření a v souladu s doporučeními vládních orgánů došlo k omezení výrobních kapacit společnosti CZ LOKO, a.s..

CZ LOKO, a.s.

Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika

T: +420 465 558 101

E: czloko@czloko.cz

IČ: 61672131
DIČ: CZ61672131

czloko.cz



Ačkoli společnost CZ LOKO, a.s. činí celou řadu vnitřních opatření, aby minimalizovala dopady výše uvedených okolností na její provoz a podnikání, dochází na straně společnosti CZ LOKO, a.s. bezprostředně k nedodržení našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to konkrétně povinnosti provést a předat Dílo v termínu do 31.03.2021, z důvodu že:

- došlo k náhlému výpadku zaměstnanců společnosti CZ LOKO, a.s. z důvodu onemocnění, nařízené karantény;

Jako dlouhodobý obchodní partner, který po Vaši společnost již po několik let realizuje kompletní opravy na vozidlech MVTV 2.2, MVTV 2.3, SHV MUV 74 a MUV 75 dislokovaných v Oblastním ředitelství Ostrava si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu opravy a to **do 18.06.2021**.

Tímto dopisem se Vám chceme zároveň jménem společnosti CZ LOKO, a.s. omluvit za vzniklé komplikace a pevně věříme v naši pokračující spolupráci.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

S pozdravem,

Ing. Jan Kutálek
Obchodní ředitel a člen představenstva



