

Časový harmonogram akce : "Rekonstrukce Sladovna Písek 7.etapa – stavba B"

| Položka / týden | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|--|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | 22.3. - 26.3. | 29.3. - 2.4. | 6.4. - 9.4. | 12.4. - 16.4. | 19.4. - 23.4. | 26.4. - 30.4. | 3.5. - 7.5. | 10.5. - 14.5. | 17.5. - 21.5. | 24.5. - 28.5. | 31.5. - 4.6. | |
| Převzetí staveniště, zakrytí podlah, manipulace s materiálem | | | | | | | | | | | | |
| Demontáže podbití stropů, ukládání palubek k dalšímu použití | | | | | | | | | | | | |
| Montáž sádkartonového protipožárního podhledu | | | | | | | | | | | | |
| Montáž palubkového podbití stropů | | | | | | | | | | | | |
| Závěrečný úklid, vyklizení staveniště, odvoz odpadu | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

V Písku dne 22.3.2021

xxx

INTESTA CZ s.r.o.