

Milníky přípravy a organizace soutěže

etapa	datum	Milníky soutěže, dle odst. III, bod 1 smlouvy	Související termíny soutěže, nad rámec odst. III, bod 1 smlouvy
I Před zahájením soutěže	prosinec 2019		návrh postupu přípravy a organizace soutěže
	leden – březen 2020		zapojení veřejnosti a hlavních aktérů do přípravy soutěže
	do 31. března 2020	zpracování zadání a soutěžních podmínek	
II Po vyhlášení soutěže	duben - květen 2020		překlady, grafické zpracování zadání a soutěžních podmínek
	do 8. června 2020	vyhlášení soutěže	
	do 15. srpna 2020	odevzdání žádostí o účast v soutěži	
	do 15. prosince 2020	odevzdání návrhu v 1. fázi	
	do 30. dubna 2021	odevzdání návrhů v 2. fázi	
	do 15 června 2021	závěrečné jednání poroty zpracování soutěžního protokolu, jeho distribuce soutěžícím	
III Po vyhlášení výsledků soutěže	do 30. června 2021	zajistit vypořádání případných námitek zahájení výstavy soutěžních návrhů	
	do 24 měsíců od zahájení JŘBÚ	konzultace a součinnost při navazujícím JŘBÚ	

V rámci stanovení časového harmonogramu soutěže, který je volnou přílohou č. 1 smlouvy, se smluvní strany se dohodly, že: Překáží-li příkaz či činnost Příkazce v řádném provádění prací Příkazníka (např. nebudou zajištěny prostory pro jednání s veřejností a hlavními aktéry, nebudou spuštěny webové stránky soutěže, nebude zajištěna smlouva s grafikem na zpracování podkladů soutěže atp.). Příkazník činnosti v nezbytném rozsahu přeruší až do doby, než dojde k nápravě. Na tuto skutečnost je Příkazník povinen Příkazníka písemně upozornit. Lhůty milníků soutěže stanovené v této příloze smlouvy se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou.

V Chlumci dne

Ing. Walter Fiedler
Palivový kombinát Ústí, státní podnik (Příkazce)

V Praze dne

Ing. Petr Návrat, MSc.
jednatel ONplan lab, s.r.o (Příkazník)