

DODATEK č. 2**PPR-19595-30/ČJ-2020-990665**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2020

(dále jen „dodatek č. 2“)**Smluvní strany****objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky**Příjemce faktury:****Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

TECHNISERV, spol. s r. o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

44264020

CZ44264020

 prokuristou společnosti

Křibjör

Komerční banka a. s.

435742011/0100



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené pod názvem „Rekonstrukce EZS – Hluboké Mašůvky“, evidované pod č. j.: PPR-19595-23/ČJ-2020-990656, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2020 (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v instalaci klimatizace do serverovny a monitorovací místnosti pro zajištění soustavného chlazení dodaných technologií, dojde ke dni 31. 3. 2021 k částečnému předání díla, jehož součástí je původní stavební část. Vícepráce realizované v souvislosti s dodáním klimatizace se uskuteční v termínu nejpozději do 31. 5. 2021

Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly, že znění čl. III. Způsob provedení díla, se doplňuje o nový odst. 6, který zní:

„6. Termín dokončení instalace klimatizace do serverovny a monitorovací místnosti, je stanoven nejpozději do 31. 5. 2021.“

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.03.30
21:23:57 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



prokurista společnosti