

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0528/2020-1)

**ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0528/2020 ze dne 15.07.2020
na zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbbwm9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
Zastoupen: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 190776490297/0100
Tel/mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 83y5crc
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí
[REDACTED], stavební technik

I.
Úvodní ustanovení

1.
Dne 15.07.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0528/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Jeseník, 9. května, 3. etapa“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.
V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



II. Předmět dodatku

1.

Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 - ul. U Kasáren	1.440.523,18	0,00	1.440.523,18
Hodnota změny	v Kč bez DPH		v %
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)	1.440.523,18		14,84

2.

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1.440.523,18 Kč bez DPH.

3.

Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené změnu čl. V. **Cena díla odst. 1 smlouvy** tak, že tento **nově zní následovně**:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 1, a činí:

Celková cena bez DPH	11.148.249,56 Kč
DPH 21 %	2.341.132,41 Kč
Celková cena s DPH	13.489.381,97 Kč

(slovy: třináctmilionůčtyřistaosmdesátdevětstíctřistaosmdesátjedna korun českých a devadesátseven haléřů s DPH).

4.

V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.



5.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 29.03.2021, svým usnesením č. 2376.

6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1

V Jeseníku dne 31.03.2021

V Bruntále dne 30.03.2021

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 001 - ul. U Kasáren					
Stavba:	„Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	SO 101.3 - rekonstrukce místních komunikací - III.etapa				
Část:					
Zhotovitel:	KARETA s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů:	Změnový list č. 1 ul.U Kasáren				Celkem Kč
	Rekapitulace				1 440 523,18
	Vícepráce - ul. U Kasáren				1 440 523,18
1) Zdůvodnění: V rámci projektové dokumentace a povolení stavby je řešena také ulice U Kasáren. Část položek týkajících se zejména komunikace a kanalizace této ul. nebyla obsažena ve vysoutěženém rozpočtu. Pro kompletnost ucelené aktuální III. etapy stavby se doplňuje provedení nezbytných prací, ve smyslu víceprací.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 1 440 523,18 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) změna o: 1 440 523,18 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura		Ing. Marek Němec 		
Datum:					
Podpis	 MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK oddělení investic 790 01 Jeseník				

Rozpočet - ul. U Kasáren

Stavba: Regenerace sídliště Jeseník, 9.května, 3.etapa

Místo: Jeseník, ul. U Kasáren

Zadavatel: Město Jeseník

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vícepráce

ZL č.1 celkem (VCP)

1 440 523,18 Kč

1 440 523,18 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

21. 1. 2021

IČ:

00302724

DIČ:

CZ00302724

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

Cena bez DPH

1 440 523,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 440 523,18	21,00%	302 509,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 743 033,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Zadavatel:

Město Jeseník

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 440 523,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 440 523,18

1 - Zemní práce	238 401,92
4 - Vodorovné konstrukce	14 959,41
5 - Komunikace pozemní	849 280,00
8 - Trubní vedení	96 294,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	110 112,60
997 - Přesun sutě	47 178,75
998 - Přesun hmot	84 296,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídl.9.května 3.etapa - ul. U Kasáren

Místo:

Datum: 21. 1. 2021

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 440 523,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 440 523,18

D 1 Zemní práce

238 401,92

1	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstev 50 mm	m2	18,000	198,00	3 564,00	cena z VŘ
	VV		"napojení stávající stav"					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
2	K	113154334-R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 120 mm	m2	1 235,000	59,00	72 865,00	cena z VŘ
	VV		"odstranění stávající vozovky - tl. 120 mm"					
	VV		1235		1 235,000			
	VV		Součet		1 235,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	209,000	45,00	9 405,00	cena z VŘ
	VV		"silniční obruby"					
	VV		209		209,000			
	VV		Součet		209,000			
4	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	314,000	52,00	16 328,00	cena z VŘ
	VV		"žulový dvojřádek"					
	VV		314		314,000			
	VV		Součet		314,000			
5	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně	m3	108,000	159,00	17 172,00	cena z VŘ
	VV		100% horniny třídy 3					
	VV		"výkop pro sanaci podkladu"					
	VV		20		20,000			
	VV		"výkop pro uliční vpusti"					
	VV		11*1*1*2		22,000			
	VV		"výkop rýhy pro přípojku uliční vpusti"					
	VV		33*1*2		66,000			
	VV		Součet		108,000			
6	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost hornin tv. 3	m3	21,600	38,00	820,80	cena z VŘ
	VV		108*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		21,600			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	108,000	97,00	10 476,00	cena z VŘ
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	194,400	108,00	20 995,20	cena z VŘ
	VV		108*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		194,400			

9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	10,667	615,00	6 560,21	cena z VŘ
VV			"0,2m nad potrubí - odečet potrubí"					
VV			33*0,35*1,0 - 3,14*0,075*0,075*50		10,667			
VV			Součet		10,667			
10	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	19,201	374,00	7 181,17	cena z VŘ
VV			10,667*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		19,201			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	71,450	313,00	22 363,85	cena z VŘ
VV			"Zásyp rýhy pro přípojku UV"					
VV			33 *(2,0-0,35)*1,0		54,450			
VV			"Zásyp pro UV se zhutněním"					
VV			17		17,000			
VV			Součet		71,450			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	128,610	374,00	48 100,14	cena z VŘ
VV			71,45*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		128,610			
13	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	60,000	15,00	900,00	cena z VŘ
VV			"úprava pláně pro sanaci podkladu"					
VV			60		60,000			
VV			Součet		60,000			
14	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	74,000	13,00	962,00	cena z VŘ
VV			74		74,000			
VV			Součet		74,000			
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,000	8,00	592,00	cena z VŘ
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,110	105,00	116,55	cena z VŘ
VV			74*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,110			
D	4		Vodorovné konstrukce				14 959,41	
17	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	72,400	192,00	13 900,80	cena z VŘ
VV			"podklad pro dvouřádek ze žulové kostky 100/100"					
VV			362*0,2		72,400			
VV			Součet		72,400			
18	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,333	3 179,00	1 058,61	cena z VŘ
VV			vpustí					
VV			11*0,1*0,55*0,55		0,333			
VV			Součet		0,333			
D	5		Komunikace pozemní				849 280,00	
19	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 220,000	104,88	127 953,60	CS RTS 2021 01
VV			srovnávací vrstva pod ABH					
VV			1220		1 220,000			
VV			Součet		1 220,000			
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	60,000	204,00	12 240,00	cena z VŘ
VV			"úprava pláně pro sanaci podkladu"					
VV			60		60,000			
VV			Součet		60,000			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 220,000	20,00	24 400,00	cena z VŘ
VV			asfaltová plocha					
VV			1220		1 220,000			
VV			Součet		1 220,000			
22	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 220,000	11,00	13 420,00	cena z VŘ
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 220,000	205,00	250 100,00	cena z VŘ
24	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 220,000	292,00	356 240,00	cena z VŘ
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,000	345,00	6 210,00	cena z VŘ

	VV		"napojení stávající stav"						
	VV		18			18,000			
	VV		Součet			18,000			
26	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	72,400	811,00	58 716,40	cena z VŘ	
	VV		"dvouřádek ze žulové kostky 100/100"						
	VV		362*0,2		72,400				
	VV		Součet		72,400				
	D	8	Trubní vedení				96 294,00		
28	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	22,000	411,00	9 042,00	cena z VŘ	
	VV		"pvc přípojka uliční vpusti"						
	VV		22		22,000				
	VV		Součet		22,000				
29	M	28611165-R	trubka kanalizační PVC DN 150 SN 8	m	33,000	135,00	4 455,00	cena z VŘ	
	VV		33		33,000				
	VV		Součet		33,000				
30	K	891182122-R	Zaslepení odpojené kanalizační přípojky po odstranění vpusti	kus	7,000	103,00	721,00	cena z VŘ	
	VV		7		7,000				
	VV		Součet		7,000				
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000	1 035,00	11 385,00	cena z VŘ	
32	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	11,000	216,00	2 376,00	cena z VŘ	
33	M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	11,000	162,00	1 782,00	cena z VŘ	
34	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	11,000	302,00	3 322,00	cena z VŘ	
35	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	11,000	648,00	7 128,00	cena z VŘ	
36	M	56241042-R	vtoková mříž D400 litina DIN 19583-13 rám begu DIN 19583-9 D400	m	11,000	2 159,00	23 749,00	cena z VŘ	
37	M	59223862-R	skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem pro PVC DN 150	kus	11,000	1 080,00	11 880,00	cena z VŘ	
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 461,00	7 305,00	cena z VŘ	
	VV		"úprava poklopů"						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
39	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	5,000	1 461,00	7 305,00	cena z VŘ	
	VV		"úprava poklopů"						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 461,00	2 922,00	cena z VŘ	
	VV		"výšková úprava šoupat"						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
41	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 461,00	2 922,00	cena z VŘ	
	VV		"výšková úprava šoupat"						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				110 112,60		
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	220,000	226,00	49 720,00	cena z VŘ	
	VV		"Silniční obrubník"						
	VV		220		220,000				
	VV		Součet		220,000				
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	220,000	97,00	21 340,00	cena z VŘ	
44	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	60,000	44,00	2 640,00	cena z VŘ	
	VV		"úprava pláně pro sanaci podkladu"						
	VV		60		60,000				
	VV		Součet		60,000				
45	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 238,000	4,00	4 952,00	cena z VŘ	

VV		"před pokládkou asfaltových vrstev"						
VV		1220			1 220,000			
VV		"čistění vyfrézovaného povrchu"						
VV		18			18,000			
VV		Součet			1 238,000			
46	K	966008111-R	Bourání stávající vpusti s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	ks	7,000	1 900,00	13 300,00	cena z VŘ
VV		vpusti						
VV		7			7,000			
VV		Součet			7,000			
47	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,650	2 670,00	4 405,50	cena z VŘ
VV		vpusti						
VV		11* 0,15			1,650			
VV		Součet			1,650			
48	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	1,650	534,00	881,10	cena z VŘ
VV		vpusti						
VV		11*0,15			1,650			
VV		Součet			1,650			
49	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	31,400	410,00	12 874,00	cena z VŘ
VV		"žulové kostky před odvozem na TS"						
VV		314*0,1			31,400			
VV		Součet			31,400			
D	997	Přesun sutě					47 178,75	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	318,464	67,00	21 337,09	cena z VŘ
VV		frézování 5cm						
VV		18*0,128			2,304			
VV		frézování 12cm						
VV		1235*0,256			316,160			
VV		Součet			318,464			
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	83,291	67,00	5 580,50	cena z VŘ
VV		stávající vpusti						
VV		7*0,5			3,500			
VV		obrubníky včetně lože						
VV		209*0,209			43,681			
VV		žulové kostky lože						
VV		314*(0,115-0,0417)			23,016			
VV		žulové kostky očištěné						
VV		314*0,0417			13,094			
VV		Součet			83,291			
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	728,160	17,00	12 378,72	cena z VŘ
VV		stávající vpusti 11km						
VV		7*0,5*10			35,000			
VV		obrubníky včetně lože 11km						
VV		209*0,209*10			436,810			
VV		žulové kostky lože 11km						
VV		314*(0,115-0,0417)*10			230,162			
VV		žulové kostky očištěné 3km TS Jeseník						
VV		314*0,0417*2			26,188			
VV		Součet			728,160			
55	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	13,094	23,00	301,16	cena z VŘ
VV		žulové kostky očištěné						
VV		314*0,0417			13,094			
VV		Součet			13,094			
56	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	70,197	108,00	7 581,28	cena z VŘ
VV		stávající vpusti						
VV		7*0,5			3,500			
VV		obrubníky včetně lože						
VV		209*0,209			43,681			

VV	žulové kostky lože	
VV	314*(0,115-0,0417)	23,016
VV	Součet	70,197

D 998 Přesun hmot 84 296,50

57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	795,250	77,00	61 234,25	cena z VŘ
58	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	795,250	29,00	23 062,25	cena z VŘ

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o 24 % (index 0,76)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele