

**Dodatek č. 1** *S180/2021/0082/OIV*

ke Smlouvě o dílo „**Karlovské předmostí – rekonstrukce části parku (u Muzea Policie) včetně stávajícího objektu trafostanice - PD**“
smlouva č. *S180/2020/0081/OIV*

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel: Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném MČ P6
Sídlo: Terronská 656/45, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
IČO: 68847530
DIČ: CZ7612130339
Zastoupený: Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Bankovní spojení: 3281711004/2700
Tel.: [REDACTED]

Článek I.**VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

1. Dne 19. 5. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2020/0081/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných **změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo**, k posunu a změně termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů. Změna v postupu a rozsahu prací spočívá v tom, že se objednatel se zhotovitelem dohodl na zpracování zjednodušené studie řešeného

území ve třech variantách. Po odsouhlasení vybrané varianty bude přistoupeno k pokračování, tj. ke zpracování projektové dokumentace v rozsahu uzavřené smlouvy.

Článek II.

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění ustanovení **čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění**, a to konkrétně odst. 1, 2 a 3 tohoto článku smlouvy. Článek IV smlouvy tedy nově zní následovně:

Článek IV.

VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Termín zahájení:** po uzavření a převzetí tohoto dodatku.
2. **a) Ukončení 1. uzlového bodu**, tj. předání dokumentace pro vydání společného povolení **do 60 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.
b) Součástí 1. uzlového bodu je také zápis z konzultace s odborným referentem (památkářem) NPÚ.
3. **Ukončení 2. uzlového bodu**, tj. pravomocné společné povolení **do 120 kalendářních dnů** od uzavření tohoto dodatku za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
 - originál společného povolení s razítkem nabytí právní moci,
 - kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení se zpracovanými podmínkami DOSS a OV do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.
4. **Ukončení 3. uzlového bodu**, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 smlouvy **do 30 kalendářních dnů po nabytí právní moci společného povolení.**
5. **Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru** dojde nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Článek III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne 24. 03. 2021

V Praze, dne: 24. 5. 2021



[Redacted signature]

Za objednatele

Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2

[Redacted signature]

Za zhotovitele

Ing. arch. Dalibor Hlaváček

[Redacted signature]

Za OP: Mgr. Jan Burěš