

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-047Z/2019/20

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, p.o.  
Se sídlem: Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava Mariánské Hory  
Zastoupený: Mgr. Michalem Mariánkem, ředitelem domova  
IČ: 70631824  
DIČ: CZ70631824  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** OMLUX, spol. s r.o.  
Se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka  
Zastoupený: Petrem Konečným – jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – Ostrava  
Číslo účtu: 207062516/0300  
IČ: 61944840  
DIČ: CZ61944840  
Výpis z OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 13512  
Den zápisu: 6. června 1995  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla, tím se mění a doplňují následující články a odstavce.

## III. Předmět smlouvy

1) Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 upravuje o vícepráce, které vznikly při realizaci díla:

**„Oprava střešního pláště – Domova pro seniory IRIS“**

viz změnový list č. 1 ze dne 31.07.2020.

# ZMĚNOVÝ LIST č.1

---



NÁZEV ZAKÁZKY:

**Oprava střešního pláště - Domova pro seniory IRIS  
ul. Rybářská 1223/13, Ostrava - Mariánské Hory a  
Hulváky**

INVESTOR:

**Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory,  
příspěvková organizace**

DATUM:

**31.7.2020**

---

## A. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

### REKAPITULACE:

1.	POVLAKOVÉ KRYTINY	15 602,00
2.	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	0,00
3.	HROMOSVODY	0,00
4.	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	18 864,00
5.	OSTATNÍ	24 270,00
CELKEM		58 736,00
15% DPH		8 810,00
CELKEM S DPH		67 546,00