



Vypraveno
dne 31-03-2021

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-004068 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/13 Jablonné v Podještědí, mosty 13-112, 13-113, 13-114 – DSP + IČkSP + VD - ZDS uzavřené
mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

„Objednatel“) na straně jedné

a



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.: RSD-3188/2021-1

PID: RSDBXXAQR

Doručeno: 29.03.2021

Listů dokumentu: 1

SVAZEK: 3(3)

Projektová kancelář Vaner s.r.o.

se sídlem:	V Horkách 101/1, 460 07 Liberec
IČO:	25458990
DIČ:	CZ25458990
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
19271	
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	Ing. Luboš Vaner, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-004068 ze dne 18. 6. 2020.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

2.1 Změna článku č. VI Cena za poskytování služby, odst. 1

Původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Cena“).

Cena bez DPH: 1 398 000,00 Kč

DPH: 293 580,00 Kč

Cena včetně DPH: 1 691 580,00 Kč

se nahrazuje novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Cena“).

Cena bez DPH: 1 552 800,00 Kč

DPH: 326 088,00 Kč

Cena včetně DPH: 1 878 888,00 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1: 154 800,00 Kč bez DPH

Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Odůvodnění

1. Potřeba této změny vznikla v závislosti na výsledku diagnostických průzkumů mostních konstrukcí, z nichž bylo zjištěno, že předpokládaná oprava, která měla být navržena je neekonomická a je nutné

navrhnout jiné řešení, které u mostů 13-112 a 13-114 znamená demolici a následně stavbu nových mostních konstrukcí.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb – rekapitulace
 - Příloha č. 2 - Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb –SO 201 most 13-112
 - Příloha č. 3 - Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb –SO 203 most 13-113
 - Příloha č. 4 - Aktualizovaný rozpis Ceny Služeb –SO 203 most 13-114

V Liberci dne: 29. 3. 2021

V Liberci dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth

Ředitel Správy Liberec

Projektová kancelář Vaner s.r.o.

Ing. Jan Vaner

Jednatel společnosti