

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby

„Prostor u nádraží Sirková Šumavská – revitalizace prostoru“

18TUOIN37

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

CUBESPACE s.r.o.

se sídlem Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

zastoupená Martinem Berkou, jednatelem

IČO: 278 86 794

DIČ: CZ27886794

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2020/005613

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Prostor u nádraží Sirková Šumavská – revitalizace prostoru**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení revitalizace prostoru výstupu z hlavního vlakového nádraží města Plzně – prostor od výstupu z nádraží k ulicím Šumavská, Sirkova.
- 1.2. V průběhu realizace díla vznesl objednatel dodatečný požadavek na provádění díla, spočívající v rozšíření skladového modulu v rámci SO 703 a doplnění o prostor WC, a to z důvodu zvýšení komfortnosti užití skladového modulu tak, aby WC mohlo být užíváno i hendikepovanými osobami. Tento dodatečný požadavek objednatele má dopad na termín provádění díla, kdy zhotovitel není objektivně schopen z důvodu technologických postupů dodržet původně sjednaný termín díla. Dodatečný požadavek objednatele bude realizován ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž prodloužení termínu je z povahy objednatelům požadované změny nezbytným předpokladem. Vzhledem k uvedenému a k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZV, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 1.2. Dodatku č. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy je následující:
- | | |
|--|--|
| 4.2.1. předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele |
| 4.2.2. zahájení stavebních prací: | předáním a převzetím staveniště |
| 4.2.3. dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: | do 22.04.2021 |
| 4.2.4. vydání kolaudačního souhlasu: | do 22.04.2021 |
| 4.2.5. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | do 22.04.2021 |
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu *.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za objednatele: 29.03.2021

Za zhotovitele: 29.03.2021

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Martin Berka
jednatel