

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**evidenční č. objednatele: O/17/171**  
**evidenční č. zhotovitele: 17-026**

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva  
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/17/171, č. smlouvy zhotovitele 17-026 uzavřené dne 24. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí - Polní“.
- Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 19. 9. 2017 a dodatkem č. 2 ze dne 19. 12. 2017.

3. V průběhu realizace výše zmíněné stavby jsou oproti stanoveným předpokladům nepřetržitě zaznamenávány vysoké průtoky v korytě řeky Svratky opakovaně dosahující 1. a 2. stupně povodňové aktivity. Průtoky v dané úrovni znemožňují realizaci v tomto úseku stavby. Vzhledem k tomu, že ani v budoucnu nelze očekávat pokles této intenzity, je nezbytné, pro další pokračování v pracích, zvolit jiné technické řešení umožňující uložení potrubí přes řeku Svratku. Nová technologie bude spočívat v postupném protlačení potrubí napříč řekou a má umožnit realizaci tohoto strategického propoje.
4. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 3, jehož předmětem je revize stávající prováděcí projektové dokumentace, navýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. II. Smlouvy o dílo (předmět smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedený odst. 3:

*Čl. II. odst. 3:*

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí pro objednatele revizi prováděcí projektové dokumentace vč. položkových rozpočtů a v případě potřeby zajištění kladných vyjádření dotčených subjektů, nutných pro dokončení a následné provozování díla akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí – Polní“.

Rozsah projekčních prací řešených v rámci revize:

- stavební jímky,
- statika stavebních jímek,
- protlak potrubí,
- komunikační kabely,
- dopravní značení,
- inventarizace zeleně,
- stavební a trubní část – horkovod.

Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby, bude-li v tomto případě nutné.

2. Čl. III. bod 1 Smlouvy o dílo (cena předmětu smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení:

**Cena díla bez DPH za zpracování revize prováděcí projektové dokumentace 268 000,- Kč**

*(slovy: dvěšestšedesátosm tisíc korun českých)*

**Celková cena díla bez DPH 2 233 820,- Kč**

*(slovy: dvě milion dvěstě třicet tři tisíc osm set dvacet korun českých)*

3. Čl. IV. bod 1 Smlouvy o dílo (doba a místo plnění) se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení:

*„Zhotovitel se zavazuje předat revizi prováděcí projektové dokumentace stavby na adresu objednatele nejpozději do dne 17. 03. 2021. Součástí této projekční dokumentace bude kompletní dokladová část.“*

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Radim Menčík  
jednatel