

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 2. 2016

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle § 23 odst. 7 písm. a) a v souladu s § 34, odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: 602 00 Brno, Veverí, Burešova 938/17
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463 42 796, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vl. 695
jednatel: ředitelem divize 4, Závod Česká republika, na základě plné moci
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět díla

1. V návaznosti na ujednání v bodě 6.9 smlouvy o dílo č. 000045 00 16 ze dne 22. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), které je blíže specifikováno v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 1) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylisy, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny předmětu Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tj. nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností, která by byla způsobilá především ovlivnit průběh či výsledek zadávacího řízení či měla za následek změnu ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele.

III. Doba plnění, harmonogram výstavby

1. V souvislosti se změnou předmětu Díla sjednanou výše v článku II. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na přiměřeném posunu termínů provádění Díla.
2. V návaznosti na článek 4.1 Smlouvy smluvní strany sjednaly nový termín celkové doby realizace Díla. Článek 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem upravuje následovně: „*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě (252 + 88 =) **340 kalendářních dní ode dne předání staveniště.***“
3. Zhotovitel v souladu s článkem 4.4 Smlouvy předal Objednateli aktuální Harmonogram výstavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

IV. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

1. Vzhledem ke změně termínu doby realizace Díla Zhotovitel v souladu s článkem 8.4.1 Smlouvy prodloužil platnost Bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle článku 8.3 Smlouvy a zároveň předal Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny Objednatelem.

V. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla dle tohoto Dodatku činí **3 203 796,-- Kč bez DPH.**
2. Celková cena za Dílo dle článku 6.1 Smlouvy tedy činí 92 909 705,-- Kč bez DPH.
K této ceně bude účtována příslušná DPH.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu smluvními stranami.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
 - Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 1) zpracovaného k akci Rekonstrukce nosných konstrukcí ve vozovně Kobylisy včetně výkazu výměr a Projektové dokumentace „Zajištění obvodové stěny“ a „Deska levého ochozu v lodi I“ a fotodokumentace návrhu změny stavby

– Harmonogram výstavby

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne _____

Objednatel

V Praze dne _____

Zhotovitel

Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

ředitel divize 4, Závod Česká republika
na základě plné moci, OHL ŽS, a.s.

Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost