

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 83/2020

ev. číslo zhotovitele: 37/2020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„VDJ Chudobín a ČS Litovel - obnova ocelových řadů v areálu“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Jiří Kantorek, investiční technik

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. B a vl. 237 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Zdeněk Černocký, jednatel společnosti**

ve věcech technických : **Ing. Petr Kučera, výrobní ředitel**

IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Fax :
Email : **modos@modos-olomouc.cz**

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.12.2020 takto:

Provedení víceprací bude spočívat v provedení kompletní investiční akce pod názvem „**Litovel - obnova potrubí pod silnicí III/4498 na výtlaku DN 400 z ČS Litovel**“. Provedení této akce formou dodatku k SoD bylo rozhodnuto z důvodu provádění prací dle SoD na totožném výtlačném řadu z ČS Litovel stejným zhotovitelem a to vzhledem ke koordinaci jednotlivých stavebních činností. Důvodem současné realizace investičních akcí je havarijní stav ocelového potrubí v chrániče, což nám potvrdil provozovatel. Cenová nabídka (příloha č. 1) byla objednatelem zkontrolována a porovnána s rozpočtem projektanta. Na základě této kontroly objednatel akceptuje cenovou nabídku.

Vzhledem k uvedeným vícepracím se mění cena díla „**VDJ Chudobín a ČS Litovel - obnova ocelových řadů v areálu**“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předložené zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

Cena dle SoD	4 252 101,33 CZK bez DPH
Cena méněprací:	- 0 CZK bez DPH
Cena víceprací:	821 005,86 CZK bez DPH
Cena dodatku č. 1	821 005,86 CZK bez DPH
Cena SoD vč. dodatku č. 1	5 073 107,19 CZK bez DPH

5 073 107,19 CZK bez DPH

slovy: pětmiliónůsedmdesátřítisícstosedmikorun a devatnácthaléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Olomouci dne

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

.....
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti