

Čj.: SPH 222/2021
104.082.00.001.0
ID RS smlouvy: 8105619
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 3

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019 ve znění Dodatku č. 1, č.j.:
SPH 3344/2019 uzavřeného dne 11.2.2020 a Dodatku č. 2, č.j.: SPH 1761/2020
uzavřeného dne 11.12.2020 na akci
„Jižní křídlo – oprava fasád a střech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6
korespondenční adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem
IČO: 48026450
DIČ: CZ48026450
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241
plátce DPH
(společník 1 – správce společnosti)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944
(společník 2)

(obě výše jmenované společnosti jsou společníky Sdružení pro obnovu Jižního křídla Pražského hradu, se sídlem: Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7 – společnosti dle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění, k podpisu tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je zmocněn společník 1 jako správce společnosti, bankovní spojení uvedené u společníka 1 je bankovním spojením Sdružení pro obnovu Jižního křídla Pražského hradu)

(dále oba společníci jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SPH 3344/2019 uzavřeného dne 11.2.2020 a Dodatku č.2 č.j.: SPH 1761/2020 uzavřeného dne 11.12.2020

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 v příloze č. 2. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, stejně tak bylo zjištěno, že některé práce není třeba provést..“

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto:
„splnění díla: do 30.9.2021.“

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Naopak zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce – specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3. Tyto práce (vícepráce – méněpráce) jsou popsány v příložených položkových rozpočtech (viz. příloha č. 1 a č. 2).

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH: 3 707 214,35 Kč
(slovy: třímilionysedmsetsedmtisícdvěstěčtrnáct korun českých a třicetpět haléřů)
Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 3 bez DPH: -10 090 549,00 Kč
(slovy: desetmilionůdevadesátisícpětsetčtyřicetdevět korun českých)

Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH : 90 010 665,96 Kč
(slovy: devadesátmilionůdesettisícšestsetšedesát pět korun českých a devadesátšest haléřů)

Celková cena díla činí:

Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH: 83 627 331,31 Kč
(slovy: osmdesátřímilionůšestsetdvacetsedmtisícčtristatřicetjedna korun českých a třicetjedna haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 17 561 739,58 Kč
(slovy: sedmnáctmilionůpětsetšedesátjednatisícšedsmsetřicetdevět korun českých a padesátosm haléřů)“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018.
3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 : položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací 2021

V Praze dne

V Praze dne

Jan Munzar
jednatel
PRACOM s.r.o.
společník 1 – správce společnosti
Sdružení pro obnovu Jižního křídla
Pražského hradu
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel