

Čj. MULA 6557/2021  
Ukládací znak 56.18 V5  
Počet listů dokumentu: 2  
Počet listů příloh: 11

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č.J. MULA 2631/2020  
UZAVŘENÉ MEZI NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 10.02.2020**

Smluvní strany

**Město Lanškroun**

IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město  
zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou  
kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**  
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 255 67 225  
DIČ: CZ25567225  
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva  
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976  
Bankovní spojení: ČS, a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800  
ČSOB a.s., Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300  
KB a.s., Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100  
Raiffeisenbank a.s., Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek 2**“), kterým se Smlouva o dílo na stavbu „**Poliklinika Lanškroun**“ uzavřená smluvními stranami dne 10.02.2020 (dále jen „**smlouva**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 19/RM/2020 ze dne 13.01.2020 a dodatek 1 k této smlouvě uzavřený dne 23.07.2020 (dále jen „**dodatek 1**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun č. 349/RM/2020 ze dne 20.07.2020 mění a doplňuje následovně:

**I.**

1. Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy a čl. I. odst. 1. dodatku 1 se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Změnový list č. 2 tohoto dodatku 2.

## II.

1. Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy a čl. II. odst. 1. dodatku 1 se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I tohoto dodatku 2 zvyšuje o částku 221.055,43 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí	<b>120.871.337,16 Kč bez DPH</b>
DPH	25.382.980,80 Kč
Cena celkem	<b>146.254.317,96 Kč včetně DPH</b>

(cena celkem včetně DPH dále jen „cena díla“).

2. Podrobná kalkulace částky představující zvýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku 2.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

**Cena víceprací** dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku 2 činí **2.055.183,47 Kč bez DPH.**

**Cena méněprací** dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku 2 činí **1.834.128,04 Kč bez DPH.**

## III.

1. Doba realizace I. etapy uvedená v čl. V. odst. 4. písm. a. smlouvy se tímto dodatkem 2 upřesňuje a **termín dokončení a předání stavby** je dohodou obou smluvních stran stanoven na **31.05.2021.**

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí:

- termín předání staveniště I. etapy byl 04.05.2020
- doba realizace I. etapy dle smlouvy je 14 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště pro I. etapu, tzn. dokončení a předání stavby dle smlouvy před uzavřením tohoto dodatku 2 je do 05.07.2021.

2. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 8. smlouvy zhotovitel před podpisem tohoto dodatku 2 předložil aktualizovaný harmonogram provádění díla, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 2.

## IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku 1 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku 2 a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření dodatku 2 schválila usnesením č. 121/RM/2021 ze dne 08.03.2021 Rada města Lanškroun.

Nedílnou součástí dodatku 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Lanškrouně dne

V Kroměříži dne

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**město Lanškroun**  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta

.....  
**VW WACHAL a.s.**  
Ing. Ondřej Wachal  
místopředseda představenstva