


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S00051/2020 ze dne 25.11.2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: **Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava**
IČ: **00845451**
DIČ: **CZ00845451**
Městský obvod Plesná
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **27-1649977339/0800**
Zastoupen: **Pavel Hrbáč, starosta MOB Plesná**
Kontaktní osoby: 

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **KP REVITAL s.r.o.**
Sídlo: **Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá**
IČ: **02632195**
DIČ/VAT ID: **CZ02632195**
Zastoupen: **Kamilou Peterovou, jednatelkou**
Zápis v obchodním rejstříku: **C 58196**
Bankovní spojení: **Raiffaisenbank a.s.**
IBAN: **CZ18 5500 0000 0000 0724 0066**
Korespondenční adresa: **Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá**
Kontaktní osoby: **Kamila Peterová, jednatelka,** 

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 25.11.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu**“ (dále jen „**Stavba**“).
2. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací, jak v důsledku nových potřeb zadavatele, tak v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen „**vícepráce**“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „**méněpráce**“).
2. Na základě změnových listů ze dne 15.3.2021 vyhotovených Ing. Jiřím Hořínkem, technickým dozorem stavby, č. 01,02,03,04,05,06,07,08,09, včetně Rekapitulacím stavby k jednotlivým změnovým listům - viz. Příloha č. 1 (dále jen „**změnové listy**“), se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla ve smyslu níže uvedeného.

II.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku I. tohoto dodatku takto:

Součet méněprací ZL 01-09 bez DPH:	-448 296,52	Kč
Součet víceprací ZL 01-09 bez DPH:	1 953 154,47	Kč
 Rozdíl ZL 01-09 bez DPH:	 1 504 857,95	 Kč
DPH 21%	316 020,17	Kč
Rozdíl včetně DPH	1 820 878,12	Kč

2. S ohledem na shora uvedené Objednatel a Poskytovatel tímto mění na základě vzájemné dohody bod V.1 Smlouvy, který zní nově takto:

Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	8 592 557,86	Kč
DPH 21%	1 804 437,15	Kč
Cena díla včetně DPH	10 396 995,01	Kč

3. Objednatel prostřednictvím tohoto Dodatku vydává příkaz ve smyslu ust. bodu VII. 1), VII. 2) a VII.3) Smlouvy k realizaci změn stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb dle jednotlivých Změnových listů. Zhotovitel tento příkaz podpisem Dodatku přijímá.

4. Práce realizované na základě jednotlivých Změnových listů nemají vliv na termín dokončení či jiné podmínky uvedené ve Smlouvě.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, a po jeho podpisu obdrží obě smluvní strany po jednom stejnopisu.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.

4. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět tohoto Dodatku ke Smlouvě není plněním nemožným a že jej uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čeho jej stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Plesná usnesením č. 977/RMOB-PLe/1822/55 ze dne 22.03.2021.

Příloha č. 1 – Změnový list č. ZN-01,02,03,04,05,06,07,08,09 včetně Rekapitulací stavby k jednotlivým Změnovým listům

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Ostravě dne

V dne

Pavel Digitálně
podepsal Pavel
Hrbáč
Hrbáč Datum:
2021.04.01
10:45:27 +02'00'

Kamila Digitálně podepsal
Kamila Peterová
Peterová Datum: 2021.04.01
08:20:53 +02'00'

.....
Pavel Hrbáč,

starosta

za Objednatele

(podepsáno elektronicky)



.....
Kamila Peterová,

jednatelka

za Zhotovitele

(podepsáno elektronicky)

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-01	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) změna rozsahu úpravy otopného systému v 1.NP a 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1) Během realizace bylo po částečném odkrytí dřevěného obložení zjištěno, že skrytá otopná tělesa vykazují značnou degradaci v místě ventilů a připojovacího potrubí. Dále při vypuštění otopné soustavy došlo k poruše na kotli, jehož oprava by převyšovala přiměřené náklady. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že rozvody topení v 1.NP (mimo část pošty) budou napojeny na stávající kotel ve 2.NP jehož kapacita je dostatečná. Zároveň s ohledem na technický stav rozvodů a otopných těles byla navržena a schválena výměna rozvodů a otopných těles. Při prohlídce otopné soustavy ve 2.NP bylo zjištěno, že stávající rozvody, jež byly původně skryté za vybavením a ostatními konstrukcemi nejsou v místech spojů v dobrém technickém stavu a v blízké době by byla nutná jejich výměna, či oprava. Stávající otopná tělesa ve 2.NP jsou v pořádku. Z tohoto důvodu a s ohledem na již probíhající stavební práce byla dohodnuta úprava na nejnutnější části rozvodů vytápění ve 2.NP s ponecháním stávajících otopných těles.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna je nezbytná a odpovídá principiálně stávajícímu způsobu řešení otopné soustavy. Se změnou souhlasím.			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>			
Stanovisko projektanta stavby:			
S ohledem na skutečnost, že se jedná o zakryté konstrukce, které nebylo možné během projekčních prací zhodnotit, se změnou souhlasím bez připomínek.			
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 14	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 36 666,33 Kč	Cena víceprací bez DPH: 281 828,21 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 245 161,88 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny.</p>	
Podpis zmocněnce investora: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 17. 10. 2017	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 161,88

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

245 161,88

0,00

Výše daně

51 483,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

296 645,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Z01	VCP + MP Ústřední vytápění	245 161,88	296 645,87
01.01.	VÍCEPRÁCE	281 828,21	341 012,13
04.01.	Vícepráce - Ústřední vytápění 1.NP	135 330,91	163 750,40
05.01.	Vícepráce - Ústřední vytápění 2.NP	142 576,32	172 517,35
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	3 920,98	4 744,39
01.02.	MÉNĚPRÁCE	-36 666,33	-44 366,26
05.02.	Méněpráce - Ústřední vytápění	-36 156,20	-43 749,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-510,13	-617,26

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

04.01. - Vícepráce - Ústřední vytápění 1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 330,91

Základ daně

135 330,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 419,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

163 750,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

04.01. - Vícepráce - Ústřední vytápění 1.NP

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 330,91	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 694,59	
1	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,400	959,00	8 055,60	CS ÚRS 2021 01
			"zarovnění zdi po vysekání rýh" 120*0,07		8,400			
D	991		Hodinové zúčtovací sazby				13 368,00	
2	K	991-1	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody ÚT	hod	6,000	300,00	1 800,00	SOD pol.č.1
			"napojení u kotle" 3		3,000			
			"demontáž plynového potrubí" 3		3,000			
			Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 568,00	
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	120,000	96,40	11 568,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 1.NP" 120		120,000			
D	997		Přesun sutě				2 270,99	
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,720	708,90	510,41	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,720	201,45	145,04	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,400	8,76	126,14	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
	WV		0,72*20 'Přepočtené koeficientem množství		14,400			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,043	1 428,00	1 489,40	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				111 636,32	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				54 927,45	
8	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	60,000	354,00	21 240,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 60		60,000			
9	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	30,000	400,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 30		30,000			
10	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 30		30,000			
11	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	120,000	52,11	6 253,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 60+30+30		120,000			
12	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	529,932	3,65	1 934,25	SOD - UT pol.č. 8
D	734		Ústřední vytápění - armatury				11 988,33	
13	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	22,000	82,46	1 814,12	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 22		22,000			
14	M	55128662	Šroubení světlé Cu 15	kus	22,000	63,12	1 388,64	CS ÚRS 2021 01
15	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	234,76	469,52	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 2		2,000			
16	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	11,000	249,00	2 739,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 11		11,000			
17	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2	kus	11,000	256,54	2 821,94	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 11		11,000			
18	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C	kus	2,000	328,69	657,38	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 2		2,000			
19	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C s vypouštěním	kus	6,000	332,13	1 992,78	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 6		6,000			
20	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	104,947	1,00	104,95	SOD - UT pol.č. 17
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				44 720,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	735000912R00	vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	11,000	125,00	1 375,00	SOD - UT pol.č. 18
	WV		"topení 1.NP" 11		11,000			
22	K	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	5,000	2 187,44	10 937,20	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 5		5,000			
23	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	5,000	4 864,97	24 324,85	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 5		5,000			
24	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	4 861,62	4 861,62	CS ÚRS 2021 01
	WV		"topení 1.NP" 1		1,000			
25	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	5,000	145,00	725,00	SOD - UT pol.č. 20
	WV		"topení 1.NP" 5		5,000			
26	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	6,000	270,00	1 620,00	SOD - UT pol.č. 21
	WV		"topení 1.NP" 6		6,000			
27	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	438,437	2,00	876,87	SOD - UT pol.č.27

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3: **05.01. - Vícepráce - Ústřední vytápění 2.NP**

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

142 576,32

Základ daně
142 576,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 941,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

172 517,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

05.01. - Vícepráce - Ústřední vytápění 2.NP

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				142 576,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 995,90	
1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	150,000	96,40	14 460,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"topení 2.NP" 150		150,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 069,50	
2	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,500	959,00	10 069,50	CS ÚRS 2021 01
		VV	"zarovnání zdi po vysekání rýh" 150*0,07		10,500			
D	997		Přesun sutě				2 466,40	
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,900	708,90	638,01	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	201,45	181,31	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,000	8,76	157,68	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
		VV	0,9*20 "Přepočtené koeficientem množsvi		18,000			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,043	1 428,00	1 489,40	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						115 580,42	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				87 936,66	
7	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	60,000	342,00	20 520,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 60		60,000			
8	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	48,000	387,00	18 576,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 48		48,000			
9	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	42,000	443,00	18 606,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 42		42,000			
10	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	24,000	587,00	14 088,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 24		24,000			
11	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	174,000	20,40	3 549,60	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 60+48+42+24		174,000			
12	K	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	174,000	54,60	9 500,40	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 174		174,000			
13	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	848,400	3,65	3 096,66	SOD - UT pol.č. 8
D	734		Ústřední vytápění - armatury				14 317,46	
14	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	28,000	82,46	2 308,88	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 28		28,000			
15	M	55128662	Šroubení svěrné Cu 15	kus	28,000	63,12	1 767,36	CS ÚRS 2021 01
16	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	234,76	469,52	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 2		2,000			
17	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	249,00	3 486,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 14		14,000			
18	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2	kus	14,000	257,00	3 598,00	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 14		14,000			
19	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C	kus	2,000	328,69	657,38	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 2		2,000			
20	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C s vypouštěním	kus	6,000	332,13	1 992,78	CS ÚRS 2021 01
			"topení 2.NP" 6		6,000			
21	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	125,126	0,30	37,54	SOD - UT pol.č. 17
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				13 326,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	735000912R00	vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	14,000	125,00	1 750,00	SOD - UT pol.č. 18
23	K	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových	ks	14,000	170,00	2 380,00	SOD - UT pol.č. 19
24	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	3,000	145,00	435,00	SOD - UT pol.č. 20
25	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	11,000	270,00	2 970,00	SOD - UT pol.č. 21
26	K	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	14,000	395,00	5 530,00	SOD - UT pol.č. 22
27	K	998735202R00.1	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	130,650	2,00	261,30	SOD - UT pol.č.27

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
3 920,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

3 920,98

Výše daně
823,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 744,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel





Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 15.2.2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				3 920,98	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 920,98	3 920,98	SOD
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie					
W			*Vyřízení obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W			1					
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

05.02. - Měněpráce - Ústřední vytápění

KSO:

CC-CZ: 15.2.2021
Datum:

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 156,20

Základ daně
-36 156,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-7 592,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

-43 749,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

05.02. - Měněpráce - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	991		Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	991-1	Náklady na vicepráce při napojení na stávající rozvody ÚT	hod	-3,000	300,00	-900,00	SOD
D	733		Rozvod potrubí					
2	K	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	-45,000	200,00	-9 000,00	SOD
3	K	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	-9,000	252,00	-2 268,00	SOD
4	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového do DN 40	m	-54,000	10,30	-556,20	SOD
5	K	733191111R00	Manžety průstupové pro trubky do DN 20	kus	-6,000	210,00	-1 260,00	SOD
6	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	-3,650	280,00	-1 022,00	SOD
D	734		Armatury					
7	K	734209101R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4	kus	-2,000	25,00	-50,00	SOD
8	K	734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu 3/8"vypouštěcího	kus	-4,000	117,00	-468,00	SOD
9	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	-14,000	80,00	-1 120,00	SOD
10	K	734211112R00	Ventily odvodušňovací ot.těles V 4320, G 1/4	kus	-2,000	55,00	-110,00	SOD
11	K	734261212RT3	Šroubení V 4300 přímé, G 3/8	kus	-7,000	70,00	-490,00	SOD
12	K	734-01	V-exakt DN10 přímý	ks	-7,000	112,00	-784,00	SOD
13	K	734-02	termostatická hlavice DX	ks	-7,000	198,00	-1 386,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-1,000	2 000,00	-2 000,00	SOD
	D	735	Otopná tělesa				-9 170,00	
15	K	735000912R00	výregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	-7,000	125,00	-875,00	SOD
16	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	-6,000	145,00	-870,00	SOD
17	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	-1,000	270,00	-270,00	SOD
18	K	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	-7,000	395,00	-2 765,00	SOD
19	K	735-01	10-6110-5	ks	-1,000	950,00	-950,00	SOD
20	K	735-02	22-9070-5	ks	-1,000	1 120,00	-1 120,00	SOD
21	K	735-03	konzola stojánková pro uchycení OT	ks	-6,000	170,00	-1 020,00	SOD
22	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	-2,000	650,00	-1 300,00	SOD
	D	767	Konstrukce zámečnické				-1 900,00	
23	K	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	-10,000	190,00	-1 900,00	SOD
	D	783	Nátěry				-3 672,00	
24	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-54,000	68,00	-3 672,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění
Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-510,13	21,00%	-107,13
0,00	15,00%	0,00

-510,13

Cena s DPH

-617,26

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z01 - VCP + MP Ústřední vytápění

Soupis: 01.02. - MENĚPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:





Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-510,13	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	510,13	-510,13	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-02	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) změna rozsahu a způsobu provedení zdravotnických instalací 1.NP a 3.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo na základě vývoje technologie a zajištění bezúdržbového provozu dohodnuto, že pisoárový modul bude opatřen z hygienických důvodů radarovým splachovacím senzorem, dále bylo zjištěno, že vybavení WC ZTP jsou v rozpočtu řešeny jako kombinované (tedy s nádržkou) a v PD jsou uvedeny jako závěsné. Všechny nové zařizovací předměty tedy byly sjednoceny na moderní standard a to předstěnový závěsný systém. Během stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu schází položky na vybavení koupelny ve 3.NP. Tyto položky nutné pro dokončení a zkolaudování objektu byly doplněny.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá/božadavkům na moderní standardní vybavení a sjednocuje všechny prvky do standardního provedení. Chybějící prvky byly doceněny v souladu s SoD. Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Při optimalizaci projektu a rozpočtu došlo k pochybení při zpracování rozpočtu. Výše uvedené prvky byly doplněny tak, aby dílo odpovídalo výkresové části. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 8 942,39 Kč	Cena víceprací bez DPH: 37 249,78 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 28 307,39 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: [redacted]</p> <p>Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky. [redacted]</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: [redacted]</p> <p>S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny [redacted]</p>	
Podpis zmocněnce investora: [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZI

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 307,39

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

28 307,39

0,00

Výše daně

5 944,55

0,00

Cena s DPH

CZK

34 251,94

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z02	VCP + MP Zdravotecnika	28 307,39	34 251,94
01.01.	VÍCEPRÁCE	28 307,39	34 251,94
01.01.	Vícepráce - Zdravotecnika	37 249,78	45 072,23
11.01.	Vícepráce - sprcha 3.NP	24 519,94	29 669,13
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	12 211,60	14 776,04
01.02.	MÉNĚPRÁCE	518,24	627,07
01.02.	Méněpráce - Zdravotecnika	-8 942,39	-10 820,29
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-8 817,98	-10 669,76
		-124,41	-150,54

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

01.01. - Vícepráce - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 519,94

DPH základní
snížená

Základ daně
24 519,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 149,19
0,00

Cena s DPH

29 669,13

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

01.01. - Vícepráce - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	725		Zařizovací předměty				24 519,94	
1	K	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	CS RTS 2021/I
2	K	286967597R	Modul-umyvadlo Duofix, ZTP, h=112 cm	ks	1,000	6 605,00	6 605,00	CS RTS 2021/I
3	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	725119401R00	dodávka a montáž předstěnových systémů pro zazdění vč. ovládání	soubor	1,000	920,00	920,00	SOD pol.č.54
5	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,637	620,00	394,94	SOD pol.č.85

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k
bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:
Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:
01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:
11.01. - Vícepráce - sprcha 3.NP

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.2.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
12 211,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 564,44
0,00

12 211,60

Cena s DPH

v CZK

14 776,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

11.01. - Vícepráce - sprcha 3.NP

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 211,60	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 211,60	
1	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymerníramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 930,00	7 930,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2021 01
3	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	993,00	993,00	CS ÚRS 2021 01
4	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,630	620,00	390,60	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k
bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt:
Z02 - VCP + MP Zdravotechnika
Soupis:
01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: 15.2.2021
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
518,24
0,00

518,24

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
108,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

627,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				518,24	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	518,24	518,24	SOD
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií					
W			*Vyřízení obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W			1					
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z02 - VCP + MP Zdravotechnika
Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3:
01.02. - Měněpráce - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH -8 817,98

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-8 817,98	21,00%	-1 851,78
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -10 669,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

01.02. - Měněpráce - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	725		Zařizovací předměty				-8 817,98	
56	K	725139101R00	Dodávka a montáž pisoárových stání ostatních	soubor	-1,000	1 920,00	-1 920,00	SOD
80	K	55167397.A	Sedátko klozetové	kus	-1,000	899,00	-899,00	SOD
81	K	64216820	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 500x420 mm	kus	-1,000	1 077,00	-1 077,00	SOD
84	K	64233660-1	Klozet komb bílý hlub.splach.vodor odp invalidní	kus	-1,000	4 780,00	-4 780,00	SOD
85	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-0,229	620,00	-141,98	SOD

Náklady soupisu celkem

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-124,41

DPH základní
snížená

Základ daně
-124,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-26,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

-150,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z02 - VCP + MP Zdravotechnika

Soupis: 01.02. - MENĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021





Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-124,41	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	124,41	-124,41	SOD
							-124,41	

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-03	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) změna rozsahu a provedení vnitřních dveří			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo na základě požadavku investora dohodnuto, že budou vyměněny všechny vnitřní dveře dotýkající se provozně s obecním úřadem (všechny mimo vnitřní dveře pošty). Původně navržené dveře byly zahrnuty do méně prací a všechny nové dveře z důvodu jiné povrchové úpravy, jiného typu zárubní a jiného členění křídel byly seskupeny jako více práce.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá technickým a kvalitativním požadavkům a požadavkům PBR. Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Změna odpovídá celkovému pojetí a ztvárnění vnitřních prostor úřadu. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 16	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 224 068,56 Kč	Cena víceprací bez DPH: 457 158,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 233 090,33 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny.</p>	
Podpis zmocněnce investora: Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

233 090,33

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

233 090,33

0,00

Výše daně

48 948,97


0,00

Cena s DPH

CZK

v

282 039,30



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z03	VCP + MP Vnitřní dveře		282 039,30
01.01.	VÍCEPRÁCE	233 090,33	233 090,33
08.01.	Vícepráce - Vnitřní dveře	457 158,89	553 162,26
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	450 798,60	545 466,31
01.02.	MÉNĚPRÁCE	6 360,29	7 695,95
03.02.	Méněpráce - Vnitřní dveře	-224 068,56	-271 122,96
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-220 951,17	-267 350,92
		-3 117,39	-3 772,04

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:
08.01. - Vícepráce - Vnitřní dveře

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

450 798,60

DPH základní
snížená

Základ daně
450 798,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
94 667,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

545 466,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **08.01. - Vícepráce - Vnitřní dveře**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				450 798,60	
D	997		Přesun sutě				5 586,01	
1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,333	708,90	944,96	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,333	201,45	268,53	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,660	8,76	233,54	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
	W		1,333*20 Přepočtené koeficientem množství		26,660			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,333	1 428,00	1 903,52	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 235,46	
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,533	127,50	2 235,46	SOD rozp. 3.1. pol.č. 39
	W		"1.NP - výkres BP"					
	W		"900x1970 - mč. 101/102; 105/108; 108/109; 105/115" 0,9*1,97*4		7,092			
	W		"800x1970 - mč. 108/113; 102/103; 115/116" 0,8*1,97*3		4,728			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"600x1970 - mč. 105/106; 108/114; 103/104; 115/117; 117/118; 118/119; 115/120; 120/121; 121/122; 121/123" 0,6*1,97*10		11,820			
W		Mezisoučet		23,640			
W		"2.NP - výkres BP"		9,456			
W		"800x1970 - mč. 202/203; 202/204; 202/205; 202/206; 202/207; 202/210" 0,8*1,97*6		1,379			
W		"700x1970 - mč. 202/209" 0,7*1,97*1		1,182			
W		"600x1970 - mč. 202/208" 0,6*1,97*1		12,017			
W		Mezisoučet		1,773			
W		"3.NP"		4,728			
W		"900x1970 - mč. 301/302" 0,9*1,97*1		5,910			
W		"800x1970 - mč. 302/304; 302/305; 302/306" 0,8*1,97*3		12,411			
W		"600x1970 - mč. 301/303; 302/309; 302/308; 302/307" 0,6*1,97*5		-30,535			
W		Mezisoučet		17,533			
W		"odpočet SOD" -30,535					
W		Součet					
D	PSV					445 212,59	
D	766	Konstrukce truhlářské				445 212,59	
6	K 766660001	Montáž dveřních křidel otvorových jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	26,000	707,00	18 382,00	CS ÚRS 2021 01
7	M 61160R07	dveře jednokřídle dřevotřískové, CPL, plně, DTD, povrch laminátový 600x1970mm, klíka-klíka, FAB	kus	8,000	5 406,80	43 254,40	Indiv.
W		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
W		sklep_01+mč_104+mč_106+mč_114		4,000			
W		mč_208		1,000			
W		mč_307+mč_308+mč_309		3,000			
W		Součet		8,000			
8	M 61160R11	dveře jednokřídle dřevotřískové, CPL, plně, DTD, povrch laminátový 700x1970mm, klíka-klíka, FAB	kus	8,000	5 406,80	43 254,40	Indiv.
W		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
W		mč_117+mč_118+mč_119+mč_120+mč_121+mč_122		6,000			
W		mč_209		1,000			
W		mč_305_1_2		1,000			
W		Součet		8,000			
9	M 61160R08	dveře jednokřídle dřevotřískové, CPL, plně, DTD, povrch laminátový 800x1970mm, klíka-klíka, FAB	kus	3,000	5 406,80	16 220,40	Indiv.
W		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
W		mč_103		1,000			
W		mč_210		1,000			
W		mč_305		1,000			
W		Součet		3,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10 M	61160R06	dveře jednokřídlé dřevotřískové, CPL, prosklené, DTD, povrch laminátový 800x1970mm, sklo connex - mléčné, klika-klika, FAB	kus	7,000	7 702,80	53 919,60	Indiv.
WV		prosklené - connex - mléčný, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_203+mč_204+mč_205+mč_206+mč_207+mč_304+mč_306		7,000			
11 K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	776,00	3 104,00	CS ÚRS 2021 01
12 M	61160R09	dveře jednokřídlé dřevotřískové, CPL, plně, DTD, povrch laminátový 900x1970mm, klika-klika, FAB	kus	2,000	5 406,80	10 813,60	Indiv.
WV		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_115+mč_116		2,000			
13 M	61160R10	dveře jednokřídlé dřevotřískové, CPL, plně, povrch laminátový 900x1970mm, klika-klika, FAB, samozavírač	kus	2,000	7 716,80	15 433,60	Indiv.
WV		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_302+mč_108		2,000			
14 K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2021 01
15 M	61160R05	dveře jednokřídlé dřevotřískové, CPL, 2/3 prosklené, DTD, povrch laminátový 1450x1970mm, klika-klika, FAB, samozavírač, sklo bezpečnostní connex - mléčné	kus	1,000	12 630,80	12 630,80	Indiv.
WV		2/3 prosklené - connex - mléčný, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_102		1,000			
16 K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2021 01
17 M	61160R00	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30, CPL, plně, povrch laminátový 600x1970mm, klika-klika, FAB	kus	1,000	6 435,80	6 435,80	Indiv.
WV		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_303		1,000			
18 M	61160R01	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30, CPL, plně, povrch laminátový 800x1970mm, klika-klika, FAB, samozavírač	kus	2,000	9 235,80	18 471,60	Indiv.
WV		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: niki 60/10					
WV		mč_301+mč_113		2,000			
19 K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2021 01
20 M	61160R03	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30, CPL, plně DTD, povrch laminátový 900x1970mm, klika-klika, FAB	kus	1,000	7 163,80	7 163,80	Indiv.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		plně, povrch CPL H 3090, zámek: 72/80 Pz, závěsy: nikel 60/10					
	W		mč_109		1,000			
21	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	28,000	1 250,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	61182R01	zárubeň jednokřídla, obložková CPL, 600-900 x 1970mm, tl. stěny 150mm	kus	28,000	3 360,00	94 080,00	Indiv.
	W	sklep_01	"sklep" 1		1,000			
	W	mč_104	"mč. 104" 1		1,000			
	W	mč_108	mč_108		1,000			
	W	mč_114	"mč. 114" 1		1,000			
	W	mč_115	"mč. 115" 1		1,000			
	W	mč_116	"mč. 116" 1		1,000			
	W	mč_117	"mč. 117" 1		1,000			
	W	mč_118	"mč. 118" 1		1,000			
	W	mč_119	"mč. 119" 1		1,000			
	W	mč_120	"mč. 120" 1		1,000			
	W	mč_121	"mč. 121" 1		1,000			
	W	mč_122	"mč. 122" 1		1,000			
	W	mč_203	"mč. 203" 1		1,000			
	W	mč_204	"mč. 204" 1		1,000			
	W	mč_205	"mč. 205" 1		1,000			
	W	mč_206	"mč. 206" 1		1,000			
	W	mč_207	"mč. 207" 1		1,000			
	W	mč_208	"mč. 208" 1		1,000			
	W	mč_209	"mč. 209" 1		1,000			
	W	mč_210	"mč. 210" 1		1,000			
	W	mč_304	"mč. 304" 1		1,000			
	W	mč_302	mč_302		1,000			
	W	mč_305	"mč. 305" 1		1,000			
	W	mč_306	"mč. 306" 1		1,000			
	W	mč_307	"mč. 307" 1		1,000			
	W	mč_308	"mč. 308" 1		1,000			
	W	mč_309	"mč. 309" 1		1,000			
	W	mč_305_1_2	"mč. 305-1, 305-2" 1		1,000			
	W		Součet		28,000			
23	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	61182R02	zárubeň jednokřídla, obložková CPL, 600-900 x 1970mm, tl. stěny přes 350 do 500mm	kus	2,000	4 256,00	8 512,00	Indiv.
	W	mč_103	"mč. 103" 1		1,000			
	W	mč_106	"mč. 106" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
25	M	61182R03	zárubeň jednokřídla, obložková CPL, 1500 x 1970mm, tl. stěny přes 350 do 500mm	kus	1,000	4 704,00	4 704,00	Indiv.
	W	mč_102	"mč. 102" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	1 710,00	6 840,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	61182R00	zároveň jednokřídlá, protipožární, obložková CPL, 600-900 x 1970mm, tl. stěny 150mm	kus	4,000	5 152,00	20 608,00	Indiv.
	VV	mč_109	"mč. 109" 1		1,000			
	VV	mč_113	"mč. 113" 1		1,000			
	VV	mč_301	"mč. 301" 1		1,000			
	VV	mč_303	"mč. 303" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,664	17 673,27	11 735,05	SOD
29	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,664	436,05	289,54	SOD
30	K	766_01	Klíče pro generální systém	ks	20,000	195,00	3 900,00	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

15.2.2021

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 360,29

DPH základní
snížená

Základ daně
6 360,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 335,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 695,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				6 360,29	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	6 360,29	6 360,29	SOD
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie					
W			*Vytyčení obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sítě a odližované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W		1					1,000	
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře
Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3: **03.02. - Měněpráce - Vnitřní dveře**

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

-220 951,17

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-220 951,17	21,00%	-46 399,75
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

-267 350,92

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **03.02. - Měněpráce - Vnitřní dveře**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	766		Konstrukce truhlářské				-220 951,17	
93	K	766-T11	M+D Dveře 800x1970mm prosklené posuvné do pouzdra vč. pouzdra, zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T11+Z11	kus	-1,000	22 066,00	-22 066,00	SOD
94	K	766-T12	M+D Dveře 700x1970mm vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T12+Z12	kus	-6,000	7 315,00	-43 890,00	SOD
95	K	766-T13	M+D Dveře 800x1970mm vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T13+Z13	kus	-2,000	6 655,00	-13 310,00	SOD
96	K	766-T14	M+D Dveře 900x1970mm vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T14+Z14	kus	-1,000	6 435,00	-6 435,00	SOD
97	K	766-T15	M+D Dveře 900x1970mm vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T15	kus	-1,000	10 758,00	-10 758,00	SOD
98	K	766-T16	M+D Dveře 600x1970mm osazené do stávající zárubně vč. repase stávající zárubně (oprava+nátěr), kování a doplňků - viz celý popis T16	kus	-3,000	6 728,34	-20 185,02	SOD
99	K	766-T17	M+D Dveře 900x1970mm prosklené požární osazené do stávající zárubně vč. repase stávající zárubně (oprava+nátěr), kování a doplňků - viz celý popis T17	kus	-1,000	33 506,00	-33 506,00	SOD
100	K	766-T18	M+D Dveře 800x1970mm prosklené osazené do stávající zárubně vč. repase stávající zárubně (oprava+nátěr), kování a doplňků - viz celý popis T18	kus	-3,000	9 031,00	-27 093,00	SOD
101	K	766-T19	M+D Posunutí stávající stěny s dveřmi "bez odečtu renovace" -1	kus	-1,000	5 312,00	-5 312,00	SOD

WV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	766-T22	M+D Dveře 800x1970mm s pož. odolností EW 30-C/DP3 vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T22	kus	-1,000	10 648,00	-10 648,00	SOD
105	K	766-T23	M+D Dveře 600x1970mm s pož. odolností EW 15/DP3 vč. zárubně, kování a doplňků - viz celý popis T23	kus	-2,000	7 898,00	-15 796,00	SOD
107	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,660	17 673,27	-11 664,36	SOD
108	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,660	436,05	-287,79	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.2.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

-3 117,39

Základ daně
-3 117,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-654,65
0,00

v CZK

-3 772,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z03 - VCP + MP Vnitřní dveře

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021





Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-3 117,39	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	3 117,39	-3 117,39	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-04	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) změna rozsahu a provedení klimatizace v 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo na základě požadavku investora dohodnuto, že v m.č. 102 bude doplněna z důvodu zvýšeného nároku na mikroklimatické podmínky samostatná klimatizační jednotka. Na základě doporučení dostatečné účinnosti byla navržena stropní klimatizace se samostatnou vnější jednotkou.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá technickým a kvalitativním požadavkům a požadavkům na zajištění zvýšených mikroklimatických požadavků ze strany investora. Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Změna odpovídá požadavkům investora a technické provedení nenarušuje celkový koncept objektu. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP.			

Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 80 684,17 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 80 684,17 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky	
Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady.	
Podpis zmocněnce investora: Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 684,17

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

80 684,17

0,00

Výše daně

16 943,68

0,00

Cena s DPH

CZK

v

97 627,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z04	VCP Klimatizace	80 684,17	97 627,85
01.01.	VÍCEPRÁCE	80 684,17	97 627,85
09.01.	Vícepráce - Klimatizace	79 561,64	96 269,58
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	1 122,53	1 358,26

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z04 - VCP Klimatizace

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

09.01. - Vícepráce - Klimatizace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 561,64

DPH základní
snižovaná

Základ daně
79 561,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 707,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 269,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z04 - VCP Klimatizace

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **09.01. - Vícepráce - Klimatizace**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 561,64	
D	991		Hodinové zúčtovací sazby			600,00		
1	K	904_R02	Hzs-zkousky v rámci montaz. prací chlazení, komplexní vyzkoušení, oživení, vyregulování	hod	2,000	300,00	600,00	SOD
D	720		Zdravotechnická instalace				1 493,64	
2	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	1,000	31,00	31,00	SOD
3	K	720-01	D+M potrubí PP DN32 pro odvod kondenzátu	m	1,000	270,00	270,00	SOD
4	K	720-02	D+M sifon se zápach.uzávěrkou pro odvod kondenzátu	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	SOD
5	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,080	2 158,00	172,64	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				13 890,00	
6	K	762-01	D+M ocelový rošt pod klimatizační jednotku pozink	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	SOD
7	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	1 890,00	1 890,00	SOD
D	799		Chlazení				63 578,00	
8	K	799-07	D+M potrubí chladiwa Cu vč. izolace	m	10,000	692,00	6 920,00	SOD
9	K	799-09_R00	Kazetová jednotka ASC-24BI	ks	1,000	19 726,80	19 726,80	Indiv
10	K	799-10_R00	Kondenzační jednotka ASGE-24BI	ks	1,000	30 865,20	30 865,20	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	799-11_R00	Montáž klimatizačních jednotek	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	Indiv
12	K	998795202R00	Přesun hmot pro vzduchotech. zařízení do 12 m	%	0,180	3 700,00	666,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z04 - VCP Klimatizace

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 122,53

DPH základní
snížená

Základ daně
1 122,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
235,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 358,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z04 - VCP Klimatizace

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 122,53	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 122,53	1 122,53	SOD

*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště

*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií

*Vyřízení obvodu staveniště

*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu

*Náklady na vybavení zařízení staveniště

*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště

*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi




*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sítě a odtěžované zeminy vodou)

*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště

*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

W					1			1,000
---	--	--	--	--	---	--	--	-------

W Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-05	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) změna rozsahu a provedení vnitřních keramických obkladů a dlažeb			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo na základě požadavku investora dohodnuto, že vnitřní keramické obklady a dlažby budou provedeny ve větší formátu, než původně předpokládala PD. Úprava formátu souvisí s estetickým provedením a celkovým pojetím interiéru objektu			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá technickým a kvalitativním požadavkům. Zhotovitel se zavázal dodat dlažbu ve větším formátu za cenu dle SoD, změna ceny se týká pouze navýšení za způsob provádění a navýšení rozsahu obkladu z důvodu ukončení obkladu ve výšce 2,125mm (namísto původní výšky 2,0m). Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Změna odpovídá celkovému pojetí a ztvárnění vnitřních prostor úřadu. Změna výšky obkladu odpovídá skladebnosti obkladu (spárořez). Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 41 666,73 Kč	Cena víceprací bez DPH: 76 794,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 35 127,94 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejně</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady.</p>	
Podpis zmocněnce investora: Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 127,94

Sazba daně

Základ daně

21,00%

35 127,94

15,00%

0,00

Výše daně

7 376,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 504,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z05	VCP - Keramické obklady a dlažby	35 127,94	42 504,81
01.01.	VÍCEPRÁCE	35 127,94	42 504,81
06.01.	Keramické obklady a dlažby	76 794,67	92 921,55
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	75 726,25	91 628,76
01.02.	MÉNĚPRÁCE	1 068,42	1 292,79
04.02.	Méněpráce - Stavební práce	-41 666,73	-50 416,74
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-41 087,04	-49 715,32
		-579,69	-701,42

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.01. - VICEPRÁCE

Úroveň 3:

06.01. - Keramické obklady a dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 726,25

DPH základní
snížená

Základ daně
75 726,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 902,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

91 628,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

06.01. - Keramické obklady a dlažby

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				75 726,25	
D	771		Podlahy z dlaždic				75 726,25	
1	K	771212115R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	119,260	581,48	69 347,30	CS RTS 2021/I
VV			"pol.č. 128 - cena za velý formát, v MP je odečteno" 119,26		119,260			
2	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,073	478,55	513,48	SOD rozp. 3.1. pol.č. 138
3	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,073	342,55	367,56	SOD rozp. 3.1. pol.č. 139
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 497,91	
4	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,326	34,00	215,08	SOD rozp. 3.1. pol.č. 154
VV			Obklad_01		6,326			
5	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	6,326	93,50	591,48	SOD rozp. 3.1. pol.č. 155
VV			Obklad_01		6,326			
6	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	6,326	9,35	59,15	SOD rozp. 3.1. pol.č. 156

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Obklad_01		6,326			
7	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 "dopočet obkladu +12.5cm" "1.NP" "soc" (7,9+5,4+6,3+5,7+5,4+5,4)*0,125 "podkrovi" 2*(2,35+2,3)*0,125 2*(1,25+1,35)*0,125 Součet	m2	6,326	357,00	2 258,38	SOD rozp. 3.1. pol.č. 158
8	M	5976102	obkládačky keramické - dle výběru 6,326*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	6,959	212,50	1 478,79	SOD rozp. 3.1. pol.č. 159
9	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,326	51,00	322,63	SOD rozp. 3.1. pol.č. 160
10	K	781479196	Obklad_01 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,326	34,00	215,08	SOD rozp. 3.1. pol.č. 161
11	K	781495111	Obklad_01 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,326	34,00	215,08	SOD rozp. 3.1. pol.č. 166
12	K	781495211	Obklad_01 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	6,326	12,75	80,66	SOD rozp. 3.1. pol.č. 169
13	K	998781102	Obklad_01 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,075	478,55	35,89	SOD rozp. 3.1. pol.č. 170
14	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	342,55	25,69	SOD rozp. 3.1. pol.č. 170

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 068,42

DPH základní
snížená

Základ daně
1 068,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
224,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 292,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 068,42	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 068,42	1 068,42	SOD

VV *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště

včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště

VV *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií

VV *Vytýčení obvodu staveniště

VV *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu

VV *Náklady na vybavení zařízení staveniště

VV *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště

VV *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi

VV *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kroupení sutě a odtěžované zeminy vodou)

VV *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště

VV *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

VV 1 Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.02. - MENĚPRÁCE

Úroveň 3:

04.02. - Méněpráce - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 087,04

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-41 087,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-8 628,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 715,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

04.02. - Měněpráce - Stavební práce

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-41 087,04	
D	771		Podlahy z dlaždic				-41 087,04	
128	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	-119,260	340,00	-40 548,40	SOD
170	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,656	478,55	-313,93	SOD
171	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,656	342,55	-224,71	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-579,69

DPH základní
snížená

Základ daně
-579,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-121,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-701,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z05 - VCP - Keramické obklady a dlažby

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021





Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-579,69	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	579,69	-579,69	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-06	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) provedení oprav podlah ve 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo po částečném vyklizení zjištěno, že podlahy v m.č. 203, 204 a 205 vykazují značné nerovnosti po provedení odkrytí části nášlapné vrstvy bylo zjištěno poškození podkladní dřevěné konstrukce v suťovém násypu vlivem jeho částečného sesednutí a poškození dřevěných prvků. Z tohoto důvodu a provádění navazujících prací bylo dohodnuto, že bude provedena v m.č. 203, 204 a 205 nová skladba tak, aby již v budoucnu nemohlo dojít k nesourodému (lokálnímu) propadnutí skladby podlahy a zároveň byla i v ostatních kancelářích ve 2.NP navržena výměna nášlapné vrstvy tak, aby byl povrch sjednocen a odpovídal odolnosti proti mechanickému poškození při zatížení veřejností.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna je nutná pro zajištění dostatečné pevnosti a soudržnosti celé skladby podlahy v inkriminovaných místnostech. Sjednocení povrchu nášlapné vrstvy ve všech kancelářích reflektuje požadavek na dostatečnou mechanickou odolnost při zvýšené zátěži a možnost provádění dostatečného úklidu. Se změnou souhlasím.			
 			
Stanovisko projektanta stavby:			
Při zpracování PD nebylo možné s ohledem na využívání objektu ověřit technický stav podlah. Změna je nutná pro zajištění bezproblémového budoucího chodu objektu s možností pravidelného úklidu. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP.			

Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 223 071,23 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 223 071,23 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné z</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak <u>neprovedením</u> nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny vlivem <u>dodatečných oprav</u>.</p>	
Podpis zmocněnce investora: Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

223 071,23

Sazba daně

Základ daně

21,00%

223 071,23

15,00%

0,00

Výše daně

46 844,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

269 916,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z06	PVC podlahy ve 2.NP		
01.01.	VÍCEPRÁCE	223 071,23	269 916,19
10.01.	Vícepráce - Podlahy	223 071,23	269 916,19
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	219 967,72	266 160,94
		3 103,51	3 755,25

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z06 - PVC podlahy ve 2.NP

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

10.01. - Vícepráce - Podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 967,72

DPH základní
snížená

Základ daně
219 967,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 193,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

266 160,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z06 - PVC podlahy ve 2.NP

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

10.01. - Vícepráce - Podlahy

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				219 967,72	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				46 396,90	
1	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	56,910	389,64	22 174,41	CS ÚRS 2021 01 - cca 23%
	VV		"m.č.203" 15,25		15,250		22 174,41	
	VV		"m.č.204" 20,83		20,830			
	VV		"m.č.205" 20,83		20,830			
	VV		Součet		56,910			
D	997		Přesun sutě				16 167,96	
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,578	708,90	3 954,24	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,578	201,45	1 123,69	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,560	8,76	977,27	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
	VV		5,578*20 'Přepočtené koeficientem množství		111,560			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,578	1 428,00	7 965,38	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 147,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m ²	m ³	3,984	539,00	2 147,38	CS ÚRS 2021 01
	WV		"mč. 203" 15,25*0,07		1,068			
	WV		"mč. 204" 20,83*0,07		1,458			
	WV		"mč. 205" 20,83*0,07		1,458			
	WV		Součet		3,984			
D	998		Přesun hmot				8 054,53	
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,704	1 045,50	8 054,53	SOD rozp. 3.1. pol.č.56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				173 570,82	
D	766		Konstrukce truhlářské				770,40	
8	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	102,00	408,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"výměra dle zaměření" 4		4,000			
9	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	4,000	90,60	362,40	CS ÚRS 2021 01
D	776		Podlahy povlakové				172 800,42	
10	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	139,640	85,00	11 869,40	SOD pol.č.144
	WV		"Výměra dle zaměření" 154,89		154,890			
	WV		"odpočet výměry SOD" -15,25		-15,250			
	WV		Součet		139,640			
11	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	139,640	85,00	11 869,40	SOD pol.č.151
	WV		"Výměra dle zaměření" 154,89		154,890			
	WV		"odpočet výměry SOD" -15,25		-15,250			
	WV		Součet		139,640			
12	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m ²	106,830	21,25	2 270,14	SOD pol.č.140
	WV		"Výměra dle zaměření" 175,95		175,950			
	WV		"odpočet výměry SOD" -69,12		-69,120			
	WV		Součet		106,830			
13	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	106,830	10,20	1 089,67	SOD pol.č.141
	WV		"Výměra dle zaměření" 175,95		175,950			
	WV		"odpočet výměry SOD" -69,12		-69,120			
	WV		Součet		106,830			
14	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m ²	106,830	31,45	3 359,80	SOD pol.č.142
	WV		"Výměra dle zaměření" 175,95		175,950			
	WV		"odpočet výměry SOD" -69,12		-69,120			
	WV		Součet		106,830			
15	K	776141124-	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 40 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m ²	106,830	739,50	79 000,79	SOD pol.č.143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle zaměření" 175,95		175,950			
VV			"odpočet SOD" -69,12		-69,120			
VV			Součet		106,830			
16	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	106,830	153,00	16 344,99	SOD pol.č.145
VV			"dle zaměření" 175,95		175,950			
VV			"odpočet SOD" -69,12		-69,120			
VV			Součet		106,830			
17	M	2841105	PVC vinylové dílce , tl. 5,0mm	m2	117,513	255,85	30 065,70	SOD pol.č.146
VV			"dle zaměření" 175,95		175,950			
VV			"odpočet SOD" -69,12		-69,120			
VV			Součet		106,830			
VV			106,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,513			
18	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	80,800	102,00	8 241,60	SOD pol.č.147
VV			"výměra dle zaměření" 155		155,000			
VV			"odpočet dle SOD" -74,20		-74,200			
VV			Součet		80,800			
19	M	DODPL	Podlahová lišta vinylové podlahy	m	88,880	16,15	1 435,41	SOD pol.č.148
VV			80,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,880			
20	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	106,830	17,00	1 816,11	SOD pol.č.149
VV			"dle zaměření" 175,95		175,950			
VV			"odpočet SOD" -69,12		-69,120			
VV			Součet		106,830			
21	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	106,830	29,75	3 178,19	SOD pol.č.150
VV			"dle zaměření" 175,95		175,950			
VV			"odpočet SOD" -69,12		-69,120			
VV			Součet		106,830			
22	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,200	141,00	451,20	CS ÚRS 2021 01
VV			"výměra dle zaměření" 3,2		3,200			
23	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	3,520	108,00	380,16	CS ÚRS 2021 01
VV			3,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,520			
24	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,079	385,90	802,29	SOD pol.č.152
25	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,079	300,90	625,57	SOD pol.č.153

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z06 - PVC podlahy ve 2.NP

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 103,51

DPH základní
snížená

Základ daně
3 103,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
651,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 755,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z06 - PVC podlahy ve 2.NP
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 15.2.2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN3	Zařízení staveniště				3 103,51	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 103,51	3 103,51	SOD
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie					
W			*Vytýčení obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W		1						
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby		1,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-07	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) dodatečné provedení podlahy v 1.NP 2) sjednocení vnitřního povrchu novou štukovou omítkou a malbou 3) statické zajištění stropu ve 2.NP a 1.NP 4) doplnění SDK pohledů 			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Během realizace bylo po odstranění nášlapných vrstev zjištěno, že v místě budoucí přístupové chodby k výtahu není stávající podkladní beton, ale pouze hutněný násyp. Z důvodu zajištění celistvosti hydroizolace a funkčnosti skladby bylo nutné provést doplnění podlahy v nutném rozsahu 2) Na základě provedení množství nových drážek a vysprávek byla zjištěna nestejnoroďost podkladu a tedy nemořnost provedení finální výmalby v původním rozsahu. Na nejinkriminovanějších plochách bylo dohodnuto provedení nového finálního štku pro sjednocení povrchu a zajištění dostatečné rovinnosti s následnou výmalbou, původně uvažované práce nebyly částečně provedeny a jsou tedy odečteny formou méněprací 3) Během realizace bylo sondou ověřeno, že strop v části 2.NP není možné zajistit původně navrženým podepřením. Ze strany projektanta byl navržen nový systém ocelové podpory původní systém, stejně jako nepotřebný podpora stropu v 1.NP byla odečtena formou méněprací 4) Při realizaci stavby bylo nutno s ohledem na aktuální stav některých stěnových konstrukcí upravit trasu rozvodů chlazení, elektro instalace a vnitřní kanalizace, čímž vznikl požadavek na dodatečné doplnění SDK pohledu v 1.NP a 2.NP. 			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny jsou nutné pro bezproblémové provedení a dokončení stavby a zajištění uživatelského komfortu s eliminací případných finančních nákladů vynaložených v budoucnu formou možných dodatečných stavebních úprav. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Při zpracování PD nebylo možné s ohledem na využívání objektu ověřit technický stav podlah a stropních konstrukcí. Úprava tras vnitřních rozvodů reflektuje stávající konstrukce na stavbě. Změna je nutná pro zajištění bezproblémového budoucího chodu objektu. Se změnou souhlasím bez připomínek.

Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:

Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.

Příloha: Soupis VCP-MP.

Počet připojených listů specifikací: 15	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 31 928,61Kč	Cena víceprací bez DPH: 317 785,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 285 856,64 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.	
Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny vlivem dodatečných oprav.	
Podpis zmocněnce investora: Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 856,64

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

285 856,64

0,00

Cena s DPH

CZK

345 886,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z07	VCP + MP stavební práce		345 886,53
01.01.	VÍCEPRÁCE	285 856,64	
06.01.	Vícepráce - Stavební práce	285 856,64	345 886,53
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	317 785,25	384 520,15
01.02.	MÉNĚPRÁCE	313 364,01	379 170,45
04.02.	Méněpráce - Stavební práce	4 421,24	5 349,70
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-31 928,61	-38 633,62
		-31 484,40	-38 096,12
		-444,21	-537,49

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

06.01. - Vícepráce - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

313 364,01

DPH základní
snížená

Základ daně
313 364,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
65 806,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

379 170,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

06.01. - Vícepráce - Stavební práce

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				313 364,01	
D	1		Zemní práce				2 310,72	
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,962	2 060,00	1 981,72	CS ÚRS 2021 01
	WV		"nová podlaha" 3,7*1,3*0,20		0,962			
2	K	171111111	Hutnění zeminy tl do 20 cm	m2	4,810	68,40	329,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 780,00	
3	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,000	556,00	2 780,00	SOD rozp. 3.1. pol.č. 6
	WV		Dozd_pří_100		5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 961,59	
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 042,242	17,00	17 718,11	SOD rozp. 3.1. pol.č.14
	WV		1042.242		1 042,242			
5	K	612311R00	Potážení vnitřních stěn jemnou vápenocementovou omítkou vyztuženou vlákný "1NP"	m2	451,915	220,00	99 421,30	Indiv
	WV		"101"1,20*2,00*3,70					
	WV		"102"(4,95+10,00)*2,00*3,30					
	WV		"105"(2,70+4,00+4,15+1,30)*3,70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,80+0,35)*2,70		8,505			
W			(2,80+0,335+0,50)*2,70		9,815			
W			"107" (2,10+3,15)*3,30		17,325			
W			"108" 2,35*3,30		7,755			
W			"2NP"					
W			"201" (3,15*2,00+3,30)*3,10		29,760			
W			"202" (6,15+1,45+0,85+0,40+1,30+2,60)*3,10		39,525			
W			"203" (2,35*2,00)*3,10		14,570			
W			"204" (4,25*2,00)*3,10		26,350			
W			"205" (4,25*2,00)*3,10		26,350			
W			"206" (6,90+4,90)*3,10		36,580			
W			"207" (4,95+3,40+2,90+0,80+1,70)*3,10		42,625			
W			"podkrovi"					
W			"301" (4,75+3,30)*2,00*2,50		40,250			
W			Součet		451,915			
6	K	63131114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,241	3 780,00	910,98	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha" 3,7*1,3*0,05		0,241			
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,241	297,00	71,58	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha" 3,7*1,3*0,05		0,241			
8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,278	27 370,00	7 608,86	SOD - rozp. 3.1. pol.č.25
W			"nová podlaha" (3,7*1,3*4,5)/1000		0,022			
W			"podlaha mč. 203, 204, 205" ((15,25+20,83+20,83)*4,5)/1000		0,256			
W			Součet		0,278			
9	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl do 50 mm	m2	4,810	366,00	1 760,46	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
10	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	33,670	31,90	1 074,07	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha - dopočet na celkovou tl. 85mm" 3,7*1,3*7		33,670			
11	K	632459177	Příplatek k potěrům tl do 70 mm za plochu do 5 m2	m2	4,810	22,50	108,23	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
12	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	10,000	28,80	288,00	CS ÚRS 2021 01
W			"nová podlaha" (3,7+1,3)*2		10,000			
D		997	Přesun sutě				43 392,86	
13	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	12,352	708,90	8 756,33	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,352	201,45	2 488,31	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	247,040	8,76	2 164,07	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
	W		12,352*20 Přepočtené koeficientem množství		247,040			
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,352	1 428,00	17 638,66	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 345,49	
17	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl do 300 mm	kus	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	962031133	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,000	117,00	585,00	SOD rozp. 3.1. pol.č. 33
	W	Dozd_pří_100	"místopost. č. 116, 117, 118" 5		5,000			
19	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,810	2 329,00	11 202,49	SOD rozp. 3.1. pol.č. 35
	W		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
D	998		Přesun hmot				3 811,89	
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,646	1 045,50	3 811,89	SOD rozp. 3.1. pol.č.56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				132 106,95	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 353,82	
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,810	8,50	40,89	SOD rozp. 3.1. pol.č.57
	W		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	41 565,00	83,13	SOD rozp. 3.1. pol.č.58
	W		4,81*0,00033 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,810	76,50	367,97	SOD rozp. 3.1. pol.č.59
	W		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
25	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,532	148,00	818,74	CS ÚRS 2021 01
	W		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
	W		4,81*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,532			
26	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,034	858,50	29,19	SOD rozp. 3.1. pol.č.62
27	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,034	408,85	13,90	SOD rozp. 3.1. pol.č.63
D	713		Izolace tepelné				4 049,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m2	4,810	17,00	81,77	SOD rozp. 3.1. pol.č.64
29	M	28376382	kladnými volně jednovrstvá deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	5,532	666,00	3 684,31	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
	VV		4,81*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,532			
30	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojí	m2	4,810	25,50	122,66	SOD rozp. 3.1. pol.č.66
	VV		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
31	M	2832331	fólie vč. doplňků	m2	5,532	24,65	136,36	SOD rozp. 3.1. pol.č.67
	VV		"nová podlaha" 3,7*1,3		4,810			
	VV		4,81*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,532			
32	K	998713102	Přesun hmot pro izolace staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,019	835,55	15,88	SOD rozp. 3.1. pol.č.68
33	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	436,05	8,28	SOD rozp. 3.1. pol.č.69
D		763	Konstrukce suché výstavby				38 429,55	
34	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,335	661,00	31 949,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"strop 1.NP"		14,355			
	VV		"nový stav mč. 102 - pouze část (v bouracích pracích mč.103+tl. příčky)" 2,9*4,95		6,460			
	VV		"mč. 103" 6,46		3,380			
	VV		"mč. 115" 3,38		3,870			
	VV		"mč. 116" 3,87		1,760			
	VV		"mč. 117" 1,76		2,260			
	VV		"mč. 118" 2,26		1,890			
	VV		"mč. 119" 1,89		1,620			
	VV		"mč. 120" 1,62		1,620			
	VV		"mč. 121" 1,62		2,850			
	VV		"mč. 122" 2,85		3,770			
	VV		"mč.202" 2,6*1,45		4,500			
	VV		"mč. 306" (2,45+2,05)*1,0		48,335			
	VV	SDK_podhl	Součet		48,335			
35	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	48,335	30,20	1 459,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		SDK_podhl		48,335			
36	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	12,000	57,60	691,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"mč. 117" 1,76		1,760			
	VV		"mč. 118" 2,26		2,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč. 119" 1,89		1,890			
	VV		"mč. 120" 1,62		1,620			
	VV		"mč. 121" 1,62		1,620			
	VV		"mč. 122" 2,85		2,850			
	VV		Součet		12,000			
37	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	14,355	77,20	1 108,21	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nový stav mč. 102 - pouze část (v bouracích pracích mč.103+tl. příčky)" 2,9*4,95		14,355			
38	K	763161821	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,500	112,00	504,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"mč. 306" (2,45+2,05)*1,0		4,500			
39	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,200	561,00	1 795,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"mč. 205" 3,2		3,200			
40	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,623	867,00	540,14	SOD rozp. 3.1. pol.č.91
41	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,623	612,58	381,64	SOD rozp. 3.1. pol.č.92
D	767		Konstrukce zámečnické			7 170,14		
42	K	767137601	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,25 m2	kus	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	100,000	34,40	3 440,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	13070716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,082	25 300,00	2 074,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		((4,20+1,5)*14,4)/1000		0,082			
45	M	13070816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,035	24 500,00	857,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		(3,3*10,6)/1000		0,035			
46	M	1361228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,002	27 000,00	54,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*0,001		0,002			
47	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	1 130,50	140,18	SOD rozp. 3.1. pol.č.119
48	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,124	418,20	51,86	SOD rozp. 3.1. pol.č.120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				81 104,18	
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	451,915	21,25	9 603,19	SOD rozp. 3.1. pol.č. 176
			451,915		451,915			
50	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 540,619	8,50	13 095,26	SOD rozp. 3.1. pol.č. 178
			2228,528		2 228,528			
			"odpočet výměry dle SOD" -687,909		-687,909			
			Součet		1 540,619			
51	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 683,457	18,80	31 648,99	CS ÚRS 2021 01
			"m.č. 101" 8,20		8,200			
			"m.č. 102" 29,90		29,900			
			"m.č. 103" 10,60		10,600			
			"m.č. 104" 6,30		6,300			
			"m.č. 105" 41,40		41,400			
			"m.č. 106" 4,5		4,500			
			"m.č. 107" (3,2*2+2,1)		8,500			
			"m.č. 108" 7,6		7,600			
			"m.č. 114" (2,80+0,9)*2		7,400			
			"m.č. 115" 7,5		7,500			
			"m.č. 116" 7,90		7,900			
			"m.č. 117" 5,40		5,400			
			"m.č. 118" 6,30		6,300			
			"m.č. 119" 5,70		5,700			
			"m.č. 120" 5,40		5,400			
			"m.č. 121" 5,40		5,400			
			"m.č. 122" 6,80		6,800			
			Mezisoučet		174,800			
			Obvod_1NP*3,68		643,264			
			Mezisoučet		643,264			
			"m.č. 201" (3,2*2+2,1)		8,500			
			"m.č. 202" 29,30		29,300			
			"m.č. 203" 13,90		13,900			
			"m.č. 204" (4,25+4,9)*2		18,300			
			"m.č. 205" (4,25+4,9)*2		18,300			
			"m.č. 206" (6,90*2+5,30+4,90+1,40+1,90)		27,300			
			"m.č. 207" (4,95+4,20)*2		18,300			
			"m.č. 208" (2,80+1,0)*2		7,600			
			"m.č. 209" (2,8+1,15)*2		7,900			
			"m.č. 210" (2,15+1,30)*2		6,900			
			"m.č. 211" (2,15+1,4)*2		7,100			
			Mezisoučet		163,400			
			Obvod_2NP*3,21		524,514			
			Mezisoučet		524,514			
			"m.č. 302" 14,80		14,800			
			"m.č. 304" 17,60		17,600			
			"m.č. 305" 19,40		19,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č. 306" 23,30		23,300			
W			"m.č. 307" 8,85		8,850			
W			"m.č. 308" 5,55		5,550			
W			"m.č. 309" (1,7+1,0)*2		5,400			
W			Mezisoučet		94,900			
W		Obvod_3NP	Obvod_3NP*2,5		237,250			
W		Plocha_stěn_3NP	"odpočet obkladu dle SOD" -101,356		-101,356			
W			"odpočet obkladu dle VCP" -Obklad_01		-7,590			
W			"odpočet obkladu 2NP - m.č. 208, 209, 210, 211" -		-45,725			
W			((2,80+1,0)*2+(2,8+1,15)*2+(2,15+1,30)*2+(2,15+1,4)*2)*1,55					
W			Součet		1 683,457			
52	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 049,284	25,50	26 756,74	SOD rozp. 3.1 . pol.č. 179
W			"dopočet místnosti, které nejsou součástí SOD"		2 228,528			
W			2228,528		-1 179,244			
W			"odpočet výměry SOD" -1179,244		1 049,284			
W			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z07 - VCP + MP stavební práce
Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

4 421,24

DPH základní
snížená

Základ daně
4 421,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
928,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 349,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				4 421,24	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	4 421,24	4 421,24 SOD	
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energie					
W			*Vyřízení obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W			1					
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

04.02. - Měněpráce - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31 484,40

Základ daně
-31 484,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-6 611,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 096,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

04.02. - Méněpráce - Stavební práce

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-31 484,40	
177	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-444,569	12,75	-5 668,25	SOD
143	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-78,134	13,50	-1 054,81	SOD
142	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-78,134	22,50	-1 758,02	SOD
144	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-83,134	9,00	-748,21	SOD
145	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-100,000	27,00	-2 700,00	SOD
146	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	-83,134	4,50	-374,10	SOD

D HSV

Práce a dodávky HSV

-19 181,01

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-9 496,20

5 K 317944323

Válcované nosníky dodatečně osazené do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

33 915,00

-9 496,20

WV

"odpočet výkr. 136 - výpis oceli, ozn. g" -280,34*0,001

-0,280

-9 496,20

WV

"výkr. 137 - výpis oceli, ozn. g není v rozpočtu"

-0,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				-5 372,35	
9	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvármic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	-0,690	2 626,50	-1 812,29 SOD	
10	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	-6,900	515,95	-3 560,06 SOD	
D	997		Přesun sutě				-2 142,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 142,00	
45	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-12,000	178,50	-2 142,00 SOD	
D	998		Přesun hmot				-2 170,46	
56	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2,076	1 045,50	-2 170,46 SOD	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-444,21

DPH základní
snížená

Základ daně
-444,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-93,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

-537,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z07 - VCP + MP stavební práce

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	VRN3	Zařízení staveniště					-444,21	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	444,21	-444,21	SOD

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu




Datum: 15.2.2021





Kód	Popis	MJ	Výměra
Z07/ 01.01./ 06.01. Vícepráce - Stavební práce			
Dozd_pří_100	Dozdívka příček Ytong 100	m2	5,000
Dozd_pří_100	"místnost č. 116, 117, 118" 5		5,000
Použití figury:			
962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,000
342272225	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,000
Obklad_01	Dopočet obkladu 15cm	m2	7,590
	"dopočet obkladu +15cm"		0,000
	"1.Np"		0,000
	"soc"		0,000
	(7,9+5,4+6,3+5,7+5,4+5,4)*0,15		5,415
	"podkrovi"		0,000
	2*(2,35+2,3)*0,15		1,395
	2*(1,25+1,35)*0,15		0,780
Obklad_01	Součet		7,590
Použití figury:			
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 683,457
Obvod_1NP	Obvod místnosti 1.NP	bm	174,800
	"m.č. 101" 8,20		8,200
	"m.č. 102" 29,90		29,900
	"m.č. 103" 10,60		10,600
	"m.č. 104" 6,30		6,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"m.č. 105" 41,40		41,400
	"m.č. 106" 4,5		4,500
	"m.č. 107" (3,2*2+2,1)		8,500
	"m.č. 108" 7,6		7,600
	"m.č. 114" (2,80+0,9)*2		7,400
	"m.č. 115" 7,5		7,500
	"m.č. 116" 7,90		7,900
	"m.č. 117" 5,40		5,400
	"m.č. 118" 6,30		6,300
	"m.č. 119" 5,70		5,700
	"m.č. 120" 5,40		5,400
	"m.č. 121" 5,40		5,400
	"m.č. 122" 6,80		6,800
Obvod_1NP	Mezisoučet		174,800
Použití figury:			
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře očiřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 683,457
Obvod_2NP	Obvod místnosti 2.NP	bm	163,400
	"m.č. 201" (3,2*2+2,1)		8,500
	"m.č. 202" 29,30		29,300
	"m.č. 203" 13,90		13,900
	"m.č. 204" (4,25+4,9)*2		18,300
	"m.č. 205" (4,25+4,9)*2		18,300
	"m.č. 206" (6,90*2+5,30+4,90+1,40+1,90)		27,300
	"m.č. 207" (4,95+4,20)*2		18,300
	"m.č. 208" (2,80+1,0)*2		7,600
	"m.č. 209" (2,8+1,15)*2		7,900
	"m.č. 210" (2,15+1,30)*2		6,900
	"m.č. 211" (2,15+1,4)*2		7,100
Obvod_2NP	Mezisoučet		163,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 683,457
Obvod_3NP	Obvod místnost 3.NP	bm	94,900
	"m.č. 302" 14,80		14,800
	"m.č. 304" 17,60		17,600
	"m.č. 305" 19,40		19,400
	"m.č. 306" 23,30		23,300
	"m.č. 307" 8,85		8,850
	"m.č. 308" 5,55		5,550
	"m.č. 309" (1,7+1,0)*2		5,400
Obvod_3NP	Mezisoučet		94,900
Použití figury:			
784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 683,457
Plocha_stěn_1NP	Plocha stěn 1.NP	m2	643,264
Plocha_stěn_1NP	Obvod_1NP*3,68		643,264
Plocha_stěn_2NP	Plocha stěn 2.NP	m2	524,514
Plocha_stěn_2NP	Obvod_2NP*3,21		524,514
Plocha_stěn_3NP	Plocha stěn 3.NP	m2	237,250
Plocha_stěn_3NP	Obvod_3NP*2,5		237,250
SDK_podhl	Nový SDK podhled	m2	48,335
	"strop 1.NP"		0,000
	"nový stav mč. 102 - pouze část (v bouracích pracích mč.103+tl. příčky)" 2,9*4,95		14,355
	"mč.103" 6,46		6,460
	"mč.115" 3,38		3,380
	"mč. 116"3,87		3,870
	"mč. 117"1,76		1,760
	"mč. 118" 2,26		2,260
	"mč. 119"1,89		1,890
	"mč. 120"1,62		1,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mč. 121" 1,62		1,620
	"mč. 122" 2,85		2,850
	"mč.202" 2,6*1,45		3,770
	"mč. 306" (2,45+2,05)*1,0		4,500
SDK_podhl	Součet		48,335
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	48,335
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	48,335

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-08	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) Úprava rozsahu slaboproudých rozvodů			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Během realizace bylo zjištěno, že některé slaboproudé rozvody vykazují chybovost a neodpovídají stávajícím požadavkům na dostatečné datové a bezpečnostní provedení rozvodů. S ohledem na již probíhající stavební práce bylo dohodnuto, že slaboproudé rozvody budou provedeny znovu tak, aby odpovídaly požadavkům na stávající standardy v oblasti IT. Rozvody byly provedeny dle požadavků a pokynů technického zástupce OvaNet			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny jsou nutné pro bezproblémové provedení a dokončení stavby a zajištění uživatelského komfortu s eliminací případných finančních nákladů vynaložených v budoucnu formou možných dodatečných stavebních úprav a obav z nedostatečného datového rozhraní a zabezpečení. Neopodstatněná TV zásuvka byla vyřešena odpočtem méněprací. Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
Při zpracování PD nebylo možné s ohledem na využívání objektu ověřit technický stav datových rozvodů. Změna je nutná pro zajištění bezproblémového budoucího chodu objektu. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 328,57 Kč	Cena víceprací bez DPH: 219 758,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 219 429,43 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známy žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohly být v budoucnu vynaložené finanční prostředky zmařeny vlivem dodatečných oprav.</p>	
Podpis zmocněnce investora: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 	Datum: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 429,43

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

219 429,43

0,00

Výše daně

46 080,18


0,00

Cena s DPH

v

CZK

265 509,61



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z08	Elektroinstalace - slaboproud		
01.01.	VÍCEPRÁCE	219 429,43	265 509,61
02.01.	Vícepráce 02 - Elektromontáže - slaboproud	219 758,00	265 907,18
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	216 700,58	262 207,70
01.02.	MÉNĚPRÁCE	3 057,42	3 699,48
02.02.	Méněpráce 02 - Elektromontáže	-328,57	-397,57
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-324,00	-392,04
		-4,57	-5,53

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

02.01. - Vícepráce 02 - Elektromontáže - slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

216 700,58

DPH základní
snížená

Základ daně
216 700,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 507,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

262 207,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

02.01. - Vícepráce 02 - Elektromontáže - slaboproud

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				216 700,58	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 352,44	
1	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	27,000	109,00	2 943,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"zapravení po vysekání krabic" 27		27,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 374,00	
2	K	46068-0401	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	27,000	153,00	4 131,00	SOD pol.č.1
3	K	46068-0581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	130,000	40,50	5 265,00	SOD pol.č.3
4	K	46071-0031	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	130,000	30,60	3 978,00	SOD pol.č.4
D	997		Přesun sutě				2 035,44	
5	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,503	708,90	356,58	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,503	201,45	101,33	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,060	8,76	88,13	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,503*20 'Přepočtené koeficientem množství		10,060			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,043	1 428,00	1 489,40	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				7 878,34	
11	K	747162105b	Montáž zásuvek satelitních a anténních	ks	2,000	135,00	270,00	SOD pol.č.91
12	M	1249291R2	Zásuvka TV	ks	2,000	195,67	391,34	Indiv
13	K	747165110	Montáž zásuvka vícepólová typ RJ-45 se zapojením vodičů	ks	25,000	114,30	2 857,50	SOD pol.č.93
14	M	37451241R00	Zásuvka RJ 45	ks	25,000	174,38	4 359,50	Indiv
D 749								
Elektromontáže - slaboproudé rozvody								
15	K	7423300R00	Montáž patch panelu	kus	2,000	260,70	521,40	Indiv
16	M	341214R00	Patch panel	ks	2,000	1 148,40	2 296,80	Indiv
17	M	341214R01	Konektor KEJ-C5E	ks	92,000	35,20	3 238,40	Indiv
18	K	7423300R01	Montáž konektoru KEJ C5E	kus	92,000	42,90	3 946,80	Indiv
19	K	99902R1	Montáž kabel datový, sdělovací	m	2 000,000	81,00	162 000,00	SOD pol.č.136
	VV		"montáž kable FTP c.5e" 1870		1 870,000			
	VV		"montáž kable FTP c5e UV" 90		90,000			
	VV		"montáž kable CB 100F" 30		30,000			
	VV		"montáž kable HDMI" 10		10,000			
	VV		Součet		2 000,000			
20	M	341212R00	Kabel datový FTP c.5e	m	1 870,000	8,93	16 699,10	Indiv
21	M	341212R01	Kabel datový FTP c.5e UV	m	90,000	9,86	887,40	Indiv
22	M	341212R02	Koaxiální kabel CB 100F	m	30,000	8,64	259,20	Indiv
23	M	341212R03	Kabel HDMI, včetně koncovek	m	10,000	62,07	620,70	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 057,42

DPH základní
snížená

Základ daně
3 057,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
642,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 699,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				3 057,42	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 057,42	3 057,42	3 057,42 SOD
	W		*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
	W		*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie					
	W		*Vytyčení obvodu staveniště					
	W		*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
	W		*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
	W		*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
	W		*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
	W		*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, klopení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
	W		*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
	W		*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
	W		1					
	W		Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby					1,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

02.02. - Měněpráce 02 - Elektromontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-324,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-324,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-68,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

-392,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis:

01.02. - MENĚPRÁCE

Úroveň 3:

02.02. - Méněpráce 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-324,00	
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				-324,00	
91	K	747162105b	Montáž zásuvek satelitních a anténních	kus	-1,000	135,00	-135,00	SOD
92	M	1249291R1	zásuvka TV	kus	-1,000	189,00	-189,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z08 - Elektroinstalace - slaboproud
Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-4,57
DPH základní	Výše daně
snížená	21,00%
	-0,96
	15,00%
Cena s DPH	-5,53

V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z08 - Elektroinstalace - slaboproud

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021




Zadavatel: Projektant:



Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-4,57	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	4,57	-4,57	-4,57 SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: ZL-09	
Zhotovitel:	KP Revital, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná	Datum: 15.3.2021	
Název akce: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Samostatný soupis VCP-MP		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1) změna rozsahu a provedení vnitřních silnoproudých rozvodů			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1) Během realizace bylo na základě ověření funkčnosti a kapacity stávajících silnoproudých rozvodů zjištěno, že vnitřní silnoproudé rozvody nesplňují bezpečnostní a kapacitní požadavky tak, aby odpovídaly podmínkám na bezpečný provoz jednotlivých kanceláří a splňovaly požadavky na dostatečný potřebný počet silových zásuvek. S ohledem na již probíhající stavební práce bylo dohodnuto s ohledem na eliminaci případných zvýšených nákladů v budoucnosti, že silnoproudé zásuvkové rozvody budou v nejnutnějším rozsahu upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům na stávající standardy a bezpečnost. Zároveň původně navržené zářivkové osvětlení bylo nahrazeno LED svítidly z důvodu úspor energií při provozu objektu. Podružné rozvaděče ve 2.NP byly odstraněny a nahrazeny jedním sloučeným rozvaděčem tak, aby se v budoucnu eliminovaly případné zásahy do stěnových konstrukcí při případné modernizaci vstrojení.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Navržená změna odpovídá technickým a kvalitativním požadavkům. Neprovedené práce byly zohledněny patřičnými méněpracemi. Se změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
V období mezi zpracováním PD a realizací stavby došlo k technickému vývoji osvětlovacích těles. Navržená svítidla oproti PD mají výrazně nižší energetickou náročnost, čímž dojde výhledově k výrazné úspoře energií a zhodnocení objektu. Se změnou souhlasím bez připomínek.			
			
Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:			
Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 5) a odst. 6) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu byly vícepráce zadány původnímu zadavateli bez veřejného výběrového řízení.			
Příloha: Soupis VCP-MP.			

Počet připojených listů specifikací: 11	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - 104 695,33 Kč	Cena víceprací bez DPH: 258 824,27 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 154 128,94 Kč	Termínový dopad s ohledem na uvedené práce: Bez dopadu na termín dokončení
<p>Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.</p>	
<p>Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady.</p>	
Podpis zmocněnce investora:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

KSO: CC-CZ: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

154 128,94

Sazba daně 21,00% Základ daně 154 128,94
Snižovaná 15,00% 0,00

Výše daně 32 367,08
0,00


Cena s DPH

v CZK

186 496,02

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020_69_ZL

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
Z09	Elektroinstalace - silnoproud	154 128,94	186 496,02
01.01.	VÍCEPRÁCE	154 128,94	186 496,02
03.01.	Vícepráce 03 - Elektromontáže - silnoproud	258 824,27	313 177,37
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	255 223,34	308 820,24
01.02.	MÉNĚPRÁCE	3 600,93	4 357,13
02.02.	Méněpráce 02 - Elektromontáže	-104 695,33	-126 681,35
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-103 238,74	-124 918,88
		-1 456,59	-1 762,47

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z09 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

03.01. - Vícepráce 03 - Elektromontáže - silnoproud

KSO: CC-CZ: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 223,34

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
255 223,34	21,00%	53 596,90
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 308 820,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z09 - Elektroinstalace - silnoprúd

Soupis:

01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3:

03.01. - Vícepráce 03 - Elektromontáže - silnoprúd

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				255 223,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			22 233,00		
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	66,000	130,00	8 580,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 653,00	
2	K	46068-0401	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el.instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	66,000	153,00	10 098,00	SOD pol.č. 1
3	K	46068-0581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	50,000	40,50	2 025,00	SOD pol.č. 3
4	K	46071-0031	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	50,000	30,60	1 530,00	SOD pol.č. 4
D	997		Přesun sutě				2 242,78	
5	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,694	708,90	491,98	SOD - rozp. 3.1. pol.č.52
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,694	201,45	139,81	SOD - rozp. 3.1. pol.č.53
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,880	8,76	121,59	SOD - rozp. 3.1. pol.č.54
	W		0,694*20 'Přepočtené koeficientem množství		13,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,043	1 428,00	1 489,40	SOD - rozp. 3.1. pol.č.55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				230 747,56	
D	742		Elektroinstalace				8 069,91	
9	K	742111100R2	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,000	201,60	201,60	SOD pol.č. 13
10	M	357131171R2	rozvodnice zapuštěná, oceloplechová, 72 mod., IP43, vč. spojovacího, montážního a přidruženého materiálu	ks	1,000	2 468,31	2 468,31	SOD pol.č. 14
11	K	747112114R0	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,000	270,00	5 400,00	SOD pol.č. 11
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				3 099,69	
12	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	ks	93,000	28,98	2 695,14	SOD pol.č. 40
13	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	ks	93,000	4,35	404,55	SOD pol.č. 41
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				44 230,76	
14	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	ks	24,000	47,16	1 131,84	SOD pol.č. 77
15	M	3453551R	spínač jednopólový 10A	ks	24,000	154,00	3 696,00	Indiv
16	K	747112114	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka	ks	12,000	53,82	645,84	SOD pol.č. 79
17	M	3453580R00	Ovládací tlačítko se signální doutnavkou	ks	12,000	207,52	2 490,24	Indiv
18	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seřiový šroubové připojení	ks	9,000	53,82	484,38	SOD pol.č. 81
19	M	345355R00	spínač řazení 5 10A	ks	9,000	199,43	1 794,87	Indiv
20	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	ks	8,000	53,82	430,56	SOD pol.č. 83
21	M	345355R01	spínač řazení 6 10A	ks	8,000	159,64	1 277,12	Indiv
22	K	747161260	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	ks	112,000	91,80	10 281,60	SOD pol.č. 89
23	M	34555126R00	Zásuvka jednonásobná, clonky	ks	70,000	136,21	9 534,70	Indiv
24	M	34555126R01	Zásuvka dvojnásobná, šikmá	ks	42,000	174,53	7 330,26	Indiv
25	M	37451241R00	Zásuvka RJ 45	ks	25,000	174,38	4 359,50	Indiv
26	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	ks	1,000	228,60	228,60	SOD pol.č. 102
27	M	35622402R00	Jistič 3pólový, 25A	ks	1,000	545,25	545,25	Indiv
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				175 347,20	
28	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	22,000	352,00	7 744,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"LED nouzové svítidlo" 22		22,000			
29	M	3485115R03	LED nouzové svítidlo	kus	22,000	652,80	14 361,60	Indiv
30	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	101,000	422,00	42 622,00	CS ÚRS
	W		"LED panel 60x60, 34W" 52		52,000			
	W		"LED stropní svítidlo WC + společné prostory" 44		44,000			
	W		"LED stropní svítidlo s PIR" 2		2,000			
	W		"LED svítidlo pod kuchyňskou linkou" 3		3,000			
	W		Součet		101,000			
31	M	3485115R00	LED panel 60x60, 34W	kus	52,000	1 066,80	55 473,60	Indiv
32	M	348237R00	Rám přisazený pro panel 60x60	kus	40,000	300,00	12 000,00	Indiv
33	M	348237R01	Rám zapuštěný pro panel 60x60	kus	12,000	500,40	6 004,80	Indiv
34	M	3485115R01	LED stropní svítidlo WC	kus	44,000	758,40	33 369,60	Indiv
35	M	3485115R02	LED stropní svítidlo s PIR	kus	2,000	1 088,40	2 176,80	Indiv
36	M	3485115R04	LED svítidlo pod kuchyňskou linku	kus	3,000	531,60	1 594,80	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k
bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt:
Z09 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis:
01.01. - VÍCEPRÁCE
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.2.2021
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	3 600,93			
DPH základní snižena	Základ daně 3 600,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 756,20 0,00	
Cena s DPH		v	CZK	4 357,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z09 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 01.01. - VÍCEPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	VRN3	Zařízení staveniště					3 600,93	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 600,93	3 600,93	SOD
W			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
W			*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energie					
W			*Vytváření obvodu staveniště					
W			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
W			*Náklady na vybavení zařízení staveniště					
W			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
W			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
W			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sítě a odtěžované zeminy vodou)					
W			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
W			*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
W			1					
W			Vypočteno procentuálním výměrem z ceny celé stavby		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z09 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis:

01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3:

02.02. - Měněpráce 02 - Elektromontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 238,74

Základ daně
-103 238,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 680,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

-124 918,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt:

Z09 - Elektroinstalace - silnoprúd

Soupis:

01.02. - MENĚPRÁCE

Úroveň 3:

02.02. - Méněpráce 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum: 15.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

-103 238,74

-103 238,74

D 747

Elektromontáže - kompletace rozvodů

-11 006,46

77 K 747112111

Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -
jednopólový

47,16

-18,000

-848,88 SOD

78 M 345355160

spínač jednopólový 10A

82,80

-18,000

-1 490,40 SOD

79 K 747112114

Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S
-jednopólový+signální doulnavka

53,82

-12,000

-645,84 SOD

80 M 345358010

ovládač zapínací tlačítkový se signální doulnavkou,
velkoplošný 10A

55,80

-12,000

-669,60 SOD

81 K 747112451

Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové
připojení

53,82

-3,000

-161,46 SOD

82 M 345355760

spínač řazení 5 10A

189,00

-3,000

-567,00 SOD

83 K 747112461

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -
střídavý

53,82

-4,000

-215,28 SOD

84 M 345355560

spínač řazení 6 10A

153,00

-4,000

-612,00 SOD

89 K 747161260

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x
(2P + PE) dvojnásobná šikmá

91,80

-22,000

-2 019,60 SOD

90 M 345551265R1

zásuvka 2násobná 16A, šikmá

135,90

-22,000

-2 989,80 SOD

93 K 747165110

Montáž zásuvka vícepólová typ RJ-45 se zapojením
vodičů

114,30

-2,000

-228,60 SOD

94 M 374512410

zásuvka RJ-45 zapuštěná

279,00

-2,000

-558,00 SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-92 232,28	
91	K	748111112R9	Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-6,000	171,00	-1 026,00	SOD
92	M	348212750R9	svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	-6,000	369,00	-2 214,00	SOD
93	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-6,000	113,40	-680,40	SOD
94	M	348144050R2	svítidlo nástěnné přisazené, IP44, max. 60W E27	kus	-6,000	804,60	-4 827,60	SOD
95	K	748111212R1	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	-2,000	252,00	-504,00	SOD
96	M	348212750R2	svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27, PIR čidlo	kus	-2,000	460,49	-920,98	SOD
97	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	-20,000	269,10	-5 382,00	SOD
98	M	348230400RZ4	svítidlo zářivkové stropní 1x21W, elektronický předřadník	kus	-20,000	801,90	-16 038,00	SOD
99	K	748121145	Montáž svítidlo zářivkové stropní vestavné 4 zdroje	kus	-4,000	410,40	-1 641,60	SOD
100	M	348230400.A2	svítidlo zářivkové stropní vestavné 4x18W, elektronický předřadník	kus	-4,000	855,00	-3 420,00	SOD
101	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	-1,000	225,90	-225,90	SOD
102	M	348230400.E1	svítidlo zářivkové nástěnné 1x18W, IP44, elektronický předřadník	kus	-1,000	1 008,00	-1 008,00	SOD
103	K	748121212	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	-20,000	262,80	-5 256,00	SOD
104	M	348381000R1	svítidlo nouzové osvětlení, IP66, 1x18W, 1h	kus	-20,000	1 539,00	-30 780,00	SOD
105	K	748121212R2	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	-3,000	279,00	-837,00	SOD
106	M	348121120R2	svítidlo zářivkové nástěnné, 1x20W, IP44	kus	-3,000	280,80	-842,40	SOD
107	K	748123128	Montáž svítidlo LED přisazené	kus	-16,000	235,80	-3 772,80	SOD
108	M	348212810RL1	svítidlo přisazené COLL LED 4650 lm, 37W, LED zdroj v barvě 4000K, IP44, el. předřadník	kus	-2,000	616,50	-1 233,00	SOD
109	M	348212810RL2	svítidlo přisazené COLL LED 4200 lm, 33W, LED zdroj v barvě 4000K, IP44, el. předřadník	kus	-11,000	765,00	-8 415,00	SOD
110	M	348212810RL3	svítidlo přisazené COLL LED 6500 lm, 64W, LED zdroj v barvě 4000K, IP44, el. předřadník	kus	-3,000	1 069,20	-3 207,60	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu
Objekt: Z09 - Elektroinstalace - silnoproud
Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE
Úroveň 3:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 15.2.2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-1 456,59		
DPH základní snížená	Základ daně -1 456,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -305,88 0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 762,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy úřadu městského obvodu Plesná a zbudování výtahu k bezbariérovému přístupu do Úřadu

Objekt: Z09 - Elektroinstalace - silnoproud

Soupis: 01.02. - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 3: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 15.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN3		Zařízení staveniště				-1 456,59	
1	K	ZS-01	Zařízení staveniště	soubor	-1,000	1 456,59	-1 456,59 SOD	