



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1164/ORM/2017 dne 21. 7. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 1164/ORM/2017, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. S ohledem na přerušení prací na základě oznámení zhotovitele ze dne 13. 4. 2018 učiněné v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy, a to z důvodu vzniku překážky, která způsobila nemožnost provedení díla v dohodnutém rozsahu a čase, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který vznik překážky reflektuje a mění termíny plnění uvedené ve smlouvě. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o provedení statického posouzení mostu a s tím souvisejícího provedení stavebně technického průzkumu.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. II. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat, dodat a provést základní diagnostický průzkum, studii zábradlí a osvětlení mostu (Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru zábradlí (půdorys, pohledy), Návrh způsobu osvětlení mostu – výtvarné a technické řešení, Konstrukční detaily zábradlí a jeho kotvení, Vizualizace navrženého řešení), projektovou dokumentaci pro společné povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, to vše pro provedení stavby v této smlouvě uvedené, aby tato dokumentace umožňovala vypsání zadávacího řízení na zhotovitele této stavby, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů, vše v platném znění, zajistit inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dál též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této smlouvy na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

Oprava tří mostů v ul. Brněnská, Jihlava

(dále též jako stavba)“

2. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 2. bod b) smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 2. 3. 2021.“

3. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 2. bod f) smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby zejména v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření veškerých majetkoprávních smluv.“

4. Dále smluvní strany mění čl. II. odst. 2. bod j) smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„j) Počet vyhotovení pro objednatele –

*- studie zábradlí a osvětlení mostu
2 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (formát .pdf+.dwg), vše pro objednatele*

*- projektová dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části 1 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (pdf+dwg), vše pro objednatele
a dále 2 vyhotovení v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad*

*- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (formát .pdf+.dwg), vše pro objednatele, a to včetně rozpočtů a výkazů výměr“*

5. Dále smluvní strany doplňují v čl. II. odst. 5. smlouvy nový bod s následujícím zněním:

„- statické posouzení mostu včetně potřebného stavebně technického průzkumu“

6. Dále smluvní strany mění čl. III. odst. 1. bod 1.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1.2. **Dokončení:** do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1“*

7. Dále smluvní strany mění čl. III. odst. 2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 2 pare studie zábradlí a osvětlení mostu (Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru zábradlí (půdorys, pohledy), Návrh způsobu osvětlení mostu – výtvarné a technické řešení, Konstrukční detaily zábradlí a jeho kotvení, Vizualizace navrženého řešení) + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (formát .pdf + .dwg)

- předáním a převzetím 1 pare projektové dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (formát .pdf + .dwg) a kopie kompletní žádosti o vydání společného povolení

- předáním a převzetím 6 par projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (formát .pdf + .dwg)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace a její konkrétní části zpracované ve lhůtě a rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsažené v čl. II. této smlouvy."

8. Dále smluvní strany mění čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 a doplněná nabídkou zhotovitele z 2. 3. 2021. Sjednaná cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla sestávajícího se z níže uvedených částí:

studie zábradlí a osvětlení mostu	bez DPH 120.000,- Kč
projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení	440.000,- Kč
dodatek č. 1	- 440.000,- Kč
projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení	220.000,- Kč
dodatek č. 1	- 220.000,- Kč
dodatek č. 1 projektová dokumentace pro společné povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro společné povolení	660.000,- Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby	140.000,- Kč
dodatek č. 1 – statické posouzení mostu včetně stavebně technického průzkumu	156.000,- Kč
autorský dozor	65.000,- Kč

Cena celkem bez DPH **1.141.000,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 1.4.2021



Mgr. Petr Ryska
náměstek primátorky



V BEWĚ dne 15.3.2021

Projekční kancelář PRIS



Ing. Martin Rehulka
jednatel