

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Opravy mechanizace u OŘ 2020 – Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 500 015 / 2020

a

Pars nova a. s.

se sídlem: Žerotínova 1833/56, PSČ: 787 01 Šumperk

IČ: 25860038, DIČ: CZ 25860038

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka B 2350

Zastoupena: Ing. Tomášem Ignačákem, MBA, předsedou představenstva,

Ing. Alešem Měrkou, členem představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 063/251/Da/20/00

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 30. 12. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu
11.2 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu 1, dohodly na
uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení víceprací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

| | | |
|-------------------------------|--------------|----|
| Celková původní cena bez DPH: | 9 150 000,00 | Kč |
| Cena za vícepráce bez DPH: | 1 072 461,00 | Kč |

Celková nová cena bez DPH: 10 222 461,00 Kč

Zdůvodnění

Po provedení demontážních prací, včetně demontáže podlahy a nástupních schodů, bylo provedeno následné opískování stroje a proměření opravovaného vozu MVTV 2-081. Po této činnosti byla zjištěna níže uvedená na první pohled neznatelná poškození, které nebylo možné detekovat ani v rámci běžné komisionální prohlídky.

Na MVTV 2-081 byly zjištěny následující závady vozu:

- 1) nepřípustné vady svarových spojů:
 - a. vadná napojení výztuh a čelníku
 - b. nedovařené svary
 - c. ve svarech „zavařeny“ kulatiny
- 2) zářezy bruskou v základních materiálech
- 3) deformace čelníku a představku (st. č. 2)
- 4) výskyt pokročilé koroze zejména na stanovištích strojvedoucího
- 5) značně zvýšený rozsah koroze střechy

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací
Příloha č. 2 Fotodokumentace

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 01.04.2021

V Šumperku dne 15. 03. 2021

.....
Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Tomáš Ignačák, MBA v.r.
předseda představenstva

.....
Ing. Aleš Měrka v.r.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha č. 1 – Kalkulace opravy zjištěných vad

| | Kč bez DPH |
|---|---------------------|
| Stanoviště I - oprava zkorodované podlahy + koroze střechy | |
| Demontáž elektrozařízení | 23 937 Kč |
| Montáž elektrozařízení | 41 889 Kč |
| Demontáž stanovišť a nást. prostorů | 5 186 Kč |
| Montáž stanovišť a nást. prostorů | 5 585 Kč |
| Demontáž, montáž části stropů a izolace v prostoru JP | 19 392 Kč |
| Demontáž a zhotovení nové podlahy v prostoru odpočinkové části vozu včetně nové izolace a části podlahových trámů do 20% max. | 32 245 Kč |
| Demontáž a zhotovení nové podlahy stanoviště 1x včetně nové izolace a části podlahových trámů do 20% max. | 23 503 Kč |
| Oprava koroze podlahy představu I | 106 966 Kč |
| | |
| Stanoviště II - dosazení nového čelníku, dílů představku + oprava koroze podlahy | |
| Demontáž elektrozařízení | 25 134 Kč |
| Montáž elektrozařízení | 42 288 Kč |
| Demontáž stanovišť a nást. prostorů | 3 989 Kč |
| Montáž stanovišť a nást. prostorů | 5 585 Kč |
| Demontáž a montáž části stropů a izolace pracovního prostoru vozu u schodů do kopule | 13 148 Kč |
| Demontáž, oprava, montáž stropů stanoviště a izolace | 14 605 Kč |
| Demontáž, montáž příčky stanoviště (kompletní) na straně schodů kopule | 25 928 Kč |
| Demontáž a zhotovení nové podlahy stanoviště 1x včetně nové izolace a části podlahových trámů do 20% max. | 18 316 Kč |
| Oprava čelníku - dosazení nového čelníku | 132 051 Kč |
| Výroba nových dílů čelníku | 70 454 Kč |
| Dosazení nových dílů představku | 271 674 Kč |
| Dosazení trapézových plechů podlahy představku | 107 365 Kč |
| | |
| Výroba sestav pískování | 76 838 Kč |
| | |
| Oprava laminátové plenty | 6 383 Kč |
| Celkem | 1 072 461 Kč |

Příloha č. 2 – Fotodokumentace







Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1429818

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e415b03b-e115-4fe4-9597-44da3dcbff69

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2021 13:52:01



a7143a7d-9c5f-4827-aeb6-31c4542d458a