



Číslo dokumentu :

Počet příloh : 1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

ZMĚNOVÝ LIST:

Číslo: **ZL050**

Datum: 12.03.2021

Objekt / soubor: Skleněné zábradlí na balkonech a na pozorovatelně

Předmět: Skleněné zábradlí na balkonech a na pozorovatelně

Důvod změnového listu:

Dle souhlasu uživatele bude doplněno propojení skel a spojky na skleněném zábradlí pozorovatelny, na všech skleněných zábradlích nerezové madlo U profil

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS:

Dle požadavku uživatele bude doplněno propojení skel a spojky na skleněném zábradlí pozorovatelny, na všech skleněných zábradlích nerezové madlo U profil

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Celkem přípočet 0 Kč

Celkem odpočet 0 Kč

Celkem změna 0 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce projektanta:

jméno: J [redacted] podpis: _____ Datum: _____

TDI:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : **ZL050**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **0 Kč** Nový termín dokončení: **do 19.3.2021**

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted] podpis: _____ Datum: _____

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	J.c. SoD	J.c. ZL	Cena
		Propojení skel zábradlí nerez spojkami, propojení s ocelovou konstrukcí	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
		Atypické ukončení u sloupku	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
		Ukončení skla branky	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
		Madlo po celé délce skleněného zábradlí, nerez	m	62,2	0,00	0,00	0,00
		Doprava a drobný materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00
		CELKEM PŘÍPOČET					0 Kč
		CELKEM ODPOČET					0 Kč
		CELKEM ZMĚNA					0