

# Smlouva o dílo č. AQS/22/2020

## DODATEK Č. 1

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
zastoupený:

#### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Jiří Peřina, jednatel

Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

176725996/0300

Zapsaný v

C 26547 u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

### II. Předmět plnění

**2.1.** Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 28. 08. 2020 se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

#### **Mostišť - novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostiště**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

### III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran s ohledem na nutné změny provedení díla v místě křížení plynovodů z důvodu jiné než původně předpokládané geologie dle projektu. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Nové technické řešení bylo nutné zpracovat projektantem a schválit majitelem plynárenského zařízení, což způsobilo prodloužení v plnění díla a navazujících prací. Na základě těchto skutečností tak dochází k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín realizace díla.

#### Článek 3.1.2. smlouvy se mění takto:

**3.1.2.** Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **31. 05. 2021**

### IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

### V. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.3.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.3.2021

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.