

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 90/2020/TS-08

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a.s.**
se sídlem Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2443
IČ: 274 78 246
zastoupen: MVDr. Přemyslem Rabasem – statutárním ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel č. 1: **Ridera DIS s.r.o.**
se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 2855
IČ: 451 95 706
zastoupen: Romanem Rohelem – jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel č. 1**“)

a

Zhotovitel č. 2: **EXCON, a.s.**
se sídlem Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 88
IČ: 005 06 729
zastoupen: Ing. Martinem Kovářem – členem představenstva a
Štěpánem Trantinou – členem představenstva
(dále jen „**Zhotovitel č. 2**“)

(Zhotovitel č. 1 a Zhotovitel č. 2 společně dále jen „**Zhotovitelé**“)

(Objednatel a Zhotovitelé společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 90/2020/TS-8 ze dne 12.8.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.10.2020** (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Smluvní strany po vzájemné dohodě z důvodů změny osoby zastupující Zhotovitele č. 1, **rozšíření předmětu díla** a okolností epidemie (resp. pandemie) koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován) a s ní souvisejících krizových opatření a jiných opatření mění tímto Dodatkem č. 2 následující ustanovení Smlouvy o dílo č. 90/2020/TS-8 ze dne 12.8.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“) takto:

1.1. Smluvní strany. Na straně Zhotovitele č. 1 se z důvodu změny statutárního zástupce společnosti mění osoba zastupující společnost na pana Romana Rohela, jednatele společnosti

1.2. V čl. IV. Termíny realizace stavby se mění odst. 1. Takto:

1. Závazné termíny realizace stavby jsou následující:

Termín předání staveniště: 12.10.2020

O předání bude pořízen zápis do stavebního deníku.

- zahájení stavebních prací (shodné s termínem předání staveniště): 12.10.2020

- dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla):
nejpozději do 29 kalendářních týdnů po zahájení st. prací

1.2. V čl. V. Cena za dílo se mění odst.1 takto:

1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele – změnovým listem č.1 a změnami rozsahu takto:

| | |
|---|--------------------------|
| Cena dle Smlouvy dle bez DPH: | 20 692 351,30 Kč, |
| Cena víceprací bez DPH dle změnového listu č. 1 | 1 865 321,57 Kč, |
| Cena celkem bez DPH | 22 557 672,87 Kč, |

(slovy: dvacetdvamiliónůpětsetpadesátsedmtisícšestsetsemdesát dva korun českých čtyři haléře bez DPH).

Výše DPH : 4 737 111,30 Kč,

Cena včetně DPH: 27 294 784,17 Kč,

Jednotkové ceny, uvedené v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele – změnovém listu č.1 **(Příloha č. 1 tohoto dodatku)** jsou pevné až do doby převzetí dokončeného díla.

1.2 V čl. XII. Ostatní ujednání se v odst. 1 mění oprávnění zástupci zhotovitele takto:

Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech:

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out information]

1.3 Mění se Příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavebních prací

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v souladu s tímto zákonem dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel.
- 2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 2 neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Dodatku č. 2, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 2.4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje **ve 3 vyhotoveních** s platností originálu, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 2.5.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je **Příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavebních prací**
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 pozorně přečetly, že tento byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle a že s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V _____ dne _____ 2021

V _____ dne _____ 2021

Objednatel:

Zhotovitel č. 1:

ZOO Dvůr Králové a.s.
MVDr. Přemysl Rabas
statutární ředitel

Ridera DIS s.r.o.
Roman Rohel
jednatel

V _____ dne _____ 2021

Zhotovitel č. 2:

EXCON, a.s.
Ing. Martin Kovář
člen představenstva

EXCON, a.s.
Štěpán Trantina
člen představenstva

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| 1 | Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. | | datum předložení objednateli ke schválení: | 25.01.2021 |
| 2 | ZMĚNOVÝ LIST č.: | | | 1 |
| 3 | Název stavby: Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem | | | |
| 4 | Objekt: | | | |
| 5 | Název ZL: | | | |
| 6 | Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 90/2020/TS-08 12.08.2020 | | | |

| STAV PŘED ZMĚNOU: | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | bez DPH | DPH (Kč) | CELKEM | | |
| 8 | Celková cena dle původní SoD: | | 20 692 351,30 | 4 345 393,77 | 25 037 745,07 | |
| 9 | Změny schválené před tímto ZL: | ZL č. ze dne: | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | ZL č. ze dne: | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | | ZL č. ze dne: | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | ZL č. ze dne: | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | ZL č. ze dne: | | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy | | 20 692 351,30 | 4 345 393,77 | 25 037 745,07 | |
| 15 | Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sazba DPH: 21% |
| 16 | Termín dokončení dle původní SoD: | | | | | |
| 17 | Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD: | | | | | |

| NÁVRH ZMĚNY: | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD | | | | Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny: ** | | | | |
| Tento změnový list je vyvolán z důvodu navýšení rozsahu provádění stavebních prací | | | | | | | | |
| objekt (položka)* | popis | bez DPH | DPH (Kč) | CELKEM | bez DPH | DPH (Kč) | CELKEM | |
| 20 | Více práce (SO 101) | 252 749,24 | 53 077,34 | 305 826,58 | 20 945 100,54 | 4 398 471,11 | 25 343 571,65 | |
| 21 | Více práce (SO 201) | 3 960,00 | 831,60 | 4 791,60 | 20 949 060,54 | 4 399 302,71 | 25 348 363,25 | |
| 22 | čerpání vody | 85 078,40 | 17 866,46 | 102 944,86 | 21 034 138,94 | 4 417 169,18 | 25 451 308,12 | |
| 23 | změny (gabiony) | 1 523 533,93 | 319 942,13 | 1 843 476,06 | 22 557 672,87 | 4 737 111,30 | 27 294 784,17 | |
| 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 23 319 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | CELKEM návrh ZL (Kč): | | 1 865 321,57 | 391 717,53 | 2 257 039,10 | 22 557 672,87 | 4 737 111,30 | 27 294 784,17 |
| Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9) | | | | | 1 865 321,57 | 391 717,53 | 2 257 039,10 | |
| Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |
| č. | Název | Vypracoval | | Datum | | | | |
| 1 | Rozpočet víceprací: SO 101 | | | 24.03.2021 | | | | |
| 2 | Rozpočet víceprací: SO 201 | | | 24.03.2021 | | | | |
| 3 | Rozpočet víceprací: SO 301 | | | 24.03.2021 | | | | |
| 4 | Rozpočet víceprací: SO 401 | | | 24.03.2021 | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 32 | Vliv na termín dokončení: | | | Nový termín dokončení (návrh): | | | | |

| | |
|---|--|
| Vypracoval: jméno, podpis, datum Zhotovitel | Kontrola správnosti (podpis, datum) Autorský dozor Technický dozor Objednatel |
|---|--|

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny