

## Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 2020-1418 o systému správy dokumentů VLS

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 9. 11. 2020 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: bjds93z

a

#### Zhotovitel:

Název: **DERS Group s.r.o.**  
Sídlo: Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3  
IČO: 27 51 31 49  
DIČ: CZ27513149  
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 205820  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Jan Mach, jednatel  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: vzxmbxh

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). Zákonné důvody pro uzavření dodatku vznikly na základě skutečností v rámci části plnění spočívající v procesu migrace dat, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva se upravuje následovně:

1. V důsledku vzniku nepředvídaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se mění termín řádného dokončení plnění uvedený v čl. XI. odst. 11.3 smlouvy, resp. čl. II. odst. 1 dodatku č. 1 a to z původního termínu „nejpozději do dne 5. 4. 2021“ na nový termín „nejpozději do dne 7. 7. 2021“.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
3. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez výše zmíněné změny by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
4. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma Smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Strany.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

03.04.2021

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Ing. Petr Král  
ředitel

01.04.2021

.....  
**DERS Group s.r.o.**  
Ing. Jan Mach  
jednatel