



**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. 6219054381**  
Uzavřené dne 6. 12. 2019

1.

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **Statutární město Brno**  
se sídlem: **Dominikánské náměstí 196/1**  
**602 00 Brno**

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:  
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB  
na základě usnesení Rady města Brna přijatého  
na R8/139 schůzi konané dne 24. 3. 2021, bod. č.: 29

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB  
[redacted] Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
číslo účtu: 111246222/0800  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
*dále jen Objednatel*

**2. Zhotovitel:** **Winning PS – stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno  
zastoupený: Sebastian Peter Wagner, jednatel

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 49436589  
DIČ: CZ49436589

bankovní spojení: UniCredit Bank  
č. účtu: 1387412644/2700

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 12020  
ve věcech smluvních: Sebastian Peter Wagner

ve věcech technických: [redacted]  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

*dále jen Zhotovitel*



V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla a vzhledem k vyšší moci, která ovlivnila průběh provádění díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

**I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:**

- č. 33: Odpočet pískoviště + koník
- č. 34: Odpočet ukončovacích lišt obkladů
- č. 35: Nové dveře T12
- č. 36: Nátěry I profilů
- č. 37: SDK kastlíky na chodbách
- č. 38: Změna umístění střešních oken
- č. 39: Změna dispozice kotelny

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 33 až 39 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku snižuje o 4.365,62,- Kč bez DPH (slovy: čtyřtisícetřistašedesát pět korun českých, šedesát dva haléřů).**

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	24 729 746,70 Kč
DPH 15%	3 709 462,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	28 439 208,71 Kč

**III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.**

**IV. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Doložka**  
**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6219054381 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/139, která se konala dne 24. 3. 2021.

Přílohy Dodatku č. 4:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 33 až č. 39

V Brně dne .....

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB  
Statutární město Brno

.....  
Sebastian Peter Wagner,  
jednatel  
Winning PS – stavební firma s.r.o.