

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 010/TECH/2020 ze dne 8. 6. 2020**

uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy
o dílo č. 010/TECH/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČO: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 186 30 197
DIČ: CZ 18630197
plátce DPH: ANO
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 752
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 820762/0800
zastoupen: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 010/TECH/2020 ze dne 8. 6. 2020, opatřený dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 smlouvu o dílo č. 010/TECH/2020, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *provedení rekonstrukce objektu Křížíkova pavilonu D v areálu Výstaviště Praha, na pozemku parc. č. 1819/16 v k. ú. Bubeneč, včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla* – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit

sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 Následně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, ve kterém byl upraven čl. VI., odst. 4 – přenesená daňová povinnost a dodatek č. 2, týkající se potřeby nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy a jejího dodatku č. 1 předvídat.
- 1.3 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla, neboť od uzavření smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se vyskytla potřeba dalších nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy a jejího dodatku č. 1 a č. 2 předvídat. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny sjednané dle smlouvy a pozdějších dodatků o 1 165 234,64 Kč bez DPH.
- 1.6 Veškeré změny díla jsou změnami tzv. *de minimis* ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena méněprací je stanovena na základě změnových listů č. 17, 18, 20 a 25 vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za méněpráce činí: 134 101,15 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 162 262,39 Kč.**

2.3. Cena víceprací je stanovena na základě změnových listů č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 1 299 335,79 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 572 196,31 Kč**

2.4 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

**Celková cena bez DPH činí: 40 477 923,52,- Kč
(slovy: čtyřicet miliónů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc devět set dvacet tři korun českých a padesát dva haléřů)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 8 500 363,94,- Kč
(slovy: osm miliónů pět set tisíc tři sta šedesát tři korun českých a devadesát čtyři haléřů)**

**Celková cena včetně DPH činí: 48 978 287,46,- Kč
(slovy: čtyřicet osm miliónů devět set sedmdesát osm tisíc dvě sta osmdesát sedm korun českých a čtyřicet šest haléřů).**

III.

Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

3.1. V souladu s čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se mění čl. III., odst. 3.1 smlouvy na nové znění:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději **do 30. 4. 2021**, a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Předání staveniště bude předcházet výzva objednatele, kterou objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“*

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení

považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.8 Přílohy:
- 1) Změnové listy č. 16 - 26
 - 2) Aktualizovaný harmonogram prací

V Praze dne 31.3.2021

V Praze dne 31.3.2021

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

