

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. E617-S-2453/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 2018/26

na zpracování

„Studie proveditelnosti Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou; včetně spojení Náchod - Broumov“

ISPROFIN: 5523520023

## SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy**  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu: 2006-1908811/0710  
na straně jedné (dále jen objednatel)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

**1.2. Zhotovitel: PRO CEDOP s.r.o.**  
se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno  
zastoupena: Ing. Petrem Šlegrem  
IČO: 271 74 069  
DIČ: CZ 271 74 069  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101933  
Bankovní spojení:xxx

**a**

**Zhotovitel: H-PRO GEO s.r.o.**  
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
zastoupena: Ing. Janem Kokešem a Ing. Stanislavem Fouskem, jednatelem  
IČO: 061 60 778  
DIČ: CZ 061 60 778  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 39780  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Na základě připomínkového řízení ke druhému dílčímu plnění Díla, které probíhalo v rozmezí od 9. 9. 2020 do 30. 9. 2020 a bylo zakončeno projednáním dne 19./21. 10. 2020 a odsouhlasením návrhu na vypořádání připomínek, a dále na základě rozbíhající se přípravy vysokorychlostního spojení Praha – Hradec Králové – Wrocław, které v některých variantách bude zahrnovat či rozvíjet zpracované řešení, kdy bude nutné posuzovat dotčenou železniční síť společně, bylo mezi Objednatel a Zhotovitelem ujednáno následující:

- 1) Dílo bude dokončeno odevzdáním třetího dílčího plnění ke dni 31. 3. 2021 a společně s obdrženými připomínkami, které se již nebudou Zhotovitelem vypořádávat, bude sloužit jako podklad pro práci na Studii proveditelnosti VRT RS 5 Praha – Hradec Králové – Wrocław.
- 2) V rámci třetího dílčího plnění budou nad rámec původních ZTP zpracovány připomínky ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (zahrnutí trati Teplice nad Metují –

Trutnov střed do zpracování) a závěry komise MD k povinné implementaci systému ERTMS na celé síti do roku 2040 (tedy ve všech projektových variantách bez ohledu na traťovou rychlost a dále ve variantě bez projektu, vedoucí k jejímu novému návrhu).

Cena uvedených dodatečných služeb činí 922 000 Kč bez DPH.

Soupis dodatečných služeb včetně cenové kalkulace činí přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

- 3) Vzhledem k dlouhotrvajícímu procesu nalezení shody na rozsahu a podobě třetího dílčího plnění v důsledku shora uvedených skutečností, ležících mimo působnost obou smluvních stran, smluvní strany konstatují, že v ceně dodatečných služeb, jak je uvedena v předchozím bodě a blíže specifikována v příloze 1 tohoto dodatku, již byla zohledněna sankce z titulu prodlení Zhotovitele s předáním Části Díla v rozsahu třetího dílčího plnění, to však pouze za předpokladu, že bude dílo odevzdáno řádně a včas v termínu uvedeném níže, tedy do 31. 3. 2021.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na změně Smlouvy o Dílo takto:

1. Čl. V. PROVEDENÍ DÍLA se v bodě 5.1. vypouští 4.dílčí etapa a uvedený bod Smlouvy se mění takto:

5.1 Zhotovitel je povinen dodat celkem

**1. dílčí etapa:** je nutno vyhotovit 11x v digitální formě na CD/DVD (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, doc, docx, xls, xlsx, dwg, shp; 10x v uzavřené formě pdf);

**2. dílčí etapa:** je nutno vyhotovit 11x v digitální formě na CD/DVD (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, doc, docx, xls, xlsx, dwg, shp; 10x v uzavřené formě pdf);

**3. dílčí etapa:** je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 12x v digitální formě na CD/DVD (z toho 2x v otevřené formě – formáty dgn, doc, docx, xls, xlsx, dwg, shp; 10x v uzavřené formě pdf).

2. Čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ se mění termín dokončení plnění díla, rozšiřuje obsah plnění 3. dílčí etapy o dodatečné služby (viz výše) a mění se termín plnění 3. dílčí etapy, vypouští 4. dílčí etapa, čl. VI se mění takto:

Předmět Díla bude dokončen a předán do:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:** do 31. 3. 2021.

**1. dílčí etapa:** *Beze změny.*

**2. dílčí etapa:** *Beze změny.*

**3. dílčí etapa:** Předmět Díla v rozsahu: Koncept studie včetně zpracovaných připomínek ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (zahrnutí trati Teplice nad Metují – Trutnov střed) a implementace systému ERTMS - k připomínkám

Bude dokončeno a předáno do 31. 3. 2021.

Fakturováno bude v 39,95 % ceny Díla.

3. Čl. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se snižuje cena díla o nerealizované 4. dílčí plnění a navyšuje se o cenu dodatečných služeb v rámci 3.dílčí etapy takto :

7.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a Dodatků 1-2	4 621 700,- Kč
<b>Cena méněprací dle dodatku č.3</b>	<b>924 340,-Kč</b>
<b>Cena dodatečných služeb dle Dodatku č.3</b>	<b>922 000,-Kč</b>

**Nová cena díla dle Smlouvy (ve znění D č.1-3) bez DPH 4 619 360,-Kč**  
(slovy: čtyři miliony šest set devatenáct tisíc tři sta šedesát Korun českých bez DPH).

1. část Díla k 1. Dílčí etapě - cena části Díla celkem bez DPH 1 386 510,- Kč
2. část Díla k 2. Dílčí etapě - cena části Díla celkem bez DPH 1 386 510,- Kč
3. část Díla k 3. Dílčí etapě - cena části Díla celkem bez DPH 1 846 340,- Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha 1: cenová kalkulace dodatečných služeb

**Objednatel:**

V Praze dne 30.3.2021

**Zhotovitel:**

V Kladně dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Petr Šlegr**  
Jednatel PRO CEDOP, s.r.o.

.....  
**Ing. Petr Šlegr**  
Jednatel PRO CEDOP, s.r.o.  
za H-PRO GEO s.r.o. na základě plné moci

**PŘÍLOHA 1: cenová kalkulace dodatečných služeb k dodatku č. 3 SoD E617-S-2453/2018**

Základní plnění				Vícepráce		Suma [Kč bez DPH]
Položka	Počet hodin	Sazba [Kč/h]	Položková cena [Kč]	Položka	Položková cena [Kč]	
Technické řešení			1 330 500	Kompletní přeřešení VBP	+357 000	
				Zahrnutí úseku Teplice n. Met. – Trutnov střed	+325 000	
Dopravně-technologické řešení			1 080 000	Zahrnutí úseku Teplice n. Met. – Trutnov střed	+461 000	
				Etapizace zpracována invariantně	-135 000	
Analýza a prognóza přepravní poptávky			790 500	Model ND nebude zpracován	-140 000	
				Zahrnutí úseku Teplice n. Met. – Trutnov střed	+196 000	
				Etapizace zpracována invariantně	-95 000	
Posouzení vlivu na ŽP a územní průchodnost			365 500	Zahrnutí úseku Teplice n. Met. – Trutnov střed	+115 000	
Ekonomické hodnocení			460 000	Etapizace zpracována invariantně	-57 000	
Vedení projektu a průřezové aktivity			595 200	Neřeší se závěrečné projednání	-105 000	
Vícepráce celkem					+922 000	
Neodevzdává se 4. dílčí plnění			-924 340			
<b>Cena původní</b>			<b>4 621 700</b>		<b>0</b>	<b>4 621 700</b>
<b>Cena nová</b>			<b>3 697 360</b>		<b>922 000</b>	<b>4 619 360</b>