



DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě číslo: DS202001072
Agendové číslo dodatku č.1: DS202001072/1

na dodávku vnitřního vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka-vnitřní vybavení II“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Kupující:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)
- 1.2 Prodávající:** BENJAMÍN s.r.o.
PSČ, sídlo: Hradištská 766, 687 08 Buchovice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29849
zastoupený: Ing. Liborem Jordánem, jednatelem
IČ: 25523414
DIČ: CZ25523414
Bankovní spojení: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Julie Knotová, na základě plné moci ze dne 1.1.2020, [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“



2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo kupujícího DS202001072 ze dne 11.11.2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součástí.
- 2.3. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupující a Prodávající se dohodli na úpravě plnění předmětu v rámci akce „Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vnitřní vybavení II“, která je blíže specifikována v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.

Celkový objem víceprací bez DPH:	99 587,66 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	= 99 587,66 Kč
Rozdíl změny celkem bez DPH:	00,00 Kč

Celková kupní cena včetně dodatku bez DPH:	1.138.549,00 Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	1.377.644,29 Kč

4. DOLOŽKY

- 4.1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese



veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.
- 5.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.245/2021 ze dne 16.3.2021

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 1

V Liberci dne 6.4. 2021

Za kupujícího:

V Buchlovicích dne

Za prodávajícího: 2. 3. 2021

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberce

Ing. Julie Knotová

zástupce prodávajícího na základě plné moci

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Arch. Jindřich Kejík
Zhotovitel: BENJAMÍN s.r.o., Hradištská 766, 687 08 Buchlovice
Smlouva objednatele č.: DS202001072

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DATUM: 1. 3. 2021

PŘEDMĚT ZMĚN:

1. Změna rozměru skříňové stěny

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V rámci stavebních prací ve žluté třídě v 2.NP mateřské školy došlo k zaměření skutečného prostoru pro umístění skříňové stěny. Skříň se musí přizpůsobit nově vzniklému prostoru a její hloubka se bude oproti návrhu v projektové dokumentaci nepatrně snižovat.

Méněpráce: -71.439,54 Kč bez DPH

Vícepráce: 71.439,54Kč bez DPH

Celkem: 00,00Kč bez DPH

2. Změna rozměru matrací ve žluté třídě

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V rámci vyvolané změny rozměrů skříňové stěny je nutné též upravit ve žluté třídě rozměr požadovaných dětských matrací, které budou uloženy v dané skříňové stěně. Jedná se o 28 ks matrací.

Méněpráce: -28.148,12 Kč bez DPH

Vícepráce: 28.148,12 Kč bez DPH

Celkem: 00,00Kč bez DPH

VLIV NA CENU: 00,00 Kč bez DPH

Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Dne: 1. 3. 2021

Podpis:

Jméno: Ing. Julie Knotová (BENJAMÍN s.r.o.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Arch. Jindřich Kejík

Zhotovitel: BENJAMÍN s.r.o., Hradištská 766, 687 08 Buchlovice

Smlouva objednatele č.: DS202001072

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne: 1. 3. 2021

Podpis:

Jméno:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: 1. 3. 2021

Podpis:

Jméno: Ing. arch. Jindřich Kejík (FS Vision, s.r.o.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR