



# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. ..../2020

## OBJEDNATEL

Městská část Praha – Běchovice  
Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice  
IČ: 00240044  
DIČ: CZ00240044  
Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

a

## ZHOTOVITEL

Veladis s.r.o.  
Sídlo: Na Výtoni 2034/6, 128 00 Praha 2 – Nové Město  
Zastoupená: Ing. Arch. Jitka Veselá, jednatelkou  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 151356  
IČ: 28890451  
DIČ: CZ28890451  
bankovní spojení: Fio banka  
číslo účtu: 2401382600/2010  
e-mail: veladis@veladis.cz

*Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen radou městské části dne 10.3.2021 číslo usnesení 9/061/21.*

Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2020 (dále jen Smlouva):

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku nemožnosti využít doposud zamýšlené pozemky ke zřízení přístupu do lokality realizace akce „Dostupné bydlení – lokalita Mladých Běchovic“ je nezbytné upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to sice rozšířením předmětu Smlouvy následujícím způsobem: Předmětem Smlouvy je nově také zpracování projektové dokumentace pro akci „Dostupné bydlení – lokalita Mladých Běchovic“, a to v rozsahu projektových dokumentací přístupových komunikací (na které bude vydáno samostatné územní rozhodnutí a stavební povolení) v podrobnostech k rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DÚR) a ke stavebnímu povolení v rozsahu projektové dokumentace (dále jen společná DSP, DPS). Dále je předmětem smlouvy zajištění inženýrské činnosti (dále jen IČ) – obstarávání stanovisek a podkladů pro vydání stavebního povolení, zpracování stanovisek a spolupráce s investorem (dále jen Předmět Dodatku).
- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách pro plnění Předmětu Dodatku:

Fáze/etapa předmětu plnění	Lhůta pro zhotovení
1. Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a stavebního povolení (DSP)	10 týdnů od podpisu Dodatku
2. Inženýrská činnosti pro získání společného rozhodnutí	Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 14 týdnů od vyhotovení dokumentace

- Smluvní strany se dohodly na ceně za plnění Předmětu Dodatku:

Fáze/etapa předmětu plnění	Kč bez DPH	Kč vč.DPH
1. Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a stavebního povolení (DSP)	55.000,-	66.550,-
2. Inženýrská činnosti pro získání rozhodnutí o umístění stavby	32.000,-	38.720,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>87.000,-</b>	<b>105.270,-</b>

4. Pro plnění Předmětu Dodatku bude zhotoviteli vydána další plná moc, pokud to bude nezbytné.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke změně obsahu plnění dle Smlouvy, smluvní strany sjednávají následující změnu lhůty pro plnění dle Smlouvy:

Fáze/etapa předmětu plnění	Lhůta pro zhotovení
1. Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)	14 týdnů od podpisu tohoto dodatku
2. Inženýrská činnost pro získání společného rozhodnutí	Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 18 týdnů od podpisu smlouvy od předání vstupních podkladů
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)	Do 14. Týdnů od právní moci rozhodnutí o umístění stavby
4. Inženýrská činnosti pro stavební řízení	Podání žádosti o vydání stavebního povolení do 20 týdnů od právní moci rozhodnutí o umístění stavby
5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Do 10. Týdnů od právní moci stavebního povolení

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny. Pro plnění Předmětu Dodatku se užijí veškerá ustanovení Smlouvy v rozsahu, v jakém je přiměřené je aplikovat.

## II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že za účelem plnění zákonem stanovených povinností tento Dodatek podléhá uveřejnění ve veřejně přístupném registru smluv, jakožto v informačním systému veřejné správy, za podmínek stanovených právně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen též „Registr smluv“).
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v celém jeho rozsahu a uveřejněním osobních údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru smluv.
- Dodatek nabývá účinnosti datem uveřejnění v Registru smluv.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne 16.3.2021

VELADIS s.r.o.  
Na Výtoni 2004/10  
128 00 Praha 2  
IČ: 288904

Ing. Arch. Jitka Vcslá  
Zhotovitel – jednatelka Veladis s.r.o.

31-03-2021  
V Praze dne



Ing. Ondřej Martan  
objednatel - starosta městské části

