

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
(ev.č. SMVS 107V704001519)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb**

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [redacted]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.1. **Zhotovitel:**

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239
ze dne 2. 12. 1991

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Karel Kovář, jednatel**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Kovář, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Datová schránka: 6vo2zd

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015 na zhotovení inženýrsko-projektových prací „**Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z důvodu složitého a zdlouhavého procesu projednávání architektonického a technického řešení budovy s Národním památkovým ústavem a s Odborem památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy.

2. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:
„4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) **nejpozději do 15. 9. 2016.**“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne: 10-06-2016

.....


zástupce ředitele – ředitel odboru
řízení staveb AHNM



Za zhotovitele:

V Pr

.....


Ing., Karel Kovář
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

