

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-132 ze dne 15. 6. 2016
(ev. č. SMVS 107V331001028)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [REDACTED]

- ve věcech tech [REDACTED]

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk
(dále jen "objednatel")

1.2. **Zhotovitel:**

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239,
2. dne prosince 1991

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technickýc [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 **Ostatní ujednání**
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-132 ze dne 15. 6. 2016 na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu „**LOKALITA č. 7 – rekonstrukce budovy č. 27**“ (dále jen
„smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti doplnění zpracovávané projektové dokumentace o vybudování nové serverovny, vyvolané legislativními změnami zákonů definujícími další úkoly uživatele, které nebyly uživateli ani objednateli známy před podpisem smlouvy.

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se ruší odst. 4. 2. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním: „4.1- Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) **nejpozději do 31. 1. 2017.**“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne:

- 9 - 11 -

Ing. Jiří Brezina
ředitel odboru řízení staveb
AHNM

Za zhotovitele:

V Praze dne: 04 - 11 - 2016

Ing. Ctibor Fojtůšek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

 TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA ©