

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 15012OŘS-Br ze dne 16.12.2015
(ev.č. SMVS 107V422001502)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatel (dále jen "TDO") [REDACTED]

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hyyaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel :

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988, ze dne 17. října 1995

Sídlo: Brno, Dorných 129/57, PSČ 617 00

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

Zastoupená: Ing. Pavlem FIALOU, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva
Ing. Petr Bauer, člen představenstva

Datová schránka: eu5gqkq

(dále jen „zhotovitel“).

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16 čl. 16.7. smlouvy o dílo č. 15012OŘS-Br ze dne 16.12.2015 na provedení díla – stavby „**Prostějov – výstavba a rekonstrukce slaboproudých rozvodů, 2. etapa - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je:

- a) znovuzahájení zkušební provozu;
- b) upřesnění předmětu smlouvy v návaznosti na výskyt nepředvídatelných stavebních prací;
- c) související úprava smluvní ceny díla;
- d) stanovení termínu dokončení díla.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2.článku **3. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku **3. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v cenové kalkulaci víceprací a méněprací č. 1 včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“). Podle přílohy č. 1 činí:
 - cena víceprací:
1 682 679,24 Kč vč. DPH (1 390 644, 00 Kč bez DPH, 292 035,24 Kč 21% DPH)
 - cena méněprací:
1 699 771,21 Kč vč. DPH (1 404 769,60 Kč bez DPH, 295 001,61 Kč 21% DPH)
 - tj. snížení celkové ceny o:**
17 091,97 Kč vč. DPH (14 125,60 Kč bez DPH, 2 966,37 Kč 21% DPH)
4. Dopisem čj. 201-23/2015-6440/OŘS/3 ze dne 11.10.2016 byl v návaznosti na výše uvedené změny přerušen zkušební provoz zahájený dne 12. 9. 2016. Zkušební provoz dle odst. 4.2. čl. 4 smlouvy bude opětovně zahájen podpisem tohoto dodatku, jeho vyhodnocení a odstranění případných závad bude zhotovitelem dokončeno nejpozději do 15. listopadu 2016, kdy bude zahájeno přejímací řízení podle čl. 10 smlouvy.
5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku **4. Doba a místo plnění** a nahrazují se zněním: „4.3. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 25. listopadu 2016.**“

6. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

38 910 116,92 Kč bez DPH
 8 171 124,56 Kč DPH 21%
 47 081 241,48 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetsedmmilionůosmdesátjednatisícdvěstačtyřicetjedna korun českých čtyřicetosmhaléřů včetně DPH)

4. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová kalkulace víceprací a méněprací č. 1 – počet stran: *17. 16 opt. Fa*
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.


V Praze dne **27 -10- 2016**

V Brně dne **25 -10- 2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....

Ing. Jiří Brezina
 ředitel odboru řízení staveb
 AHNM


.....

Ing. Petr BAUER
 člen představenstva
 Trade FIDES, a.s.


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		Vícepráce	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
Stavba		Název stavby	Měrná jednotka	
		systému střežení - realizace	Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 390 644,00		
R	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		1 390 644,00		
HZZ		0,00		
ZRN+HZZ		1 390 644,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ		1 390 644,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 390 644,00
DPH		21,0 %		292 035,24
Základ pro DPH		0,0 %		0,00
DPH		21,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 682 679,24













Handwritten initials or a signature in the bottom right corner of the page.
















Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



19

