



## Dodatek č. 4 ke smlouvě číslo 1401 4 7300

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

"Vývoj statistických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)"

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
[REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Milan FIALA,  
[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování pozemních sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

#### 2. ERA a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141

se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice

jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva

IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK  
[REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSKÝ

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.  
Průmyslová 387  
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“).

### Článek 1 Účel dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 na základě požadavku řešitele projektu z důvodu časové komplikace s typovou certifikací OVL MO pro část MSS – W DT a složitostí výběru stanovišť pro MSS-PAR ve vazbě na potřebnou dostupnost nezbytné infrastruktury. V návaznosti na uvedenou situaci, je nutno provést změny termínů plnění etap a převod finančních prostředků vyčleněných pro rok 2016 v částce 9 948 000,00 Kč do roku 2017.

### Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

**Smlouva se mění a doplňuje takto:**

1. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č 6, 7, 8 a nahrazují se takto:

Etapa č. 6: do termínu 12/2016

- Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR;
- Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR – základní HW komponenty (mimo instalačního materiálu);
- Konfigurace a adaptace MSS-W DT.

**Výstup:**

Vyrobený prototyp CPS a RPS pro MSPSR;  
Vyrobený prototyp (mimo instalačního materiálu) a provozní dokumentace MSS-PAR.

Etapa č. 7: do termínu 06/2017

- Výroba prototypu vysílače a přijímače - prototyp MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR – instalační materiál;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-PAR;
- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR;
- Vojskové zkoušky MSS- W DT.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po spojených podnikových a kontrolních zkouškách a upravený prototyp MSS-PAR;

Závěrečná zpráva po vojsových zkouškách, upravený funkční vzor MSS-W DT po vojsových zkouškách.

Vyrobený prototyp MSPSR;

Dokumentace prototypu MSPSR.

2. Ruší se text a tabulka článku 3 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

| Číslo projektu                | Příjemce | Náklady      | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | Celkem |
|-------------------------------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 907 040 7300                  | ERA a.s. | investiční   |       |       |       |       |        |
|                               |          | neinvestiční | 11652 | 23137 | 23725 | 23926 | 82440  |
| <b>Celkem účelová podpora</b> |          |              | 11652 | 23137 | 23725 | 23926 | 82440  |
| <b>Celkem uznané náklady</b>  |          |              | 11652 | 23137 | 23725 | 23926 | 82440  |

4. V příloze č. 1 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší bod IV. NÁVRH PLÁNU UZNANÝCH NÁKLADŮ a nahrazují se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### Článek 3

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech a jedné příloze o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
- Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 25 - 11 - 2016

Poskytovatel:



V *Pardubicích* dne: 25. 11. 2016

Přijímá:



Ing. Milan JUREK  
předseda představenstva

