

**Dodatek č. 3 ke smlouvě číslo č. 1401 4 7300**  
**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**

**„Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“**

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. Česká republika – Ministerstvo obrany**  
 se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
 jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 se sídlem kancelář: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
 IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694  
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
XXXXXXXXXX
- vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:  
 Ing. Milan FIALA,  
XXXXXXXXXX
- adresa pro doručování korespondence:  
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 Odbor vyzbrojování pozemních sil  
 nám. Svobody 471/4  
 160 01 Praha 6
- (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**  
 a
- 2. ERA a.s.**  
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141  
 se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice  
 jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva  
 IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427  
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK  
XXXXXXXXXX

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSÝ

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.  
Průmyslová 387  
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 3.

#### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je na základě závěrů z oponentního řízení k průběžné zprávě projektu obranného vývoje, které se konalo dne 2. března 2016 provést změny termínů etap. Dále se tímto dodatkem č. 3 zohledňují organizační změny na straně příjemce a poskytovatele.

#### Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

**Smlouva se mění a doplňuje takto:**

1. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY“ se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 3.
2. Ruší se text Článku 5 Smlouvy „Řešitel projektu“ a nahrazuje se textem:  
Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je: Zbyněk PANOVSÝ,  
[redacted]
3. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č. 5, 6, 7 a nahrazují se takto:

Etapa č. 5: do termínu 06/2016

- Dokumentace prototypu MSS-PAR;
- Instalace MSS-W DT.

**Výstup:**

Průvodní dokumentace MSS-PAR.

Etapa č. 6: do termínu 12/2016

- Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR;
- Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR;
- Konfigurace a adaptace MSS-W DT;
- Vojskové zkoušky, zpráva pro MSS-W DT.

**Výstup:**

Vyrobený prototyp CPS pro MSPSR;

Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený funkční vzor MSS-W DT po vojskových zkouškách;

Vyrobený prototyp a provozní dokumentace MSS-PAR.

Etapa č. 7: do termínu 06/2017

- Výroba prototypu vysílače a přijímače - prototyp MSPSR;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-PAR;
- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR.

**Výstup:**

Závěrečná zpráva po spojených podnikových a kontrolních zkouškách a upravený prototyp MSS-PAR;

Vyrobený prototyp MSPSR;

Dokumentace prototypu MSPSR.

### Článek 3

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Praze dne: 31 05. 2016

Poskytovatel:



V Pardubicech dne: 10.6.2016

Příjemce:



va

