



3048

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDBXXAFAL-01

Doručeno: 24.03.2021

Listů: 1

Druh: SVAZEK

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 08PT-000415 ZE DNE 11. 12. 2015

(č. smlouvy zhotovitele: 15-551)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: [REDACTED]
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: **Ptašinského 10/313, 602 00 Brno**
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 49446703
DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě ze dne 11. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 9. 2018.

Prováděcí smlouva (smlouva o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR)

Článek I.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na terminologii obsaženou v rozpočtu objednatele se ve výše identifikovaném Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o dílo (dále též „smlouva“) text „**R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR**“ mění na text „**D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR**“.
2. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. II. Cena za dílo, odst. 1, který zněl:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

<i>Původní cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</i>	<i>5 497 233,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>370 760,-Kč</i>
<i>Nová cena bez DPH</i>	<i>5 867 993,-Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 232 279,- Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH:</i>	<i>7 100.272,- Kč</i>

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Podrobná specifikace navýšení ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

a nahrazuje novým zněním Čl. II. Cena za dílo, odst. 1 s následujícím obsahem:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

<i>Původní cena bez DPH ve znění Dodatku č. 2:</i>	<i>5 867 993,- Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH</i>	<i>1 116 000,-Kč</i>
<i>Nová cena bez DPH</i>	<i>6 983 993,-Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 466 639,- Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH:</i>	<i>8 450 632,- Kč</i>

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, navýšení ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 a přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

3. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, který zněl:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- *zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,***
- *dílčí termíny:*
 - koncept DÚR**
 - *do 5 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DÚR objednatelem (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10. 2. 2016)*
 - čistopis DÚR**
 - *do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,*
 - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - *do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem,*
 - technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí**
 - *v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).*

a nahrazuje novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:
 - koncept DÚR**
 - do 5 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DÚR objednatelem (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10. 2. 2016)
 - čistopis DÚR**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,
 - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem,
 - aktualizace DÚR – koncept**
 - do 4 měsíců od podpisu dodatku č.3
 - aktualizace DÚR - čistopis**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,
 - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - do 4 měsíců od schválení čistopisu aktualizace DÚR objednatelem,
 - technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí**
 - v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

Článek II.

Důvodem aktualizace DÚR na stavbu D7 - Postoloprty je zpracování závěrů biologického průzkumu týkající se monitoringu netopyřů, který zpracoval Doc. Tomáš Bartonička, Ph.d. a výsledků stanovení průběhu hladiny Q₁₀₀ na základě elaborátu „stanovení úrovně hladiny při průtoku Q100 v místě křížení s D7 – IV. Etapa“, zpracovala EKOTOXA, 12.2020. dále se jedná o úpravu trasy přeložky plynovodu z důvodu samostatné výstavby PHS.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Datum:

06 -04- 2021

Datum:

18 -03- 2021


oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze dne 16. 12. 2014 za společnost
PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Specifikace navýšení ceny dle dodatku č. 3 aktualizace DÚR

Popis prací	počet hodin dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 3	Kč/hod	Cena v Kč dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 2	Cena v Kč celkem
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		■	■	■	■	■
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA		■	■		■	
C. SITUAČNÍ VÝKRESY					■	
C1.1		■	■		■	
C1.2		■	■		■	
C2		■	■		■	
C3		■	■		■	
C4					■	
C.4.1 ZOV		■	■		■	
C5 ZVS		■	■		■	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				■	■	■
SO 002 Demolice lávky přes Chomutovku v řkm 1,060 (ke stávajícímu podchodu) -nový objekt + přeložky nebo odstranění IS, které jsou na mostu	■	■	■		■	
SO 020 Příprava území		■	■		■	
SO 101 Hlavní trasa - změna klopení (změna všech PR v dotčeném úseku), posun propustku		■	■		■	
SO 126 Přeložka silnice III/2501 zem. podnik - Postoloprty - úprava nivelety		■	■		■	
SO 128 Místní komunikace Postoloprty - zem. Podnik - možná úprava s ohledem na změnu nivelety SO126		■	■		■	
SO 130 - úprava komunikace k hřišti - nový SO	■	■	■		■	
SO 193 Dopravní značení - silnice II. a III. Třída - v souvislosti se změnou SO126		■	■		■	
SO 204.1 Most na dálnici D7 přes Ohři v km 2,40 - úprava - zábrana netopýři		■	■		■	
SO 204.2 Rekonstrukce mostu na D7 přes Ohři u Postoloprť ev. č. 7-045 - úprava - zábrana netopýři		■	■		■	
SO 205 Podchod pod D7 u hřiště v km 3,62 - úprava na vstupu a VO, reakce na úpravy SO 101		■	■		■	
SO 223 Most na silnici III/2501 přes D7 v km 3,43 a Chomutovku - změna typu mostu, spojení původních 2 mostů do jednoho velkého		■	■		■	
SO 242 Most na silnici II/255 přes Ohři v km 1,24 - úprava - zábrana netopýři		■	■		■	
SO 243 Most přes Chomutovku na místní komunikaci (ul. Dvořákova) - původní SO přesunut do ulice Dvořákova		■	■		■	
SO 251 Opěrná zeď v km 3,56 - 3,77 vpravo - úprava SO 761 - zábrana netopýři		■	■		■	
SO 255 Opěrná zeď na přeložce silnice III/2501 v km 0,40 - 0,46			■		■	

Popis prací	počet hodin dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 3	Kč/hod	Cena v Kč dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 2	Cena v Kč celkem
SO 301 Dešťová kanalizace dálnice v km 0,00 - 4,85 - stoky C2 a C3 - dopad změny klopení a nivelety		■	■		■	
SO 311 Odvodnění u hřiště v km 3,59 - 3,70 - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 312 Výtlačk dešťové kanalizace v km 3,59 - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 313 Čerpací jímka dešťové kanalizace v km 3,59 - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 314 Přeložka splaškové kanalizace - hřiště - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 315 - Přeložka výtlačku dešťové kanalizace - hřiště - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 325 Úprava koryta Chomutovky - po demolici mostů		■	■		■	
SO 353 Přeložka vodovodu DN 80 v km 3,57 - 3,63 - dopad změny tech. řešení Dvořákovy ulice a hlavní trasy		■	■		■	
SO 355 Přeložka vodovodní přípojky - hřiště - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 356 Přeložka vodovodu pro závlahu hřiště - dopad změny technického řešení hlavní trasy		■	■		■	
SO 433 Veřejné osvětlení Postoloprty - úprava s ohledem na úpravu Dvořákovy ulice		■	■		■	
SO 464 Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km km 3,6 - změna s ohledem na nové tech. řešení		■	■		■	
SO 490 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - změna s ohledem na nové tech. řešení		■	■		■	
SO 521 Přeložka STL plynovodu PE 100 v km 4,7 - úprava přeložky pro uvolnění prostoru pro PHS		■	■		■	
SO 761 Protihluková stěna u hřiště - úprava - zábrana netopýří		■	■		■	
SO 762 Clonící stěna u hřiště - úprava - zábrana netopýří		■	■		■	
SO 801 Vegetační úpravy - ŘSD - úprava dle upravené situace		■	■		■	
SO 802 Vegetační úpravy na sil. II. a III. Třídy - úprava dle upravené situace		■	■		■	
SO 810 Rekultivace stávajících silnic a dočasného záboru - úprava dle upravené situace		■	■		■	
					I	
E. Dokladová část - nová projednání		■	■		■	
F.2 Záborový elaborát - podklady pro odnětí ZPF a PUPFL nový elaborát na aktuální katastr a v upraveném rozsahu		■	■		■	
F5 Bilance zemin a ornice - úprava		■	■		■	
F6 Odhad stavebních nákladů - úprava		■	■		■	
F7 Projekt odpadového hospodářství - úprava		■	■		■	
F8 Geodetické zaměření - doměření		■	■		■	

Popis prací	počet hodin dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 3	Kč/hod	Cena v Kč dle SOD	Navýšení dle dodatku č. 2	Cena v Kč celkem
F9 Průzkum IS - nový průzkum		■	■		■	
F10 Dendrologický průzkum - doplnění		■	■		■	
PBŘ - nově, nebylo v původní PD		■	■		■	



Rekapitulace	
Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5 497 233
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	370 760
Navýšení ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	1 116 000
Cena dle SOD ve znění dodatku č. 3 bez DPH	6 983 993