

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. .... (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Objezd hráze VD Slapy

Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

### ZHOTOVITELEM

#### Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod B ..... do 31.03.2021,  
d) bod C - a) ..... do 31.05.2021,  
e) bod C - b) + c) ..... do 30.09.2021.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod B ..... do 60 dnů od předání podkladů,  
d) bod C - a) ..... do 120 dnů od předání podkladů,  
e) bod C - b) + c) ..... do 240 dnů od předání podkladů.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

  
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
<b>Projekt:</b>	Objezd hráze VD Slapy
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>
---------------------	----------------------

<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>	<b>1</b>
------------------------------	----------

<b>Datum vydání:</b> 23.03.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						

<b>NAVRHUJE:</b>	Ředitelství vodních cest ČR [redacted]
------------------	---

<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna termínů plnění.
-----------------------------	-----------------------

<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	
--------------------------------	--

<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	17.03.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Ke změně - posunu termínů plnění dochází v důsledku nezbytnosti vyžádání si upřesňujících podkladů a informací od společnosti ČEZ a.s., od které byly předány vstupní podkladové materiály k projekčním pracím. Konkrétně se jedná o upřesnění parametrů limitních hodnot komunikací a možností přepravních vozidel a editovatelných podkladů - inženýrskogeologický průzkum, geodetické zaměření (vč. případného doměření), atd. Z tohoto důvodu jsou nově termíny stanoveny od termínu předání podkladů ze strany objednatele zhotoviteli.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

*Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:** Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>			
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>			
<i>Není relevantní</i>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Dojde k posunu termínů plnění o cca 2 měsíce (závisí na předání podkladů od ČEZ a.s.).</i>
Cena SoD před změnou		1 478 000,- Kč	
Cena SoD po změně		1 478 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		<i>Nebyl sjednán.</i>	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>			
<i>Není relevantní</i>			
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>			
<i>Není relevantní</i>			
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/027/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu: A - E	1.478.000,- Kč	2021	
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....		