

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
vedenou pod č. j. VS-85812-81/ČJ-2017-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BETET s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84331

Registrovaný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6

Sídlo : Potoční 8/120 , 162 00 Praha 6

IČO: 26470365

DIČ: CZ26470365

jejímž jménem jedná: [REDAKCE], zástupce jednatele společnosti

spojení: mob.: [REDAKCE], e-mail: betet@betet.cz

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:

BETET s.r.o. , Žatecká 140 , 439 88 Blšany

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2020 vedenou pod č. VS-85812-81/ČJ-2017-801851 (dále jen „Dodatek č. 2“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

- 1) na základě požadavku VS bylo rozhodnuto především z důvodu bezpečnosti o provedení víceprací na stavbě. Prosklená stěna mezi místnostmi č. 1.2A, 1.2B a 1.3 bude na požadavek VS zvětšena (prodloužena až ke stropu z důvodu zamezení kontaktu). Původní PD neřešila ochranné sklo mezi odsouzenými do výše stropu. S tímto opatřením souvisí i vybudování odvětrání těchto místností. Přívod vzduchu bude zajištěn z hlavní návštěvní místnosti č. 1.1 větracími mřížkami. Dále vícepráce zahrnují vybudování venkovního schodiště na severní straně budovy, které nebylo v původní PD vůbec řešeno. Další požadavek VS je elektro přívod 230 W včetně zásuvky do místnosti č. 1.3 a na střed místností 1.2A a 1.2B pro napájení interkomu ke komunikaci. Soupis víceprací byl oceněn zhotovitelem **na 33 871,- Kč vč. DPH**, dle přiloženého rozpočtu, oceněného zhotovitelem stavby v souladu s bodem (4) článku V. SoD, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku V. Cena díla v následujícím znění:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 3 554 068,71 bez DPH Kč

Slovy: Třímilionypěsetpadesátčtyřitisícšedesátosmkorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů

DPH 21 % 746 354,43 Kč

slovy: Sedmsetčtyřicetšesttisícčtyřistapadesátčtyřikorunčeskýchčtyřicettřihaléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 4 300 423,14 s DPH Kč

Slovy: Čtyřimilionytřístatisícčtyřistadvacetřikorunčeskýchčtrnáctihaléřů

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Bělušicích dne:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznice

.....
Zástupce jednatele společnosti
[redacted]