

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0518-1/OPRAVY/ uzavřené dne 1. 4. 2016

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení:

číslo účtu:

za kterou jedná :

Ing. Pavel Jůn

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese :

Hradební 772/12, 110 05 Praha

na základě pověření ministra obrany ČR č. j. 1462/2016-7542 KM ze dne 29. září 2016 vydaného ve smyslu ustanovení §7, odstavce 2, zákona č. 219/2000 Sb. – o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních :

Ing. Pavel Jůn, tel. [redacted]

- osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

- osoby odpovědné za předání a převzetí díla

(dále jen „zástupci objednatele“)

Fax :

E-mail :

Adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Teplého 1899

530 07 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Bedřich Sigmund

se sídlem:

Mládežnicka 938, Holice 534 01

IČ:

11066113

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená :

Bedřich Sigmund

Kontaktní osoba :

ve věcech smluvních

Bedřich Sigmund, jednatel, tel. : [redacted]

E-mail :

Datová schránka :

Adresa pro doručování :

dtto

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Vzhledem k probíhajícím dokončovacím pracím firmy Metrostav na 8-mi budovách (Smlouva o dílo č. 14 047 ORS-Pce „Vojenský areál Týniště nad Orlicí – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla a zateplení budov“) nemohly být tyto nemovitosti předány k výmalbě. Z toho vzniklo prodlení v dokončení prací dle Smlouvy o dílo č. 0518-1/OPRAVY/ uzavřené dne 1. 4. 2016.

Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla.

III.
Předmět dodatku

1. Článek 4.3 smlouvy „Konečný termín dokončení díla“, se mění takto :

nejpozději do 16. 12. 2016


2. Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: bez přílohy

v Praze dne 15. 11. 2016



v Týništi nad Orlicí dne 8. 11. 2016

