

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001004 ze dne 10.08.2017
„I/21 Trstěnice – Drmoul – VOP/ZOP“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail, tel: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Společnost „I/21 Trstěnice-Drmoul – VOP/ZOP“

Vedoucí společník: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]

a

člen společnosti: Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 Nusle
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupen: [REDACTED], předsedou
představenstva

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/21 Trstěnice – Drmoul – VOP/ZOP“, ISPROFIN: 327 111 3622 (dále jen „Smlouva“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č.1 Specifikace služeb obsahující termín plnění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31.12.2021.
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla vč. Dodatku č. 1 Smlouvy, s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR



 Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.07
08:17:35 +02'00'
Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: Ředitel Správy Karlovy Vary

AFRY CZ s.r.o.

 Digitally signed by

Date: 2021.04.06
11:02:05 +02'00'
Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel

Contract management, a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.30
10:10:38 +02'00'
Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: Předseda představenstva