

DODATEK č. 2


ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 20/7700/0212

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


(dále jen „Dodatek č. 2“)

ev. č. Dodatku objednatele: 20/7700/0212/02

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: , vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: 


Číslo účtu: 


Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice


(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupená: , jednatelem společnosti
IČO: 021 17 436
DIČ: CZ02117436
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

společně též „smluvní strany“

Článek 1. **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2020 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava III – stavební úpravy budovy“, ev. č. objednatele 20/7700/0212, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 01.2021, evidenční č. Dodatku č. 1 20/7700/0212/01, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Ostrava III, ulice Opavská 6177/74A (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článkem 5. odst. 5.6 smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s článkem 5 odst. 5.6 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích, specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a č. 2.

Článek 2. **Cena díla**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku 5 odst. 5.2 smlouvy, který bude nově znít následovně:

Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 4 415 132,07 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta patnáct tisíc sto třicet dvě koruny české sedm haléřů)

DPH ve výši 21 %: 927 177,73 Kč (slovy devět set dvacet sedm tisíc sto sedmdesát sedm korun českých a sedmdesát tři haléře)

cena včetně DPH: 5 342 309,80 Kč (slovy pět milionů tři sta čtyřicet dva tisíce tři sta devět korun českých a osmdesát haléřů)

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 smlouvy. Cena dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy jako Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 Dodatku č. 2 smlouvy jako Změnový list č. 2.

Článek 3. **Ostatní ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 3.4 Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 31. 3. 2021


V Ostravě dne 31. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku



jednatel společnosti
OSBAU s.r.o.