



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2021/00225/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	3. 3. 2021
ORG akce:	60005101185

Dodavatel:

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – Zábřeh“

Na základě dohody obou stran se termín dodání studie proveditelnosti a finanční analýzy mění z 10. 4. 2021 na 14. 5. 2021, a to z následujících důvodů:

Dle oficiálních informací (avízo výzvy – únor 2021) měla být 97. výzva integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6 REACT-EU, vyhlášena ve druhé polovině března 2021. Dle aktuálních informací bude daná výzva vyhlášena až v průběhu měsíce dubna 2021. Z těchto důvodů žádáme o změnu termínu dokončení a předání díla z 10. 4. 2021 na 14. 5. 2021. Závazný termín pro zpracování povinných příloh žádosti se nemění: nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením příjmu žádostí o podporu v MS2014+.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet požadovaný termín dodání díla. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužení termínu dodání studie proveditelnosti a finanční analýzy.

Za technickou stránku akce odpovídá Mgr. Pavel Šiška, OI, OFI

Referent: Mgr. Sonia Podhorná, OI, OFI

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje